

## Overzicht Betere Buurten Kerkveld



## Planning Betere Buurten Kerkveld

Werkploeg 1			Werkploeg 2		
Locatie		Periode van-tot 2025	Locatie		Periode van-tot 2025
Nummering	Naam		Nummering	Naam	
01	Prof. Dr. Ornsteinlaan	Gereed			
02	Nedereind	Gereed			
03	Prof. Dr. Ornsteinlaan	29-sep - 8-nov	28	Mendes da Costalaan (Tegelwerk) Rosetuin	Gereed
04	Prof. Dr. Ornsteinlaan	20-okt - 19-nov	11	Kerkveld	Gereed
05	Prof. Dr. Bakkerlaan	27-okt - 19-dec			
06	Prof. Dr. Bakkerlaan	10-nov - 19-dec			
07	Prof. Dr. Bakkerlaan	24-nov			
08	Prof. Dr. Bakkerlaan	15-dec			
		2026			2026
07	Prof. Dr. Bakkerlaan	13-feb	13	Kerkveld	12-jan - 20-mrt
08	Prof. Dr. Bakkerlaan	13-feb	12	Kerkveld	28-jan - 10-apr
09	Prof. Dr. Kramerslaan	20-apr - 20-mei	14	Kerkveld	16-feb - 1-mei
10	Prof. Dr. Kramerslaan	4-mei - 5-jun			
15	Mondriaanlaan	8-jun - 19-jun	17	Marisplantsoen	26-mei - 26-jun
16	Mondriaanlaan	15-jun - 17-jul	18	Marisplantsoen	22-jun - 24-jul
21	Rietveldlaan	13-jul - 21-aug	19	Marisplantsoen/Ansinghlaan	20-jul - 11-sep
22	Van Doesburglaan	17-aug - 11-sep	20	Chabotlaan	7-nov - 2-okt
23	Van der Lecklaan	7-sep - 2-okt	27	Prof. Dr. Claylaan	5-okt - 18-dec
24	Chabotlaan	28-sep - 23-okt			
25	Nedereindseweg	19-okt - 18-dec			
		2027			
26	Nedereindseweg	11-jan - 26-mrt			
28	Mendes da Costalaan	22-mrt - 26-jul			