

Fase 24 - Chabotlaan

Periode: 11 januari t/m 5 februari 2027

- Plaatsen afzetting: 11 januari 2027
- Opbreken bandenlijnen en trottoir: 11 t/m 14 januari 2027
- Verwijderen kolken: 11 t/m 14 januari 2027
- Voorbereidende werkzaamheden straatwerk: 15 januari t/m 3 februari 2027
- Aanbrengen bandenlijnen: 19 t/m 21 januari 2027
- Aanbrengen goottegels: 22 t/m 25 januari 2027
- Aanbrengen erfgrensbanden: 22 t/m 25 januari 2027
- Aanbrengen trottoir: 26 januari t/m 2 februari 2027
- Aanbrengen parkeervakken: 3 februari 2027
- Aanbrengen rijbaanverharding: 4 t/m 5 februari 2027

Fase 27A - Professor doctor Claylaan (Zwanenburglaan - Kerkveld)

Periode: 4 februari t/m 9 maart 2027

- Plaatsen afzetting: 4 februari 2027
- Opbreken straatwerk: 4 t/m 8 februari 2027
- Aanpassen kolkleidingen: 4 t/m 9 februari 2027
- Voorbereidende werkzaamheden straatwerk: 10 februari t/m 5 maart 2027
- Aanbrengen bandenlijnen: 12 t/m 17 februari 2027
- Aanbrengen erfgrensbanden: 18 t/m 19 februari 2027
- Aanbrengen trottoir: 22 t/m 26 februari 2027
- Aanbrengen rijbaanverharding: 1 t/m 9 maart 2027
- Afwerken bermen: 10 februari t/m 2 maart 2027
- Opruimen werkterrein: 3 t/m 5 maart 2027

Fase 27B - Professor doctor Claylaan (Kerkveld - Mendes da Costalaan)

Periode: 8 maart t/m 9 april 2027

- Plaatsen afzetting: 8 maart 2027

- Opbreken straatwerk: 8 t/m 9 maart 2027
- Aanpassen kolkleidingen: 8 t/m 10 maart 2027
- Voorbereidende werkzaamheden straatwerk: 11 maart t/m 5 april 2027
- Aanbrengen bandenlijnen: 15 t/m 18 maart 2027
- Aanbrengen erfgrensbanden: 19 t/m 23 maart 2027
- Aanbrengen trottoir: 24 maart t/m 1 april 2027
- Aanbrengen parkeervakken: 2 april 2027
- Aanbrengen BSS-kruising: 5 t/m 7 april 2027
- Afwerken bermen: 6 t/m 7 april 2027
- Opruimen diverse: 8 t/m 9 april 2027