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Beste lezer,

Nieuwegein groeit. En dat is hard nodig, want heel veel jongeren, starters en ouderen zoeken dicht 

bij hun werk, familie en voorzieningen naar een passende en betaalbare woning. Maar kunnen die 

simpelweg niet vinden. Met de ontwikkeling van Groot Merwede geven we hier een antwoord op. En 

dat doen we samen met onze partners als het Rijk en de regio Utrecht.

Het is onze ambitie om aan de noordkant van onze stad een nieuwe wijk te bouwen waar tussen 

de zes- en achtduizend woningen verrijzen. Hier ontstaat een groene, levendige en gezonde wijk, 

waar mensen wonen, werken, sporten, ontspannen en buitenleven. Cruciaal is daarom de komst 

van de nieuwe Merwedelijn: een snelle tramverbinding die de nieuwe wijk én héél Nieuwegein 

rechtstreeks met Utrecht Centraal verbindt. In het oostelijke deel van de Galecopperzoom ontstaan 

gemengde woonbuurten met speciale aandacht voor starters en senioren. Het westelijk deel van de 

Galecopperzoom wordt ontwikkeld tot een sport- en recreatielandschap dat natuur, buitensport en 

ontspanning samenbrengt.

In dit Koersdocument leggen we deze gezamenlijke ambitie voor de ontwikkeling van Groot 

Merwede vast. We geven richting aan keuzes die we de komende jaren willen maken. Wat deze 

ontwikkeling bijzonder maakt, is de manier waarop we het samen doen. Inwoners, ondernemers 

en maatschappelijke organisaties hebben intensief meegedacht over de koers. Zij vroegen om een 

groene wijk met ruimte voor ontmoeting, veilige fiets- en wandelroutes, goed openbaar vervoer en 

betaalbare woningen voor jong en oud. In dit Koersdocument leest u deze wensen terug. 

Als wethouder ben ik trots op de koers die we samen hebben bepaald met de grote betrokkenheid 

van iedereen in de stad en omliggende buurten. Groot Merwede mag dan onze laatste grote 

bouwlocatie zijn, het is vooral een gezamenlijke ambitie. We bouwen niet alleen woningen, maar 

bouwen samen aan een gemeenschap. Dat doen we vol vertrouwen, met een duidelijke koers en 

energie.

Ik nodig u uit om mee te blijven doen, denken en bouwen aan deze betekenisvolle ontwikkeling van 

onze stad. 

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Ellie Eggengoor

Wethouder Ontwikkeling Groot Merwede Nieuwegein 
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GROOT MERWEDE 14 OKTOBER 2036
Morgen krijg ik de sleutel van mijn woning! Een appartement met woon- en slaapkamer, helemaal 

voor mezelf. Midden in de Galecopperzoom, in een complex met veel andere jongeren. Maar ook 

met ouderen en misschien zelfs gezinnen. De appartementen liggen rondom een gezamenlijke 

tuin. Een moestuin is al aangelegd, maar ik zag ook een poster in de hal waar ze nieuwe bewoners 

uitnodigden om te komen helpen. En elke maand wordt er iets georganiseerd, zodat je je buren ook 

beter leert kennen. Dat vind ik eigenlijk wel gezellig, het doet me denken aan het buurtje waar ik ben 

opgegroeid in Nieuwegein en waar ik iedereen kende. Maar dan heel anders. 

Vandaag ga ik Groot Merwede verkennen, mijn nieuwe woonomgeving. De zon schijnt en ik ben echt 

heel benieuwd. Het is allemaal veranderd. Vroeger kwam ik hier veel, want ik zat hier als kind op 

voetbal. Ook een tijdje rugby gedaan. Maar daarna eigenlijk nooit meer geweest. Ja, ik heb natuurlijk 

wel gezien dat ze aan het bouwen waren. Dat was best pittig voor de mensen die hier in de buurt 

wonen. Zelf neem ik tegenwoordig altijd de Merwedelijn van Utrecht Centraal naar mijn ouders in 

Batau. Dus dan zie je ook wel wat. Maar vandaag ben ik met de fiets. 

Vanuit Utrecht fiets ik langs het Merwedekanaal naar Stadseiland-Zuid. Hier kwam ik nooit, vroeger 

was dit bedrijventerrein. Maar dit is nu óók een vette plek! Ik zie creatieve werkplekken, en stoere 

cafés aan het water. Aan de overzijde van het kanaal zie ik Liesbosch-West. Vrienden van mij hebben 

daar een starterswoning gekocht. Echt een coole plek. Maar ik fiets nu door langs de groene oevers, 

naar het stadspark op de zuidpunt. Wát een panorama! Soms wordt hier wel eens een concert 

gegeven. En ik hoorde dat er een museum gaat komen. Ik maak het rondje Stadseiland af tot aan de 

nieuwe brug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Alleen voor fietsers en voetgangers. En egeltjes, denk ik 

er stiekem bij, want zo’n groene brug voelt alsof het oeverpark over het kanaal is doorgetrokken. 

Aan de overzijde zet ik voet op Nieuwegeinse bodem. Een weids park. Iedereen kent deze 

fantastische plek aan het water, want hier staat sinds kort een geweldig reuzenrad. Ik deel een foto. 

Misschien moet ik hier vanavond met vrienden terugkeren om van het uitzicht te genieten. Ik zie 

de tram van de Merwedelijn over het kanaal gaan. En verderop tussen de woontorens stoppen bij 

het nieuwe plein, dat over de verdiepte A.C. Verhoefweg is aangelegd. Ik fiets naar het plein. Een 

groep scholieren stapt in de bus. Het is er druk, en ik realiseer me dat ik wel iets wil eten. Ja echt, er 

staat hier zo’n ouderwets poffertjesrestaurant! Ik plof even neer op het terras, zodat ik dit levendige 

tafereel eens wat beter in me kan opnemen. En poffertjes kan eten. 

Rondom het plein zitten winkels en terrassen. Brood, groente, olijven, boeken. Een fietsenwinkel en 

een kapper. Veel lokale ondernemers. Een vriend van me heeft een werkruimte met shop om de hoek. 

Hij maakt zelf skateboards. En importeert ook speciale merken. Ik maak even een praatje, en kijk met 

verwondering naar zijn ruimte. Dit had ik hier niet verwacht. Naast hem zit een vriendin met een 

hippe lunchtent. Flatbreads en smoothies. En boven hem zit een creatieve gast die van alles grafisch 

ontwerpt en kan printen. Ze kennen elkaar van jongerencentrum Plein 34. Die heeft hier nu ook een 

filiaal geopend. Als ik terugloop naar mijn fiets wordt mijn aandacht getrokken door een etalage met 

een piratenboot die ik ook had toen ik jong was.  Wat leuk! Een winkel waar tweedehands speelgoed 

wordt verkocht, gerepareerd en in elkaar gezet door mensen die hier dagbesteding hebben.

9
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Ik kan niet wachten om naar mijn nieuwe huis te fietsen. Tussen de gebouwen door zie ik het al, daar 

op de vijfde verdieping met dat hoekbalkon, mijn woonkamer kijkt uit op het pad waar ik nu op fiets. 

Een oudere vrouw spreekt me aan als ik naar onze gezamenlijke tuin sta te kijken. Ze woont hier ook 

nog maar net. Ze vertelt dat ze al vijftig jaar in Nieuwegein woont, en nu kleiner is gaan wonen. Haar 

dochter en de kleinkinderen wonen in Galecop, om de hoek dus. Ik heb veel geluk gehad met deze 

woning, zegt ze. Alles is op loopafstand. Ze maakt een weids gebaar, en zegt dat ze zo blij is dat hier 

buiten helemaal geen auto’s zijn. Ik heb wel een auto, zegt ze, maar die staat verderop in een parkeer-

hub. Ze spreekt het woord ‘hub’ een beetje spottend uit. Een woord uit een folder. Maar ik vind het 

wel handig, denk ik hardop. Ik heb geen auto, maar daar staan wel deel-auto’s voor die paar keer dat 

ik er eentje nodig heb. 

10

Impressie Galecopperwetering



November 2024	 11Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2025-2026

Met de fiets aan de hand loop ik door het oeverpark langs de Galecopperwetering. Dit wordt straks 

mijn hardlooproute, bedenk ik me. Kinderen van de nieuwe basisschool rennen me voorbij, op weg 

naar de natuurspeelplek. Hier is veel water, zie ik. Een vlonderpad loopt er doorheen, verleidelijk 

voor de kinderen. En voor mezelf. Maar ik wil door. Even kijken hoe mijn oude voetbalclub is geland 

op de nieuwe locatie. Wow, denk ik. Dit is veel meer dan een verzameling sportvelden. Het is eerder 

een parklandschap waar allerlei sporten door elkaar lijken te lopen. Met in het midden een prachtig 

clubhuis, dat uitkijkt over de velden. Ik zie overal beweging. Hier hangt echt een actieve energie! 

Om mijn rondje af te maken fiets ik nog even door. Het sportpark loopt hier over in een rustiger 

parkzone dat over de A2 naar Rijnenburg is getrokken. Ik zie de tram van de Merwedelijn weer. Echt 

mooi gedaan, mompel ik in mezelf. Toen ik mijn huis kreeg toegewezen had ik me niet gerealiseerd dat 

ik in zo’n groene en levendige omgeving terecht zou komen. Ik gloei vanbinnen. Morgen de sleutel. Ik 

kijk omhoog, de zon schijnt in Groot Merwede. Dit is met recht een gebied om trots op te zijn.

11

Impressie Galecopperwetering



A
INTRODUCTIE

Het voornemen is om vanaf 2030 Groot Merwede te ontwikkelen tot een nieuw 

stedelijk gebied aan beide kanten van de A12. Dit is nodig omdat de (regionale) 

behoefte aan woningen groot is. Een deel van Groot Merwede ligt in Nieuwe-

gein. Samen met o.a. de gemeente Utrecht, de provincie Utrecht en de Rijksover-

heid werken we daarom aan de uitwerking van de plannen. Om ons goed voor 

te bereiden op de gezamenlijke besluitvorming over Groot Merwede en om de 

planfase te kunnen starten voor de Nieuwegeinse gebiedsdelen binnen Groot 

Merwede hebben we dit Koersdocument opgesteld.

Dit hebben we gedaan met inbreng van veel inwoners, ondernemers en (maat-

schappelijke) organisaties tijdens een actief participatietraject. In het Koers-

document leggen we onze ruimtelijke, programmatische en maatschappelijke 

uitgangspunten vast voor de verstedelijking van de Nieuwegeinse deelgebie-

den. Het gaat om de Galecopperzoom-West, Galecopperzoom-Oost (inclusief 

gebied tramremise en Dwelfsloot), Liesbosch-West en Laagraven-Oost. Gebieden 

met een aantal bijzondere kwaliteiten die we graag op de een of andere wij-

ze willen inpassen in de toekomstige situatie. Denk aan de sportverenigingen. 

En aan de landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden. Ook 

Laagraven-Oost is belangrijk als groen uitloopgebied en landschapspark voor 

de toekomstige bewoners van Groot Merwede. Dit alles vormt het vertrekpunt 

voor een grootschalige stadsuitbreiding, die een nieuw perspectief creëert voor 

Nieuwegein en gaat zorgen voor duizenden woningen waar zo’n grote behoefte 

aan is.
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A1 Inleiding
Groot Merwede1 wordt een gebied met duizenden 

nieuwe woningen, bedrijvigheid, voorzieningen, 

buitensport, uitstekend openbaar vervoer en veel 

ruimte voor groen en recreatie. Belangrijke drager 

van deze verstedelijking is de komst van de Merwe-

delijn, een nieuwe tramlijn die Nieuwegein verbindt 

met Utrecht Centraal. 

A1.1 	 Over Groot Merwede

De grootste verstedelijking van Nederland

Met de ontwikkeling van Groot Merwede en Rijnen-

burg biedt de Metropoolregio Utrecht (MRU) ruimte 

aan de grootste verstedelijkingslocatie van Neder-

land. Dit gebied, strategisch gelegen in het hart 

van Nederland, strekt zich uit over de gemeenten 

Utrecht en Nieuwegein. Met plannen voor 63.000 

tot 75.000 woningen (inclusief Groot Merwede voor 

2030 met Beurskwartier en Merwedekanaalzone), 

en 33.500 tot 45.000 arbeidsplaatsen, is het de am-

bitie om een vitaal, leefbaar en duurzaam stedelijk 

gebied te creëren. De ontwikkeling van Groot Mer-

wede Rijnenburg speelt in op de sterke bevolkings-

groei en de vraag naar (betaalbare) woningen in 

de regio. De ontwikkeling van woningen en banen 

op deze gunstige locatie, nabij bedrijven, onderwijs 

en omringende stedelijke gebieden, draagt bij aan 

de verbinding tussen Utrecht en Nieuwegein en is 

een logische stap in de ruimtelijke en maatschap-

pelijke ontwikkeling van de regio. Groot Merwede 

Rijnenburg ligt op een unieke locatie te midden van 

diverse Nederlandse landschappen, zoals het Groe-

ne Hart, de Nieuwe Hollandse Waterlinie (UNES-

CO-werelderfgoed) en de Utrechtse Heuvelrug. 

Het biedt een unieke kans om de relatie tussen de 
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1Met Groot Merwede doelen we in dit Koersdocument op ‘Groot merwede na 2030’; ofwel de deelgebieden aan weerszijden van de A12 die vanaf 
2030 in ontwikkeling worden gebracht.
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NA 2030
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Ligging in stedelijk gebied Utrecht - Nieuwegein - Houten



Groot 
Merwede

Rijnenburg

Rijnenburg 22.000 - 25.000 woningen
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Ontwikkellocaties Rijnenburg en Groot Merwede na 2030 en beoogde woningaantallen

Groot Merwede (na 2030) 13.750 - 20.450 woningen

waarvan in Nieuwegein 6.000 - 8.000 woningen



steden Utrecht en Nieuwegein en het landschap aan 

de westzijde te versterken en het landschap letterlijk 

dichterbij te brengen.

Het gebied bestaat uit verschillende deelgebieden, 

elk met een uniek karakter en een eigen identiteit, 

die gezamenlijk bijdragen aan de totale waarde van 

Groot Merwede Rijnenburg. Hoewel elk deelge-

bied op zichzelf wordt ontwikkeld, zullen ze in 

de toekomst een samenhangend geheel vormen. 

Fijnmazige langzaam verkeersverbindingen en een 

uitbreiding van het tramnetwerk door het hele ge-

bied zorgen ervoor dat de deelgebieden naadloos in 

elkaar overgaan. Deze verbindingen sluiten ook aan 

op de stad en de regio. Zo kunnen zowel bewoners 

van Groot Merwede Rijnenburg als vanuit de stad 

en de regio profiteren van een veelzijdige leefom-

geving met volop kansen voor werken, recreëren, 

sporten en ontspannen.

De tramlijn als ‘levenslijn’

Voor de verdere ontwikkeling van de regio en de 

realisatie van Groot Merwede Rijnenburg is de 

aanleg van een tramlijn in zuidwestelijke richting 

van cruciaal belang. Deze hoogfrequente, betrouw-

bare en snelle verbinding is de ontbrekende schakel 

in het regionale OV-systeem en loopt van Utrecht 

Centraal naar Rijnenburg. Zonder deze tramlijn is 

een adequate ontsluiting van de woningen in Groot 

Merwede Rijnenburg niet mogelijk en kunnen de 

beoogde woningaantallen en arbeidsplaatsen niet 

worden gerealiseerd. De tramlijn verlicht de druk op 

de bestaande infrastructuur en het hoofdwegennet, 

houdt station Utrecht Centraal bereikbaar en draagt 

bij aan veilig en toegankelijk vervoer voor inwoners 

van de regio.

Deze tramlijn is echter meer dan een vervoersverbin-

ding; de tramlijn vormt de ‘levenslijn’ die de regio 

verbindt. De levenslijn door Groot Merwede Rijnen-

burg richting Utrecht Centraal legt, via bestaande 

tramlijnen, de verbinding met Nieuwegein City en 

Utrecht Science Park (USP). Op deze wijze wordt de 

verbinding gelegd tussen duizenden woningen en 

de belangrijkste economische motoren in de regio.

Het belang van Groot Merwede

Met Groot Merwede verrijst vanaf 2030 een nieuw 

stedelijk gebied op het grensgebied van Utrecht en 

Nieuwegein. Deze centraal in Nederland gelegen 

ontwikkeling bevindt zich aan beide kanten van 

de A12, tussen knooppunt Oudenrijn en Lunetten. 

Deze bijzondere ligging zorgt voor nabijheid van 

veel inwoners, arbeidsplaatsen en voorzieningen. 

De Utrechtse regio is Europa’s meest competitieve 

regio en heeft een grote aantrekkingskracht op het 

bedrijfsleven. Dit is een belangrijke reden om hier te 

bouwen: veel mensen werken in de regio Utrecht en 

wonen elders. Dat leidt tot veel forensen die naar 

of door de regio rijden, waarbij het hoofdwegennet 

een verdere groei van autoverkeer niet meer kan 

verwerken. Tegelijk is sprake van een groot tekort 

aan woningen. Veel mensen zoeken een woning in 

de aantrekkelijke Utrechtse regio, die onder meer 

gewaardeerd wordt vanwege de aandacht voor 

gezond stedelijk leven.

De aangename leefomgeving, de groei van arbeids-

plaatsen en het tekort aan woningen leiden tot 

een grote druk op de woningmarkt. Om de groei 

op te vangen staat de regio voor grote opgaven 

op het gebied van woningbouw, werklocaties en 

bereikbaarheid. Daarbij is het belangrijk dat we ver-

antwoord omgaan met de ruimte die we hebben. 

Zodat we ook in de toekomst een aantrekkelijke 

en gezonde regio zijn. Het ontwikkelen van Groot 

Merwede kan flink bijdragen aan de behoefte 

in de regio om duizenden nieuwe woningen en 

arbeidsplaatsen, uitstekend openbaar vervoer en 

veel ruimte voor groen en recreatie te realiseren. 

Bouwen in de directe nabijheid van voorzieningen 

en arbeidsplaatsen zorgt ervoor dat mensen binnen 

vijftien minuten alle voorzieningen kunnen vinden 

die zij in hun dagelijks leven nodig hebben en voor-

komt dat het autogebruik evenredig meestijgt met 

de verstedelijking.

Een deel van de verstedelijking van Groot Merwede 

– voorheen de A12-zone – ligt in het noordelijkste 

deel van Nieuwegein. Het bestaat uit Galecopper-

zoom-West en -Oost (inclusief de tramremise en het 
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groengebied Dwelfsloot) en Liesbosch-West. Andere 

delen van Groot Merwede liggen in de gemeenten 

Utrecht en Houten. Het Utrechtse deel dat verstede-

lijkt gaat worden bestaat uit kantorenpark Papen-

dorp en Stadseiland-Zuid (Westraven + Woonbou-

levard + fase 2 deelgebied 6 Merwedekanaalzone). 

Het meest oostelijke deel van Groot Merwede is 

Laagraven-Oost en wordt niet verstedelijkt. Dit 

gebied zien we als groen uitloopgebied (landschap-

spark). Laagraven-Oost ligt op Nieuwegeins en 

Houtens grondgebied. 

We hebben het over grote aantallen. Op dit mo-

ment gaan we uit van de bouw van 13.750 tot 

20.450 woningen in heel Groot Merwede na 2030. 

Waarvan 6.000 tot 8.000 in Nieuwegein. Nieuwe-

gein groeit hiermee richting 90.000 inwoners. Daar 

komt de ontwikkeling van Rijnenburg nog bij met 

22.000 tot 25.000 woningen. De verstedelijking van 

Rijnenburg aan de westzijde van Nieuwegein ligt op 

grondgebied van de gemeente Utrecht en valt bui-

ten dit Koersdocument. Maar er ligt wel een belang-

rijke relatie met de ontwikkeling van Rijnenburg. 

Het gaat dus om duizenden woningen. Maar mis-

schien nog belangrijker is dat Groot Merwede voor-

al ook een heel aangenaam en gezond leefgebied 

wordt, onder het adagium ‘actief stedelijk leven’. 

Waarbij we ervoor zorgen dat er tussen het nieuw 

te ontwikkelen gebied en het bestaande stedelijke 

gebied een goede balans ontstaat tussen stedelijk-

heid en rust. Waar het fijn en groen wonen blijft, in 

de directe nabijheid van levendige plekken. 

A1.2 	 Onze koers bepalen

Nieuwegein en Utrecht maken ieder hun eigen visies 

voor de afzonderlijke deelgebieden. Maar vanwege 

het overkoepelende karakter en de samenhang 

tussen de plannen werken de twee gemeenten, de 

provincie en de Rijksoverheid nauw samen. Het is 

belangrijk dat we voor het Nieuwegeinse deel van 

Groot Merwede onze eigen positie bepalen en onze 

uitgangspunten voor de ontwikkeling vastleggen. 

Ons doel is uiteindelijk dat we Nieuwegein prettig 

en leefbaar houden. 

Als basis voor de afstemming en de uitwerking naar 

dit Koersdocument heeft de gemeenteraad in 2022 

de Ruimtelijke Positiebepaling A12-zone vastgesteld. 

Dit document is samen met veel inwoners, onderne-

mers en (maatschappelijke) organisaties opgesteld. 

En samen hebben we geconcludeerd dat we hier 

graag een mooi, aantrekkelijk, prettig, groen en 

leefbaar stedelijk gebied willen zien. Met goede, 

betaalbare woningen voor alle bevolkingsgroepen, 

uitstekende voorzieningen, veel recreatie- en sport-

mogelijkheden en een goede bereikbaarheid, vooral 

ook met de fiets en het openbaar vervoer. 

In het onderzoeksprogramma U Ned werken we als Nieuwegein samen met de gemeente Utrecht, de regio 

U10, de provincie Utrecht en de Rijksoverheid aan de grote uitbreidingsopgaven in de regio. Met de MIRT-

verkenning Openbaar Vervoer en Wonen doet U Ned onderzoek naar diverse OV-mogelijkheden waaronder 

het beste tracé voor de Merwedelijn, de uitvoering ervan en de kosten die daarmee gepaard gaan2. 

Parallel hieraan loopt een MIRT-onderzoek naar de randvoorwaarden om Groot Merwede en Rijnenburg te 

ontwikkelen naar nieuwe stedelijke gebieden waar het prettig en gezond wonen en werken is. Binnen U 

Ned werkt de gemeente Nieuwegein dus samen met de andere overheden aan dit traject. Het doel is om in 

november 2025 in het bestuurlijk overleg van de samenwerkende overheden (BO-MIRT) besluiten te nemen 

over de mogelijke ontwikkeling van de gebieden, het openbaar vervoer (waaronder de Merwedelijn) en 

andere condities en maatregelen voor de verstedelijking. 
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2MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Transport en Ruimte. Hieronder vallen alle investeringen aan wegen, spoor en waterwegen van de 
Rijksoverheid samen met andere overheden. Een MIRT-verkenning is een manier van werken waarbij je begint met het benoemen van de opgaven, en in 
een aantal fases steeds verder toewerkt naar concrete oplossingen. Aan het einde van een MIRT-traject ligt er een pakket aan maatregelen. 



Nu de overkoepelende plannen voor de verstede-

lijking en de Merwedelijn concreter worden is het 

belangrijk dat we ook onze eigen ideeën verder 

uitwerken. Daarom hebben we voorliggend Koers-

document Groot Merwede opgesteld, een nadere 

uitwerking van de principes uit de Ruimtelijke Po-

sitiebepaling naar ambities en uitgangspunten. Dit 

hebben we wederom gedaan met de inbreng van 

veel betrokken inwoners, ondernemers en (maat-

schappelijke) organisaties. In verschillende bijeen-

komsten hebben we veel waardevolle ideeën en 

aandachtspunten meegekregen die we in de koers 

hebben verwerkt (zie ook hoofdstuk A3). 

Het Koersdocument schetst het ontwikkelperspec-

tief voor de Nieuwegeinse delen van Groot Merwe-

de. Dit doen we in de vorm van het benoemen van 

ambities en uitgangspunten. Die gaan over de iden-

titeit, het ruimtelijk ontwerp, onze programmatische 

keuzes (wonen, werken en voorzieningen) en onze 

sociale koers. Het Koersdocument is dus nog geen 

uitgewerkt plan. Dat past ook niet bij de fase waarin 

we nu staan in de besluitvorming. Met het vaststel-

len van onze uitgangspunten kunnen we ons beter 

positioneren in de samenwerking en voorbereiden 

op de gezamenlijke besluitvorming in de regio, en 

tussen de regio en het Rijk. Tegelijkertijd dient het 

Koersdocument als basis voor het starten van de 

planfase en wordt hiermee de verkenningsfase voor 

Groot Merwede (die onder de naam A12-zone in 

2021 is gestart) afgerond.

In het Koersdocument focussen we ons met 

name op de Galecopperzoom-West, Galecopper-

zoom-Oost en Liesbosch-West. Dit zijn de Nieuwe-

geinse delen van Groot Merwede die zijn aange-

merkt om te verstedelijken. Ook kijken we naar 

de verbindingen met de omliggende gebieden: de 

aangrenzende woonwijken, de verdere bestaande 

stad Nieuwegein, Laagraven-Oost en de Utrechtse 

deelgebieden van Groot Merwede en Rijnenburg.

Liesbosch-West

De westelijke zone van bedrijventerrein De Lies-

bosch langs het Merwedekanaal (circa 6 hectare) 

wordt mogelijk verstedelijkt naar een woonwerk-

gebied. De verstedelijking van Liesbosch-West is 

een scenario. Een ander scenario is dat deze zone 

economisch kerngebied blijft. Het overige deel van 

De Liesbosch (circa 100 hectare) blijft hoe dan ook 

bestaan als economisch kerngebied met regionale 

betekenis. Alleen Liesbosch-West maakt dus onder-

deel uit van het Koersdocument. Wel is het belang-

rijk om een groene corridor aan te leggen door 

bedrijventerrein De Liesbosch naar landschapspark 

Laagraven-Oost.

Laagraven-Oost

Ook Laagraven-Oost maakt integraal onderdeel 

uit van Groot Merwede. Binnen Groot Merwede 

is Laagraven-Oost, als onderdeel van het Krom-

me Rijn Linie Landschap, van grote betekenis als 

recreatief landschapspark. Juist hier kan de grote 

groen-, recreatie- en natuuropgave, die voortkomt 

uit de verstedelijking van Groot Merwede, een plek 

krijgen.  De verdere uitwerking voor Laagraven-Oost 

is niet meegenomen in het Koersdocument. Deze 

uitwerking vindt plaats binnen het programma 

Groen Groeit Mee in het kader van het Kromme 

Rijn Linie Landschap. Binnen het grotere geheel van 

Groot Merwede blijven we de uitwerkingen van 

de verschillende deelgebieden, waaronder die van 

Laagraven-Oost, in samenhang ontwikkelen.
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A1.3 	 Leeswijzer 

Het Koersdocument bestaat uit vier delen. In deel 

A geven we een introductie op het plangebied en 

op onze ambities en randvoorwaarden. In deel B 

schetsen we ons ontwikkelperspectief met een 

beschrijving van de gewenste gebiedsidentiteit en 

onze uitgangspunten voor het ontwikkelprogramma 

(wonen, werken, voorzieningen), de sociale koers 

(gemeenschapszin, betaalbaarheid, zorg en de con-

nectie met bestaand Nieuwegein) en de ruimtelijke 

koers (samenhang, functiemenging, groen, mobili-

teit en ruimtelijk kwaliteit). In deel C beschrijven we 

de ambitievariant en de verschillende oplossingsrich-

tingen die mogelijk zijn met daarnaast de verschil-

lende (milieu-)technische condities die er zijn om het 

gebied te kunnen ontwikkelen. In deel D tenslotte 

geven we een beeld van hoe we van perspectief 

naar realisatie gaan komen.

DEEL A | Introductie
ambities en randvoorwaarden

DEEL D | Van perspectief naar realisatie
ontwikkelstrategie

planproces

financieringsaanpak

ontwikkelagenda

DEEL B | Ontwikkelperspectief
identiteit

ruimtelijke, programmatische, maatschappelijke

uitgangspunten

DEEL C | Ambitievariant en afhankelijkheden
oplossingsrichtingen in onderzoek

(milieu-)technische condities

Schema hoofdstukindeling



A2 Plangebied
Groot Merwede, waarvan de realisatie start na 

2030, is een omvangrijk stedelijk gebied grenzend 

aan de snelwegen A12, A2, A27, het Amster-

dam-Rijnkanaal en het Merwedekanaal. Het is een 

grotendeels functioneel gebied met onder meer 

sportvelden, bedrijven, kantoren, een tramremise, 

P+R, recreatiegebied, lintbebouwing en veel infra-

structuur. Het plangebied voor dit Koersdocument 

betreft het Nieuwegeinse deel van Groot Merwede, 

dat weer bestaat uit de Galecopperzoom, Lies-

bosch-West en Laagraven-Oost. Het plangebied van 

Galecopperzoom-West en Galecopperzoom-Oost 

heeft tezamen een omvang van circa 130 hecta-

re. Liesbosch-West heeft een plangebied met een 

omvang van circa 6 hectare. Laagraven-Oost is een 

gebied van circa 370 hectare, niet alleen de omvang 

maar ook de kwalitatieve inrichting van het Land-

schapspark Laagraven-Oost is van belang.

GALECOPPERZOOM

MERWEDE-
KANAALZONE 6

WOON-
BOULEVARD

LAAGRAVEN-OOST

LIESBOSCH-
OOST

LIESBOSCH-
WEST

WESTRAVEN

PAPENDORP

MERWEDE-
KANAALZONE

BEURSKWARTIER

TRAM-
REMISE

OOSTWEST
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Deelgebieden Groot Merwede na 2030; in oranje de gebieden waar het Koersdocument zich op 

richt en in roze de Utrechtse deelgebieden.
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A2.1	 Kenmerken plangebied

Onderstaande karakterschets beschrijft een aantal 

belangrijke kenmerken van het plangebied.

Historie

Galecopperzoom ligt in een voormalig veenge-

bied dat in de middeleeuwen is ontgonnen via het 

systeem van cope-ontginningen. Het woordje ‘cope’ 

verwijst naar de oude koopovereenkomst tussen 

landeigenaren en ontginners. ‘Gale’ verwijst naar 

het middeleeuwse dorpje Galen. 

De Galecopperdijk is een historische ontginningsas, 

de dijk werd aangelegd om moerassige veengebie-

den te ontginnen. Langs deze dijk werden sloten 

gegraven om het water af te voeren. De Galecop-

perdijk diende als een belangrijke ontginningsroute 

en was omgeven door boerderijen die langs de dijk 

waren gesitueerd. Eeuwenlang kende het gebied 

een agrarisch karakter met weilanden en boerderij-

en. De Galecopperzoom vormt nu een groene zone 

aan de stadsrand, waar natuur, water en recreatie 

samenkomen. 

Laagraven-Oost maakt onderdeel uit van de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie. De inundatievelden in dit 

gebied konden onder water worden gezet om de 

vijand de toegang tot het stedelijk gebied ten wes-

ten van de linie te bemoeilijken. De schootsvelden in 

Laagraven-Oost en het werk aan de Overeindseweg 

zijn beschermd werelderfgoed.

Landschappelijke ligging

De Galecopperzoom markeert de overgang van 

het stedelijk gebied van Nieuwegein naar het open 

veenweidelandschap van de polder Galecop. Aan de 

westzijde grenst de polder Galecop aan de polder 

Rijnenburg. De Galecopperzoom en Liesbosch-West 

zijn waterrijke gebieden en met name de Galeco-

pperzoom is een laaggelegen gebied dat in beeld 

is voor de opvang van regenwater in het geval van 

extreme neerslag.

Oude wielerbaanGalecopperwetering
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De bodem bestaat uit veen en klei en heeft bijge-

dragen aan het karakteristieke langgerekte verka-

velingspatroon. De aanwezigheid van de Galecop-

perwetering, graslanden, rietzones en bomenrijen 

maakt Galecopperzoom tot een herkenbaar groen 

lint in het landschap, dat zowel ecologische als re-

creatieve functies vervult. Inwoners van Nieuwegein 

hebben een hoge waardering voor de groene en 

recreatieve Galecopperzoom.

De Galecopperwetering is een centrale watergang 

in de Galecopperzoom en essentieel voor de ont-

watering van het lage veenland. De Galecopperwe-

tering wordt sinds 1963 bemalen door het gemaal 

Galecop dat afwatert op het Amsterdam-Rijnkanaal. 

In westelijke richting staat de Galecopperwetering 

in verbinding met de polder Rijnenburg. 

Het Amsterdam-Rijnkanaal en het Merwedekanaal 

zijn heel bepalend voor de ruimtelijke structuur in 

Groot Merwede, maar hebben nog weinig ver-

blijfskwaliteit. De oevers worden gekenmerkt door 

wegen, fietspaden en gras met bomen en de relatie 

met de weidsheid langs het water is nog nauwelijks 

voelbaar. In de huidige situatie vormt het water een 

barrière zonder verblijfskwaliteit. De water-assen en 

de oevers hebben de potentie om samenhangende 

en verbindende recreatieve oevers met een hoge 

verblijfskwaliteit te zijn. Aandachtspunt is dat de ka-

naaldijk aan de westzijde van het Amsterdam-Rijn-

kanaal een waterkerende functie heeft. Een ander 

aandachtspunt is dat het Amsterdam-Rijnkanaal een 

belangrijke en druk bevaren transportroute is voor 

de scheepvaart (goederenvervoer). 

Groot Merwede heeft de kans om de landschappe-

lijke structuren van polder Rijnenburg, de Galeco-

pperzoom en Laagraven-Oost in oost-west richting 

met elkaar te verbinden. In noord-zuid richting is er 

langs het Amsterdam-Rijnkanaal en het Merwede-

kanaal veel potentie om een samenhangende recre-

atieve groenstructuur te realiseren langs de oevers. 

Galecopperdijk

“Laat Groot Merwede aan-
sluiten op de bestaande 
wijken en het landschap, 
anders wordt het een los-
staand eiland”

uitspraak inwoner



Ecologische waarde

De Galecopperzoom bestaat voor een groot deel 

uit pauzelandschap met ruimte voor duurzame en 

maatschappelijke initiatieven, groengebieden en 

sportvelden. De oude wielerbaan, het natuurcom-

pensatiegebied Dwelfsloot en de oevers van de 

Galecopperwetering hebben een grote ecologische 

waarde. 

De oude wielerbaan is een voormalig sportterrein 

dat nu als natuurgebied fungeert. De wielerbaan 

heeft zich ontwikkeld tot een zone voor kruidenrijke 

graslanden met bijzondere graslandplanten die aan-

trekkelijk zijn voor insecten. Daarnaast fungeert de 

oude wielerbaan als foerageergebied voor vogels.

De Dwelfsloot in Nieuwegein is ontstaan als een na-

tuurcompensatiegebied in het kader van de verloren 

gegane natuur bij de aanleg van de trambanen. De 

watergang die die door de het natuurcompensatie-

gebied slingert is relatief ondiep, wat gunstig is voor 

een rijke waterflora.

De natte oevers van de Galecopperwetering bieden 

leefruimte en verbinding voor onder meer amfibie-

ën, kleine zoogdieren, insecten en watervogels.

Deze bestaande ecologische structuren in het 

gebied bieden houvast om de ecologische waarde 

uit te bouwen. Om dit verder uit te kunnen werken 

is ecologisch onderzoek (quickscan flora en fauna) 

noodzakelijk.
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Sportverenigingen

Er zijn verschillende sportverenigingen gevestigd in 

de Galecopperzoom met diverse buitensporten zoals 

voetbal, rugby, honk- en softbal, petanque, tennis 

en atletiek. Deze sportfaciliteiten hebben deels een 

functie voor de omliggende wijken en deels een 

bredere regionale functie. De sportvoorzieningen 

maken de Galecopperzoom tot een belangrijk 

recreatie- en sportgebied voor alle inwoners van 

Nieuwegein. De sportvoorzieningen moeten zoveel 

mogelijk in de nabijheid van de inwoners behou-

den blijven. Dit biedt de kans om in het gebied een 

sportieve buitenomgeving te realiseren die uitnodigt 

tot bewegen. 

Bestaande bebouwing 

Langs de Galecopperdijk en de Reinensteijnseweg 

staat een aantal woningen. Buiten deze lintbebou-

wing heeft het gebied geen woonbestemming. 

De Galecopperzoom kent nog enkele gebouwen 

zoals een basisschool, een petanquecentrum, een 

kynologenvereniging, verenigingsgebouwen van de 

sportverenigingen, dierentrainers, een dierenopvang 

en een kunstatelier. Enkele gebouwen zijn onder-

deel van de tramremise. 

In Liesbosch-West bevinden zich een aantal 7- tot 

10-laagse kantoorgebouwen, bedrijfsverzamelge-

bouwen, garages en een haven met overslag aan 

het Merwedekanaal en met een watergebonden 

bedrijf dat ook stedelijke distributie over water 

uitvoert.

Bebouwing Galecopperdijk Sportvelden Galecopperzoom
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Ontsluitingsstructuur

Groot Merwede is met de auto een van de meest 

bereikbare plekken van Nederland. Tegelijk is sprake 

van toenemende congestie en is de infrastructuur 

nadrukkelijk aanwezig. De openbare ruimte wordt 

op veel plekken gedomineerd door zwaarbelaste 

wegen, zoals de A.C. Verhoefweg, de Europalaan, 

de Taludweg en de snelwegen A12 en A2. Er is 

weinig ruimte voor voetgangers en fietsers. Het we-

gennet zorgt voor barrières in het gebied en zorgt 

voor versnippering. 

Hoofdwegennetwerk

Voor de Galecopperzoom vormen de snelwegen 

een barrière richting Utrecht en Rijnenburg. De A12 

is hoger gelegen, wat als voordeel heeft dat er al 

onderdoorgangen zijn. De verbindingen onder de 

A12 zijn er wel, maar hebben geen verblijfskwaliteit 

en voelen sociaal onveilig. Ook de A2 is een barrière 

ter hoogte van de Galecopperzoom. Er zijn geen 

oost-west verbindingen over of onder de snelweg, 

waardoor de A2 nu een harde barrière is richting 

het toekomstige landschapspark Rijnenburg.

Onderliggend wegennet

Groot Merwede heeft twee snelwegafslagen aan 

de A12: afslag Nieuwegein/Papendorp (afslag 16) 

en afslag Westraven/Kanaleneiland (afslag 17). De 

A.C. Verhoefweg, de Europalaan en de Taludweg 

maken deel uit van het stedelijke hoofdwegennet. 

Dit zijn zwaar belaste doorgaande wegen. Er zijn 

slechts op een paar plekken veilige oversteekmoge-

lijkheden voor voetgangers en fietsers in het gebied. 

De verblijfskwaliteit langs deze wegen is laag. Voor 

Groot Merwede na 2030 zijn al deze wegen grote 

barrières. 

Liesbosch-West is aan de westzijde ontsloten via 

afslag 18 en de Winthontlaan, en (buiten de spits) 

aan de oostzijde via de N408 en Ravenswade. Het 

bedrijventerrein is voor het spitsverkeer in tweeën 

gedeeld door een zogenaamde ‘spitsknip’. Tijdens 

de spits wordt Liesbosch-West alleen ontsloten via 

de westzijde.

Fietsnetwerk

De fietspaden in de Galecopperzoom die de (sport)

voorzieningen ontsluiten, liggen langs de Galecop-

perlaan en de Taludweg. De Galecopperdijk is een 

waardevolle historische structuur, met een fietspad 

onder de A12 door richting Papendorp. De door-

fietsroute tussen City en Utrecht loopt langs het 

Amsterdam-Rijnkanaal. De ligging van deze door-

fietsroute is goed, maar de aantrekkelijkheid en de 

sociale veiligheid kan versterkt worden.

Ov-netwerk

De tramlijnen 20, 21 en 22 verbinden Nieuwegein 

en IJsselstein met Utrecht Centraal en Utrecht Scien-

ce Park. De sneltram is in de jaren tachtig aangelegd 

als SUNIJ (Sneltram Utrecht Nieuwegein IJsselstein). 

In 2019 is de lijn met een nieuwe tramverbinding 

doorgetrokken van Utrecht Centraal naar Utrecht 

Onderdoorgang A12 afslag 16 Fietspad Amsterdam-Rijnkanaal



Science Park. De tramlijn heeft een halte in Westra-

ven. Er is nu geen halte in de Galecopperzoom. In 

het oostelijke deel van de Galecopperzoom ligt wel 

de tramremise.

Er rijden diverse buslijnen door het Nieuwegeinse 

deel van Groot Merwede. Bus 77 rijdt van Nieuwe-

gein naar De Bilt over de Galecopperlaan (en geeft 

op Westraven een snelle overstap richting Utrecht 

Science Park). Lijn 48 geeft via de Galecopperlaan 

een verbinding naar Houten en naar Leidsche Rijn 

Centrum (met het treinstation Leidsche Rijn) en 

Maarssen. Bus 74 rijdt van Vianen naar Zeist, bus 

65 rijdt vanaf Vianen langs de oostelijke wijken van 

Nieuwegein naar Utrecht en lijn 66 rijdt vanaf Het 

Klooster richting Utrecht. Deze lijnen rijden over de 

Utrechtsestraatweg. De bussen worden goed ge-

bruikt en zorgen voor Nieuwegein voor een goede 

ontsluiting van de wijken. Maar de verwachte groei 

van het dagelijkse aantal reizigers in de spitsen is 

groter dan dat deze buslijnen en de infrastructuur 

rond Utrecht Centraal kunnen verwerken. Deze aan-

tallen passen bij een trein-, tram- of metrosysteem.

A2.2	 Situering binnen Nieuwegein 

Onderstaande karakterschets beschrijft een aantal 

kenmerken van de directe omgeving binnen Nieu-

wegein die relevant zijn voor de ontwikkeling van 

Groot Merwede.

Ruimtelijke structuur Nieuwegein

De ruimtelijke structuur van Nieuwegein is een di-

rect gevolg van haar ontstaansgeschiedenis als New 

Town (nieuwe stad). De aanwijzing als groeikern in 

1971 was het startpunt van een grootschalige bouw 

van woonwijken in de jaren zeventig en tachtig. De 

zelfstandige dorpen Jutphaas en Vreeswijk werden 

samengevoegd, waarna Nieuwegein in de loop 

van de tijd is uitgegroeid tot een stad van 67.000 

inwoners. De stedenbouwkundige principes van 

destijds hebben Nieuwegein grotendeels gevormd. 

De hoofdstructuur werd ontworpen op de sneltram 

en de auto, met brede doorgaande lijnen waar 

de afzonderlijke nieuwbouwwijken aan werden 

‘opgehangen’. De ordening van destijds richtte 

zich ook op het scheiden van functies met separate 

concentraties voor de woonwijken, kantoren, be-

drijven, winkels en andere stedelijke en bovenwijkse 

voorzieningen. Het maakt dat Nieuwegein voor een 

groot deel een autostad is geworden met woonwij-

ken uit verschillende bouwperioden die grotendeels 

van elkaar gescheiden zijn door harde infrastructuur. 

Hierdoor is de stad weliswaar optimaal ontsloten 

maar zijn tegelijk veel barrières ontstaan. 

afslag 17

afslag  16
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Fietsverbinding onderdoorgang A12 A.C. Verhoefweg



De waterlopen in Nieuwegein zijn onderdeel van de 

ruimtelijke structuur (voor scheepvaart en aanlig-

gende fietsroutes) en vormen belangrijke identiteits-

dragers. Het Merwedekanaal is, onderbroken door 

het Amsterdam-Rijnkanaal, een rechte waterlijn 

tussen Nieuwegein en Utrecht. 

De toekomstige betekenis van het water wordt 

versterkt door het belang van hoogwaardige (door)

fietsroutes in de gewenste mobiliteitstransitie. Ook 

Groot Merwede heeft een koppeling aan dit water. 

Het biedt een kans om Galecopperzoom en omge-

ving te verbinden met de stad.

Sociale structuur Nieuwegein

De sociale kracht van Nieuwegein zit in de verbin-

ding tussen bewoners, lokale netwerken en vereni-

gingen. Veel waarde ontstaat uit bewonersinitiatie-

ven en sociale wijkactiviteiten met veel ruimte voor 

eigen inbreng, meedoen en mede-eigenaarschap 

nemen. Nieuwegein heeft een heldere visie (‘Koers 

Sociaal Domein; vitaal en verbonden’) gericht op 

een samenhangend beleid, ondersteuning van 

kwetsbare groepen en het moderniseren van de 

sociale infrastructuur. Naast deze sociale kracht kent 

Nieuwegein als typische new town (nieuwe stad) 

met jonge wijken ook uitdagingen om blijvende 

sociale cohesie en betrokkenheid te versterken.

Uit het onderzoek ‘Zorgen voor New Towns’ van 

het Verwey-Jonker Instituut (2024) komt naar voren 

dat de sociale structuur van Nieuwegein een aantal 

opvallende kenmerken heeft. Nieuwegein kampt 

bovenmatig met uitdagingen als een broze sociale 

structuur, armoede en achterblijvende ontwikke-

lingskansen voor bepaalde inwonersgroepen. Hier-

door staan leefbaarheid en veiligheid onder druk. 

Het onderzoek concludeert onder meer dat relatief 

veel bewoners weinig contact hebben met buurtge-

noten, ontevreden zijn over de samenstelling van de 

buurt en zich vaker eenzaam te voelen. Ook ervaren 

bewoners relatief minder verantwoordelijkheid voor 

de leefbaarheid van hun buurt. Dit wordt bevestigd 

door de ‘Sociale Kracht Monitor’ van de gemeente 

Nieuwegein. Met name in de centrale wijken van 

Nieuwegein (de Centrale As) staat de sociale cohesie 

onder druk. Er ligt een relatie met de grote diversi-

teit aan bewoners en de relatief hoge doorstroom 

van bewoners. 

Groeistad - autostad Nieuwegein
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Aangrenzende wijken

De Galecopperzoom en Liesbosch-West vormen de 

noordelijke overgangszone naar Utrecht. Aan de 

zuidzijde grenzen ze aan verschillende wijken van 

Nieuwegein. 

Galecop

De woonwijk Galecop grenst aan het plangebied 

van Galecopperzoom. Deze wijk is relatief een 

nieuwe wijk, gebouwd vanaf de jaren negentig, 

en met ruim 3.600 woningen de grootste wijk van 

Nieuwegein. Galecop heeft een heldere hoofdstruc-

tuur met de Galecopperlaan als hoofdontsluiting 

van de wijk. De Galecopperdijk met nog diverse 

historische woningen loopt dwars door de wijk, 

ingericht voor langzaam verkeer. Rondom de wijk 

zijn groene zones aanwezig. De wijk bestaat gro-

tendeels uit grondgebonden eengezinswoningen. 

In het middendeel ligt Winkelcentrum Galecop en 

hier bevinden zich ook meergezinswoningen. In het 

zuidwestelijke deel van Galecop ligt een cluster met 

onderwijs en sportvoorzieningen. 

Blokhoeve

De woonwijk Blokhoeve grenst eveneens aan het 

plangebied van Galecopperzoom, en is ontwikkeld 

in het begin van de 21e eeuw. De sportvelden en de 

atletiekbaan zijn destijds verplaatst naar Galecop-

perzoom. De wijk is verdeeld in het Blok (Zuid), het 

Eiland (Midden) en de Lamellen (Noord), centraal 

ontsloten door de Middelhoeve, die aansluit op de 

Taludweg. Aan de noordzijde zijn langs de Taludweg 

en de AC Verhoefweg appartementengebouwen 

gesitueerd. In verband met de geluidsbelasting van 

de wegen zijn de gevels naar deze wegen introvert 

en gesloten vormgegeven. Aan de zuidkant liggen 

enkele grote voorzieningen, waaronder het Nieuwe-

geins Business Center (NBC), en er wordt een nieuw 

klimcentrum ontwikkeld. Aan de zuidkant van dit 

deel van de wijk ligt de sneltramhalte Zuilenstein. 

Bedrijventerrein De Liesbosch

De Liesbosch (107 hectare) is een gemengd bedrij-

venterrein met een mix aan bedrijven, waaronder 

kantoorpanden, logistieke centra, groothandels, 

showrooms en bouwmarkten. Het terrein met regio-

nale functie is zeer gewild en heeft een uitstekende 

ontsluiting op de snelwegen. De Liesboschhaven 

heeft een rol in de waterlogistiek van de stedelijke 

regio. Aan de haven zit een watergebonden bedrijf 

dat onder meer stedelijke distributie over het water 

uitvoert. De westelijke zone van het bedrijventer-

rein, Liesbosch-West (circa 6 hectare), maakt onder-

deel uit van de planontwikkeling Groot Merwede 

en wordt mogelijk verstedelijkt. Het overige deel 

van De Liesbosch maakt hier geen onderdeel van 

uit, en blijft economisch kerngebied. Hier zetten we 

in op verduurzaming, intensiveren en kwalitatieve 

langzaam verkeersroutes, maar de functie van het 

gebied verandert niet. 
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A2.3 	 Stedelijke context

Er ontstaan kansen wanneer het plangebied zich 

verbindt met de ontwikkelingen in de omgeving. Dit 

is een belangrijk vertrekpunt voor de Galecopper-

zoom en Liesbosch-West. 

Utrechtse deel van Groot Merwede

Het Utrechtse deel van Groot Merwede wordt ge-

vormd door Stadseiland-Zuid en Papendorp. Stadsei-

land-Zuid bestaat uit het meest zuidelijke deel van 

de Merwedekanaalzone (fase 2 van deelgebied 6), 

de Woonboulevard en Westraven. De wens is om 

dit gebied te transformeren naar een hoogstedelijk 

milieu met een mix van wonen, werken en voorzie-

ningen. Gelijktijdig met dit Koersdocument werkt 

de gemeente Utrecht aan een ‘programmatische 

verkenning’ voor Stadseiland-Zuid waarin de verste-

delijkingsopgave wordt vertaald naar condities om 

te komen tot een hoogstedelijk woon-werkmilieu. 

Onder het overkoepelende motto ‘actief stedelijk 

leven’ zal Stadseiland-Zuid zich gaan onderscheiden 

als een stoer en spannend gebied met veel levendig-

heid en met ruimte voor creatieve makers. Bedoe-

ling is dat hier veel ruimte is voor ontmoetingen, 

en expliciet in ruimte en programma de verbinding 

en samenhang wordt gezocht met de Nieuwegein-

se delen van Groot Merwede. Daarbij is vooral de 

ontwikkeling van deelgebied Westraven van belang. 

Naast Stadseiland-Zuid valt ook Papendorp onder 

Groot Merwede. Dit kantorenlandschap wordt om-

gevormd naar een gemengd woon-werkgebied. Een 

bijzondere voorziening is de Mobiliteitshub XL waar 

naast de bewoners van Papendorp ook bewoners 

van de autovrije wijken Beurskwartier en Merwede-

kanaalzone hun auto op afstand kunnen parkeren. 

Voor het ontwikkelen van de Galecopperzoom en 

Liesbosch-West is de integrale ontwikkeling van heel 

Groot Merwede een belangrijke randvoorwaarde. 

De ontwikkeling van de Utrechtse delen van Groot 

Merwede heeft grote invloed op de plannen in 

Nieuwegein (en vice versa), waaronder de geza-

menlijke identiteit van het gebied, de gezamenlijke 

infrastructuur en de afstemming in het te ontwik-

kelen programma. De transformaties van Stadsei-
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land-Zuid en Papendorp zijn dus op verschillende 

thema’s heel belangrijk voor de Galecopperzoom en 

Liesbosch-West. Dit wordt bij de diverse onderwer-

pen in dit Koersdocument verder toegelicht. 

Rijnenburg

Naast de ontwikkeling van Groot Merwede wordt 

onderzocht hoe de polder Rijnenburg kan worden 

ontwikkeld tot een nieuw stadsdeel. Het gaat om 

een grote woonopgave van 22.000 tot 25.000 

woningen, met een startambitie rond 2035. Het 

ontwikkelen van Rijnenburg heeft veel impact op 

Nieuwegein en op Groot Merwede. De gemeente 

Nieuwegein heeft daarom in 2025 een impactana-

lyse uitgevoerd. Daaruit komt naar voren dat de 

ontwikkeling van Rijnenburg kansen geeft voor het 

realiseren van nieuwe verbindingen, het stimuleren 

van duurzame mobiliteit, vergroening en een breder 

voorzieningenaanbod. Maar dat er ook serieuze risi-

co’s ontstaan op nieuwe barrières, toenemend ver-

keer en druk op voorzieningen. Zo kan het tracé van 

de voorgestelde Rijnenburglijn een nieuwe barrière 

gaan vormen in de Galecopperzoom. Dit heeft een 

verslechtering van de verbinding tussen woonwijken 

en recreatiegebieden tot gevolg. Daarnaast kan de 

ontwikkeling van Rijnenburg – afhankelijk van het 

mobiliteitsconcept – leiden tot een toename van 

autoverkeer. Dit zet extra druk op de op- en afritten 

van de A2 en op het onderliggend wegennet van 

Nieuwegein, onder andere door de toename van 

sluipverkeer. Het voorkomen van dit soort risico’s 

vraagt om zorgvuldige afstemming op regionaal 

niveau en tijdige mitigerende maatregelen.

“Zet vooral in op een 
groen om te wandelen, 
maak daaromheen de 
sportvelden.”

uitspraak inwoner



Stadsrand en pauzelandschap

Zowel de Nieuwegeinse als de Utrechtse delen 

van Groot Merwede kennen op dit moment een 

functionele en gefragmenteerde inrichting. Door de 

gemeenten Nieuwegein en Utrecht werd het gebied 

tot nu toe gezien als rand van de gemeente, met ty-

pische stadsrandfuncties zoals een woonboulevard, 

bedrijventerreinen en sportvelden. Bruggen, viaduc-

ten en grootschalige functies zoals de tram- en bus-

remise, bedrijven zoals de Varo maken het gebied 

weinig aantrekkelijk en niet sociaal veilig. Door de 

functionele en fragmentarische inrichting is er nu 

nog geen ruimtelijke en functionele samenhang en 

gemeenschappelijke identiteit. De Nieuwegeinse en 

Utrechtse gebieden binnen Groot Merwede hebben 

ook nauwelijks onderlinge samenhang en staan als 

het ware met de rug tegen elkaar. 

De Galecopperzoom heeft zich in de afgelopen 

jaren ontwikkeld als stadsrand en tevens ‘pauze-

landschap’. Het pauzelandschap is een innovatieve 

manier om tijdelijk gebruik te maken van het gebied 

zodat de toekomstige ontwikkelingen van Groot 

Merwede niet belemmerd worden. De gemeente 

Nieuwegein heeft de Galecopperzoom tot 2030 

een tijdelijke bestemming gegeven. Het gebied 

biedt ruimte voor sportverenigingen en tijdelijke 

initiatieven die bijdragen aan recreatie, educatie en 

duurzame energieopwekking. Deze aanpak geeft 

het gebied een maatschappelijke meerwaarde in 

afwachting van de nieuwbouwplannen van Groot 

Merwede.
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Ligging aan cultuurhistorische water-assen

Op het niveau van de stedelijke regio is de promi-

nente ligging aan de water-assen van het Amster-

dam-Rijnkanaal en het Merwedekanaal belangrijk 

voor de positionering van Groot Merwede. De 

ligging aan het water heeft grote betekenis door 

het verleden én voor de toekomst. 

Nederzettingen, landgoederen, overslagpunten en 

industrieën ontstonden tot begin ‘20e eeuw vooral 

langs die waterwegen. Binnen het huidige verstede-

lijkte landschap zijn deze waterwegen veranderd tot 

waardevolle blauwe lijnen met veel cultuurhistorie 

en een hoge ruimtelijke kwaliteit. Bovendien liggen 

er belangrijke fiets- en voetgangersroutes langs het 

water. Deze routes zijn cruciaal voor ‘actief stedelijk 

leven’ en hebben veel potentie in Groot Merwede 

na 2030. 

Het (druk bevaren) Amsterdam-Rijnkanaal en het 

Merwedekanaal vormen prachtige water-assen door 

de stad die herontdekt zijn als dragers voor verste-

delijking. Zowel door Nieuwegein als Utrecht wordt 

al vol ingezet op verstedelijking langs beide kanalen. 

Met in Nieuwegein Rijnhuizen en de Zeepfabriek 

(Merwestein), en in Utrecht de Merwedekanaal-

zone, Groenewoud, Leeuwesteyn en Leidsche Rijn 

Centrum. 

Op het stedelijke niveau van Nieuwegein heeft de 

prominente ligging van Groot Merwede aan de 

water-assen ook betekenis vanuit cultuurhistorisch 

opzicht. De water-assen verbinden, door de ge-

deelde geschiedenis, veel van het cultuurhistorisch 

erfgoed in Nieuwegein, zoals natuurlijk de vroegere 

dorpen Jutphaas en Vreeswijk, maar ook de Zeep-

fabriek, Kasteel Rijnhuizen, Fort Jutphaas en Huis 

Oudegein. Het zijn nu de verschillende karaktervolle 

belevingsplekken met vertelkracht binnen Nieuwe-

gein en waar mensen graag naartoe gaan. Net zoals 

bij de Zeepfabriek kan Groot Merwede als nieuwe 

belevingsplek én verbindingsplek een belangrijke 

positie innemen langs de water-assen.

Cultuurhistorische waarden langs water-assen Verstedelijking langs water-assen
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Merwedelijn als levenslijn 

Voor het kunnen door-ontwikkelen van de Utrecht-

se metropool-regio is de komst van een kwalitatief 

hoogwaardig ingepaste tramlijn een noodzakelijke 

voorwaarde. De Merwedelijn gaat verschillende 

stedelijke gebieden binnen Utrecht en Nieuwegein 

met elkaar verbinden. Snelle buslijnen sluiten effici-

ënt aan op de Merwedelijn, waardoor reizigers uit 

de regio vlot en comfortabel de stad bereiken. Zo 

ontstaat een robuust openbaar vervoernetwerk dat 

de druk op de bestaande infrastructuur verlicht en 

de bereikbaarheid vergroot. 

De Merwedelijn gaat bestaande wijken met nieuwe 

stadsdelen verbinden, knoopt wonen, werken, zorg, 

onderwijs en ontspanning aan elkaar en maakt 

uiteenlopende leefmilieus bereikbaar en beleefbaar. 

Om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich mak-

kelijk en snel kunnen verplaatsen met hoogwaardig 

openbaar vervoer, is het doel om de ‘knopen’ van 

de Merwedelijn te gaan verstedelijken. Door deze 

stedelijke ontwikkelingen (van Groot Merwede en 

Rijnenburg tot Nieuwegein City, Utrecht Centrum en 

- met overstap - Utrecht Science Park) met elkaar te 

verbinden, draagt de Merwedelijn bij aan een betere 

balans tussen wonen, werken, voorzieningen en 

landschap in de stedelijke regio. Zo kan de Merwe-

delijn de ruggengraat worden van deze complemen-

taire ontwikkelingen: een vitale, groene en gezonde 

verbinding tussen deelgebieden met een eigen 

karakter. Dit wordt daarom ook wel ‘de Merwedelijn 

als levenslijn’ genoemd. 

De Merwedelijn is de missing link in het regionale 

openbaar vervoersysteem, en vormt een essentiële 

stap om de regio bereikbaar en leefbaar te houden. 

De ‘levenslijn’ zorgt voor een snelle en hoogwaar-

dige openbaar vervoersas dwars door de regio. Dit 

biedt een aantrekkelijk alternatief voor autover-

keer, en zorgt voor een leefbare stad waarbij alles 

goed bereikbaar is met lopen, fietsen en open-

baar vervoer. De Merwedelijn maakt overstappen 

eenvoudiger en intuïtiever, met knooppunten die 

zijn ingericht als comfortabele verblijfslocaties met 

voorzieningen en goede fietsroutes. Dit vergroot 

niet alleen de bereikbaarheid, maar stimuleert ook 

gedragsverandering richting duurzamer reisgedrag.

Kantelpunt voor de autostad naar duurzame 

mobiliteit

De stedenbouwkundige principes uit de jaren 

zeventig en tachtig, waar Nieuwgein grotendeels 

door is gevormd, staan in groot contrast met hoe 

nu naar een gezonde stedelijke leefomgeving 

wordt gekeken. De leidende principes van nu zijn: 

menging van functies, ontmoeting en interactie, sa-

menhang, inclusiviteit, veel groen en een oriëntatie 

op voetgangers, fietsers en OV. Met het realiseren 

van de Merwedelijn en het toevoegen van sterke 

fietsverbindingen wordt Nieuwegein meer dan een 

autostad. En kantelt naar meer vormen van duurza-

me mobiliteit.

Sociale betekenis voor Nieuwegein

Naast ruimtelijke en programmatische kansen biedt 

de ontwikkeling van Groot Merwede ook mogelijk-

heden om de sociale structuur van Nieuwegein te 

verbeteren. In de eerste plaats door het gebied te 

ontwikkelen vanuit principes van gezonde verstede-

lijking. Waardoor hier al vanaf het begin aandacht 

is voor ontmoeten, sociale cohesie, een groene en 

beweegvriendelijke leefomgeving, sociale veiligheid, 

het combineren van wonen en zorg, voorzieningen 

op loopafstand, een goede wijkeconomie etc. In de 

tweede plaats door vanaf het begin verbindingen te 

creëren met bestaand Nieuwegein. En dan niet al-

leen ruimtelijk, maar ook programmatisch zodat alle 

Nieuwegeiners zich welkom voelen in het gebied. 

Bijvoorbeeld met sportvoorzieningen, recreatie, 

aanvullende voorzieningen en een parkachtige bui-

tenruimte. Dit wordt in hoofdstuk B4 in dit Koersdo-

cument verder toegelicht.
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A3 Ambities en 
randvoorwaarden
Bij het benoemen van onze uitgangspunten voor 

de ontwikkeling van Groot Merwede beginnen we 

niet bij nul. Sterker nog, we hebben in de afgelopen 

jaren al veel nagedacht over wat voor stad we willen 

zijn. En dit uitvoerig met onze inwoners besproken. 

De ambities en principes die hieruit zijn voortgeko-

men zijn vastgelegd in onder meer de Omgevings-

visie, Grip op groei van de stad, de Ruimtelijke Posi-

tiebepaling A12-zone en de Koers Sociaal Domein. 

Deze vormen een belangrijk vertrekpunt voor het 

Koersdocument. Een ander belangrijk vertrekpunt 

zijn de vele ideeën en aandachtspunten die tijdens 

het participatietraject naar voren zijn gekomen. 

Veel inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) 

organisaties hebben tijdens verschillende bijeen-

komsten meegedacht. Dit zijn waardevolle punten 

die we zoveel mogelijk hebben meegenomen in het 

Koersdocument.

A3.1 	 Beleidskaders

Op hoofdlijnen weten we al heel goed hoe we 

tegen de verstedelijking van Groot Merwede aankij-

ken. We zijn immers al geruime tijd bezig, in samen-

spraak met onze inwoners, over wat voor stad we 

willen zijn. In 2021 hebben we onze Omgevingsvisie 

‘Nieuwegein verstedelijkt en vergroent’ vastgesteld. 

Hierin staan de belangrijkste ambities en keuzes 

voor onze leefomgeving. Het Koersdocument geeft 

invulling aan de opdracht uit de Omgevingsvisie om 

nader te onderzoeken of Groot Merwede kan wor-

den benut voor verstedelijking na 2030. Groot Mer-

wede is tevens een regionale verstedelijkingslocatie 

voor de periode na 2030. Het Koersdocument is 

een nadere uitwerking van de Omgevingsvisie voor 

de Nieuwegeinse delen van Groot Merwede. Ten 

tijde van het opstellen van de Omgevingsvisie was 

er nog onvoldoende zicht op Groot Merwede om 

uitgangspunten voor de planvorming mee te kun-

nen geven, het Koersdocument geeft hier invulling 

aan. Om inzicht te krijgen hoe Nieuwegein verder 

kan uitbreiden zonder haar kwaliteiten te verliezen 

hebben we in 2023 het strategische document ‘Grip 

op groei van de stad Nieuwegein’ opgesteld. Hierin 

hebben we vijf kritische succesfactoren benoemd 

voor verantwoorde groei van de woningbouw. Dit 

zien we als een belangrijk instrument om sturing te 

geven aan een duurzame stedelijke groei. 

In de Omgevingsvisie is er vanuit economisch per-

spectief voor gekozen om geen nieuwe bedrijven-

terreinen te ontwikkelen, en de bestaande locaties 

toekomstbestendig te maken. Het betreft Klooster, 

Plettenburg en de Wiers en De Liesbosch. Alleen 

Liesbosch-West komt in aanmerking voor verstede-

lijking.

Specifiek voor de ontwikkeling van Groot Merwe-

de (voorheen A12-zone) hebben we in 2022 de 

Ruimtelijke Positiebepaling A12-zone vastgesteld. 

In dit document hebben we onze randvoorwaarden 

voor de verstedelijking vastgelegd in vijf leidende 

principes. Deze vijf vormen het vertrekpunt voor het 

voorliggende Koersdocument. We hebben ze één 

op één meegenomen in de ruimtelijke en program-

matische uitgangspunten. 

We zien de ontwikkeling van Groot Merwede 

tenslotte ook als een kans om Nieuwegein maat-

schappelijk te versterken. Veel gaat goed in Nieuwe-

gein, maar we hebben ook onze uitdagingen. Om 

verschillende redenen kan niet iedereen in de stad 

op gelijke mate meedoen. Juist om in een nieuwe 

wijk het verschil te kunnen maken willen we daar al 

vanaf het ontwerp van het gebied over nadenken. 

Onze maatschappelijke ambities hebben we in 2023 

vastgelegd in de Koers Sociaal Domein ‘Vitaal & 

verbonden’. De drie leidende principes hebben we 

een op een vertaald naar uitgangspunten voor de 

gebiedsontwikkeling. 
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Nieuwegein verstedelijkt 
en vergroent
Omgevingsvisie

Omgevingsvisie

Ruimtelijke Positiebepaling

Nieuwegein kiest voor vijf leidende 

principes:

1.	Het gebied wordt in samenhang

	 ontwikkeld en in samenhang 		

	 bezien

2.	Ontwikkeling vraagt nabijheid en

	 functiemenging

3.	Een groene omgeving is essentieel

	 voor gezondheid en welzijn

4.	Lopen, fietsen en openbaar vervoer

	 hebben prioriteit

5.	Ontwikkeling Groot Merwede

versterkt de ruimtelijke kwaliteiten 

en vermindert versnippering door 

infrastructuur

ruimtelijke uitgangspunten 

Grip op groei van de stad Nieuwe

gein

-

Vijf kritische succesfactoren:

1.	Ruimtelijke ordening en inrichting

	 moeten bijdragen aan een leefbare 	

	 stad

2.	Voorzieningen moeten meegroeien in

	 de nabijheid

3.	Investeren in de kwalitatieve

	 versterking van het groen

4.	Blijvend inzetten op lopen, fietsen en

	 openbaar vervoer

5.	Gebiedsgericht en integraal werken is

	 een voorwaarde

Koers Sociaal Domein

Nieuwegein kiest voor drie leidende 

principes:

1.	Gemeenschapszin: in verbinding

	 met elkaar en met de stad

2.	Gelijke kansen op

	 bestaanszekerheid

3.	Toekomstbestendige ondersteuning

	 en zorg

sociaal maatschappelijke uitgangspunten

programmatische uitgangspunten
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A3.2 	 Inbreng van Nieuwegeiners

We vinden het belangrijk dat in elke fase van de 

ontwikkeling van Groot Merwede inwoners, onder-

nemers en (maatschappelijke) organisaties kunnen 

meedenken over de toekomst. Daarom hebben we 

ook voor dit Koersdocument een participatietraject 

georganiseerd, waarin inwoners hun mening kon-

den geven over de ambities, dilemma’s en keuzes. 

In de afgelopen maanden hebben we een bewoner-

senquête, een startbijeenkomst, een verdiepende 

bijeenkomst met workshops en een jongerenbijeen-

komst georganiseerd. We zijn erg blij met de grote 

betrokkenheid tijdens deze participatie. Het heeft 

ons veel waardevolle ideeën en aandachtspunten 

gebracht. In dit Koersdocument geven we bij onze 

uitgangspunten in deel B aan hoe we omgaan met 

deze adviezen. In bijbehorend overzicht staan de 

belangrijkste punten samengevat.
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Jongeren bijeenkomstVerdiepende bijeenkomst

Verdiepende bijeenkomst



Adviezen wonen & stedelijke ontwikkeling 

1. Zorg voor voldoende woningen waaraan nu een tekort is.

2. Integreer groen in de gebouwde omgeving.

3. Zorg voor een opzet die aanzet tot ontmoeten.

4. Geef inwoners van Nieuwegein voorrang op woningen in Groot-Merwede.

Adviezen voorzieningen & leefbaarheid  

1. Zorg voor winkels, horeca en andere voorzieningen die ontmoeting stimuleren en levendigheid creëren.

2. Jongeren hebben behoefte aan ruimte voor sport en bewegen in de openbare ruimte.  

3. Denk goed na over hoe voorzieningen slim gepositioneerd kunnen worden.

Adviezen autoluwe wijken

1. Ontmoedig autogebruik in de wijk.

2. Zorg voor aangename en veilige fiets- en wandelverbindingen.

3. Voorkom een waterbedeffect van parkeerdruk naar omliggende wijken.

4. Zorg voor bereikbaarheid van autoluwe wijken voor noodzakelijk verkeer. 

5. Zorg voor goed en betrouwbaar OV.

6. Zorg voor een passend aanbod van deelmobiliteit.

7. Communiceer nadrukkelijk over het autoluwe karakter naar toekomstige bewoners.

Adviezen groen 

1. Onderzoek of de sportvoorzieningen in de Galecopperzoom-Oost deels te behouden zijn of slim in te passen 	

	 zijn in de nieuwe wijk. 

2. Integreer zoveel mogelijk groen in de gebouwde omgeving.

3. Onderzoek goed hoe sport, recreatie en natuur in te passen zijn in de Galecopperzoom-West zonder elkaar te 	

	 conflicteren. 

4. Zorg voor zoveel mogelijk recreatief en ecologisch groen. 

5. Zorg voor een goede bereikbaarheid van de sportvoorzieningen in de Galecopperzoom-West. 

6. Zorg voor open zwemplekken en recreatie aan het water. 

7. Zorg voor een robuust netwerk van groene ecologische verbindingen.

Adviezen ruimtelijke samenhang en verbinding 

1. Onderzoek de gevolgen van verplaatsing en verandering van wegen.

2. Verminder de barrièrewerking van de huidige en toekomstige infrastructuur.

3. Voorkom nieuwe barrières bij de aanleg van een nieuwe tramlijn. 

4. Zorg voor een goede ruimtelijke aansluiting bij de huidige bebouwing en groengebieden in en rondom 		

	 Nieuwegein. 

5. Versterk bestaande ecologische structuren en maak slim gebruik van de ontwikkeling van bijvoorbeeld 		

	 sportparken.
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A3.3 	 Onze randvoorwaarden

Het ontwikkelen van Galecopperzoom en Lies-

bosch-West met woningen, voorzieningen en 

andere functies staat niet op zichzelf. Deze stadsuit-

breiding hangt samen met de integrale ontwikkeling 

van Groot Merwede en Rijnenburg, de komst van 

de Merwedelijn en andere infrastructurele ingrepen 

en de ontwikkeling van Laagraven-Oost als land-

schapspark. De grootschalige verstedelijking is niet 

eenvoudig, omdat we te maken hebben met ge-

biedsoverstijgende ontwikkelingen met veel partijen, 

veel belangen, hoge ambities en hoge kosten. Om 

dit voor elkaar te krijgen wordt op veel borden tege-

lijk geschaakt, waarbij de samenwerkende partijen 

stapsgewijs werken aan keuzes en uitwerkingen. 

Dat gaat van grof naar fijn. Van droom naar realiteit. 

Waarbij we het besef hebben dat veel keuzes met 

elkaar samenhangen. En het besef dat sommige 

droombeelden misschien niet haalbaar blijken. Of 

alleen met aanpassingen. Of pas veel later in de tijd. 

Dit brengt ons bij een belangrijk punt. Drie cruciale 

gebiedsoverstijgende ontwikkelingen zijn voor Nieu-

wegein randvoorwaardelijk om de Nieuwegeinse 

delen tot ontwikkeling te brengen. Dit zijn: 
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• Het realiseren van de Merwedelijn – een 		

	 hoogwaardige en snelle tramlijn.

• Een (centraal gelegen) halte in Galecopperzoom.

• Het tot ontwikkeling brengen van heel 		

	 Groot Merwede, inclusief het ontwikkelen 	

	 van Stadseiland-Zuid (en met name deelgebied 	

	 Westraven) tot een hoogstedelijk woon-		

	 werkmilieu. 

Hoe en of invulling aan deze randvoorwaarden kan 

worden gegeven is afhankelijk van de afspraken die 

we hierover kunnen maken in de samenwerking 

binnen de regio en met het Rijk. 

Naast deze drie randvoorwaarden zijn er ver-

schillende condities die gebiedsoverstijgend zijn, 

en waarover nadere afspraken gemaakt moeten 

worden met het Rijk, de regio en/of ketenpartners. 

Deze condities zijn niet randvoorwaardelijk voor 

de ontwikkeling, maar hebben wel invloed op de 

nadere invulling en uitwerking van de Nieuwegeinse 

deelgebieden van Groot Merwede. In deel C van dit 

Koersdocument wordt hier nader op ingegaan.
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B
ONTWIKKELPERSPECTIEF

In deel B gaan we eerst in op de identiteit. Groot Merwede zal zich ontwikkelen 

tot een nieuw stedelijk knooppunt tussen Nieuwegein en Utrecht met één over-

koepelende identiteit. Het gezamenlijke motto daarbij is ‘actief stedelijk leven’. 

De Nieuwegeinse delen zijn hierin een belangrijke schakel. Voor Galecopper-

zoom en Liesbosch-West hebben we vier verhaallijnen benoemd die gezamenlijk 

invulling geven aan de nieuwe gebiedsidentiteit. We noemen ze ‘levendig en 

verrassend’, ‘groen en buitenleven’, ‘samen en ontmoeten’ en ‘uitnodigend en 

verbindend’.  

Vervolgens geven we in deel B de programmatische, maatschappelijke en 

ruimtelijke uitgangspunten voor de Galecopperzoom en Liesbosch-West. Deze 

uitgangspunten zijn veelal een uitwerking van bestaande beleidskaders, toege-

past om de ambities voor Groot Merwede te kunnen realiseren. De ruimtelijke 

uitgangspunten zijn een nadere uitwerking van de ruimtelijke principes uit de 

Ruimtelijke Positiebepaling A12-zone. De programmatische en maatschappelijke 

uitgangspunten zijn onder meer gebaseerd op het Koers Sociaal Domein.
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B1	Identiteit 
Groot Merwede wordt een nieuw stedelijk knoop-

punt met meerwaarde voor de hele regio. Een veel-

zijdig gebied met duizenden nieuwe woningen, maar 

ook met ‘eigen’ voorzieningen en werkfuncties. Om 

de samenhang te benadrukken krijgt Groot Merwe-

de één overkoepelende identiteit met als gezamenlijk 

motto ‘actief stedelijk leven’. De Nieuwegeinse deel-

gebieden Galecopperzoom en Liesbosch-West zijn 

belangrijke schakels hierin. Hier wordt de overkoepe-

lende identiteit verder uitgediept naar gebiedseigen 

invullingen. Zo zal Galecopperzoom zich onderschei-

den als een heel groene verstedelijking, met veel 

ruimte voor sport, bewegen en gezond leven. Bij 

een mogelijke verstedelijking zal Liesbosch-West qua 

inrichting meer aansluiten bij Stadseiland-Zuid, dat 

meer een stoer en hoogstedelijk karakter zal krijgen. 

Laagraven-Oost krijgt een eigen identiteit als land-

schapspark dat niet alleen voor Groot Merwede 

maar ook voor de regio van betekenis kan zijn. Deze 

identiteit wordt binnen Groen Groeit Mee verder 

uitgewerkt in samenspraak met onze partners en de 

omgeving. 

B1.1 	 Positionering

Bij het vormgeven van een nieuwe gebiedsiden-

titeit is het belangrijk om vast te stellen waar het 

gebied bij hoort en welke positie het daarin neemt. 

Voor Nieuwegein is de Galecopperzoom en Lies-

bosch-West de laatste grootschalige stadsuitbreiding 

die de stad aan de noordzijde van de gemeentegrens 

‘af’ maakt. Tegelijk is deze ontwikkeling onderdeel 

van Groot Merwede, een veel grotere ontwikkeling 

waarbij de gebieden aan weerszijden van de A12 

tussen Utrecht en Nieuwegein samensmelten tot één 

stedelijk gebied. En op een nog grotere schaal maakt 

ook de ontwikkeling van Rijnenburg deel uit van 

deze grootschalige verstedelijking.  
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Onderdeel van Nieuwegein

Voor Nieuwegein zijn Galecopperzoom en Lies-

bosch-West nieuwe verbindende schakels met 

Utrecht. De ruimtelijke setting zal hier anders 

zijn dan in de bestaande wijken van Nieuwegein. 

Geen kopie dus, maar meer passend bij de huidige 

opvattingen over stedenbouw. Het nieuwe gebied 

krijgt nadrukkelijk een eigen identiteit, aanvullend 

op wat we al hebben. Desondanks zullen de nieuwe 

wijken integraal onderdeel worden van Nieuwe-

gein, waarbij we de verbinding en het uitnodigende 

karakter willen benadrukken. Dit is in lijn met onze 

Omgevingsvisie. Verderop in het Koersdocument 

geven we hier verder invulling aan met de program-

matische, maatschappelijke en ruimtelijke uitgangs-

punten. 

Onderdeel van Groot Merwede

Met Groot Merwede willen Utrecht en Nieuwegein 

één samenhangende gebiedsontwikkeling realise-

ren. Het doel is om een nieuw stedelijk knooppunt 

te ontwikkelen met meerwaarde voor de hele 

regio. De Nieuwegeinse deelgebieden zijn hier dus 

onderdeel van. Op deze grootstedelijke schaal krijgt 

Groot Merwede een eigen positie als centrumste-

delijke ontwikkeling met een eigen karakter. Met 

duizenden nieuwe woningen, maar ook met ‘eigen’ 

voorzieningen en werkfuncties waarmee het gebied 

zich onderscheidt van de rest van de Utrechtse re-

gio. Bestaande functies worden waar mogelijk hierin 

geïntegreerd. 

“Verbind het groen ook met 
het groen in Galecop. 
Denk aan Noord-Zuid 
verbindingen.” 

uitspraak inwoner



B1.2 	 Een nieuw gebied, 
	 een nieuw verhaal 

De komst van Groot Merwede markeert een 

nieuwe fase in de ontwikkeling van Nieuwegein. 

Als onderdeel van de grootste stadsuitbreiding van 

Nederland komen er duizenden nieuwe woningen 

bij. Het biedt de kans om het stedelijke karakter van 

Nieuwegein te versterken, aanvullend op de woon- 

en leefmilieus in de bestaande stad. En tegelijkertijd 

te investeren in groene ruimte, recreatieve voorzie-

ningen en duurzame mobiliteit. Bovendien ontstaat 

de unieke mogelijkheid om Nieuwegein en Utrecht 

sterker met elkaar te verbinden en meer onderlinge 

samenhang te creëren met een gezamenlijke visie 

op toekomstbestendig wonen, werken en leven. 

We vinden het belangrijk dat het te verstedelijken 

gebied een eigen ‘identiteit’ gaat krijgen, aanvul-

lend en versterkend op bestaand Nieuwegein en op 

de rest van Groot Merwede. De nieuwe identiteit 

moet een gemeenschappelijk en inspirerend verhaal 

zijn, dat helder en reproduceerbaar is. Dit verhaal 

moet niet alleen aanspreken, maar ook vertelkracht 

hebben en mensen trots maken. Waarbij we willen 

bereiken dat mensen zich uiteindelijk met het ge-

bied gaan identificeren. 

Bij het vormgeven van de nieuwe identiteit is het 

belangrijk te beseffen dat we niet op nul beginnen. 

We hebben verschillende bouwstenen voor de 

identiteit. Denk aan (1) de bijzondere kwaliteiten 

in de huidige Galecopperzoom (zoals het groene 

landschap, de waterlopen en de buitensport), (2) de 

centrale ligging in het midden van het land en de 

nabijheid van werk en voorzieningen, (3) de grotere 

context van de ontwikkeling van Groot Merwede 

en Rijnenburg, (4) onze ambities die we hebben 

vastgelegd in onze beleidskaders en (5) alle ideeën, 

kansen en zorgen (die de gebiedsontwikkeling kan 

hebben voor de bestaande stad) en die we hebben 

opgehaald in het participatietraject. Deze bouwste-

nen hebben we al eerder beschreven in deel A. 

Wat bedoelen we met ‘identiteit’? 

Elk gebied in de stad heeft zijn eigen karakter. City is anders dan Galecop, en weer anders dan Vreeswijk. 

Natuurlijk hebben die wijken andere invullingen en verschijningsvormen. Maar ook een andere geschiedenis, 

andere bewoners en andere verhalen. We zijn het niet gewend om daar woorden aan te geven, maar we 

hebben er wel vaak een gevoel bij. We kunnen trots zijn op onze plek, of ons er juist tegen afzetten. Dat 

gaat vaak over bepaalde ‘waarden’ die we met elkaar delen. De identiteit van een gebied vormt zich meestal 

met de tijd. We vinden vaak dat oude plekken meer karakter hebben. Daar zit vertelkracht in. De praktijk 

leert in ieder geval dat gebieden met een sterke identiteit in staat zijn betekenis te geven aan bewoners 

en andere gebruikers, en mee kunnen bewegen met de toekomst. Je kunt misschien wat veranderen aan 

Vreeswijk, maar de ziel en het karakter blijven. 

Waarom is dit belangrijk? 

Bij een nieuw gebied is het goed om de tijd te nemen om te bepalen wat voor identiteit we graag zouden 

willen. Het is belangrijk dat je dit doet met zoveel mogelijk betrokkenen. De gewenste identiteit gaat immers 

over wat we met elkaar essentieel vinden. Een nieuwe identiteit is dan ook ‘kiezen voor een richting’. Met 

het invullen van inhoudelijke thema’s als doelgroepen, typen woningen en voorzieningen. En met het 

vaststellen van belangrijke waarden die we hier graag zouden willen. Zoals veel groen en veel ruimte om te 

ontmoeten. 

Dit gezamenlijke wensbeeld is belangrijk omdat het voor lange tijd richting kan geven aan de verdere 

gebiedsontwikkeling. Een gedragen gebiedsidentiteit geeft als stip op de horizon duidelijkheid. Het werkt als 

een kompas voor de gewenste ontwikkelrichting. Dáár willen we naartoe.
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B1.3	 Actief stedelijk leven

Om de samenhang te benadrukken krijgt Groot 

Merwede één overkoepelende identiteit met als 

gezamenlijk motto ‘actief stedelijk leven’. Dit motto 

staat voor de volgende kernwaarden: 

•	 Actief – als in gezond bewegen, actief meedoen,

	 ambachtelijk werken en maken

•	 Stedelijk – met een eigen mix aan wonen,

	 werken en voorzieningen

•	 Leven – als in levendig met verrassende en

	 spannende invullingen in landschap, functies 	

	 en vormgeving, en in samen-leven door 		

	 gemeenschappen de ruimte te geven en sociale 	

	 cohesie te versterken

Binnen die overkoepelende identiteit bestaat Groot 

Merwede uit deelgebieden met eigen karakters en 

invullingen. De deelgebieden zijn familie, maar de 

kernwaarden worden per gebied anders ingevuld. 

Zo krijgt Galecopperzoom een heel groen karakter, 

en heeft buitensport een prominente plek. Terwijl 

Stadseiland-Zuid een stoerder karakter krijgt met 

een spannende programmering en een ecosysteem 

van opleidingen en ondernemers. 

Binnen Groot Merwede zal Liesbosch-West bij een 

mogelijke verstedelijking een relatief kleine woon-

ontwikkeling langs het Merwedekanaal. De wens 

van Utrecht en Nieuwegein is om aan weerszijden 

van het kanaal samenhang te creëren. Daarom zal 

de ontwikkeling van Liesbosch-West aansluiten bij 

de gewenste identiteit van Stadseiland-Zuid (deelge-

bied Westraven). 

Voor Laagraven-Oost wordt de nieuwe identiteit als 

landschapspark nader ingevuld binnen het program-

ma Groen Groeit Mee. Het overkoepelende motto 

‘actief stedelijk leven’ zal een belangrijke drager zijn 

bij de verdere ontwikkeling van dit landschapspark 

als groen uitloopgebied voor de verstedelijking van 

Groot Merwede.

B1.4 	 Verhaallijnen

Als Nieuwegein willen we dat de Galecopperzoom 

één gebied wordt waar we allemaal graag komen 

en trots op zijn. Een levendig en parkachtig gebied 

waar ‘actief stedelijk leven’ voorop staat. Met fijne 

verblijfsplekken, verrassende activiteiten en veel 

sport en bewegen in de groene buitenruimte willen 

we een uitnodigende wijk creëren waar we elkaar 

kunnen ontmoeten. 

We hebben vier verhaallijnen opgesteld die geza-

menlijk het verhaal vertellen van de gewenste iden-

titeit van Galecopperzoom. De verhaallijnen zijn dus 

niet bedoeld om er eentje uit te kiezen, maar zijn 

alle vier belangrijke pijlers van de nieuwe identiteit.

“We hebben meer plekken 
nodig waar we met elkaar 
kunnen afspreken, zonder 
dat we anderen tot last zijn.”

uitspraak inwoner
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DE IDENTITEIT VAN GALECOPPERZOOM IN VIER VERHAALLIJNEN 

1. Levendig en verrassend

De ruimtelijke setting van de ontwikkeling 

krijgt een stedelijk karakter, met compacte 

bebouwing in meerdere woonlagen. Er komt een 

stedelijke mix van woningen, voorzieningen en 

werkfuncties aanvullend op de bestaande stad. 

We willen dat het een levendig gebied gaat zijn; 

bruisend, vrolijk en dynamisch. Voor elk wat wils, 

waardoor het een aantrekkelijke wijk wordt voor 

jong en oud. In functies en in vormgeving wordt 

het een vernieuwend gebied: gedurfd, speels, 

opvallend en onverwacht.  

2. Groen en buitenleven

Naast stedelijk wordt het gebied vooral ook 

heel groen. Door de compacte bebouwing 

en een autoluwe inrichting ontstaat daar 

veel ruimte voor. Zo ontstaat een groene en 

gezonde wereld waar alle ruimte is om te 

ontspannen, ontmoeten, bewegen, spelen en 

sporten. Buitensport krijgt een prominente plek 

in het gebied. Het vele groen en het water zijn 

daarnaast heel belangrijk voor het versterken van 

de biodiversiteit, het verbinden van ecologische 

structuren en het klimaatbestendig maken 

van het gebied. Groenstructuren worden 

verbonden met de omgeving, waaronder met 

landschapspark Laagraven-Oost.

3. Samen en ontmoeten

Heel bepalend voor de identiteit is de grote 

aandacht voor leefbaarheid en sociale cohesie. 

Hier staat het gemeenschapsgevoel en de 

betrokkenheid van bewoners voorop. Met een 

doordachte inrichting, programmering van 

woningbouw, werkgelegenheid en voorzieningen 

en met community-vorming willen we stimuleren 

dat mensen elkaar makkelijk ontmoeten en zich 

onderdeel gaan voelen van en betrokken zijn bij 

hun woonomgeving. We willen een inclusieve en 

sociaal veilige wijk waar mensen trots op zijn. 

4. Uitnodigend en verbindend

Kenmerkend voor het gebied is dat het 

een laagdrempelige omgeving is voor alle 

Nieuwegeiners. We willen dat het gebied ‘van 

ons allemaal’ wordt en er een ‘wij-gevoel’ 

gaat ontstaan. Veel aandacht is er voor de 

toegankelijkheid en bereikbaarheid van het 

gebied. Het uitnodigende karakter uit zich 

daarnaast in de beleving van het gebied met een 

doorwaadbare inrichting en ‘van alles te doen’ 

voor jong en oud. 
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B2	Ruimtelijke 
uitgangspunten
De identiteit van ‘actief stedelijk leven’ voor Groot 

Merwede en de vier verhaallijnen voor Galecop-

perzoom zijn richtinggevend voor de toekomstige 

ruimtelijke inrichting. In dit hoofdstuk hebben we 

dit vertaald naar ruimtelijke uitgangspunten. We 

hoeven daarvoor niet te beginnen bij nul. Onze 

gemeenteraad heeft in 2022 de Ruimtelijke Positie-

bepaling A12-zone vastgesteld. Daarin is gekozen 

voor vijf leidende ruimtelijke principes. Deze zijn 

in dit Koersdocument nu verder uitgewerkt tot 

ruimtelijke uitgangspunten voor de ontwikkeling 

van de Nieuwegeinse delen van Groot Merwede. 

Deze uitgangspunten zijn bepalend voor de verdere 

planontwikkeling in een volgende fase, wanneer 

onder meer een ruimtelijk raamwerk wordt opge-

steld. Aan de hand van de vijf leidende principes uit 

de Ruimtelijke Positiebepaling beschrijven we hierna 

onze ruimtelijke uitgangspunten. 

B2.1 	 Samenhang

De ontwikkelingen in de Galecopperzoom, Lies-

bosch-West en Laagraven-Oost moeten in samen-

hang met bestaand Nieuwegein, het Utrechtse 

deel van Groot Merwede, Rijnenburg en de verdere 

regio worden ontwikkeld en bezien. Samenhang 

gaat zowel over ruimtelijke als programmatische 

samenhang, maar ook over samenwerken met onze 

partners, betrokken inwoners, ondernemers en an-

dere partijen om tot de best mogelijke planinvulling 

te komen.

Om samenhang te creëren met de omgeving en 

binnen Groot Merwede is het belangrijk om de 

huidige barrières van de snelwegen, snelweg-

afslagen, stedelijke wegen, water en het HOV3

(hoogwaardig openbaar vervoer) te verminderen, 

en nieuwe barrières te voorkomen. Er moet een 

samenhangende en verbindende structuur worden 

gerealiseerd waarmee Groot Merwede uitstekend 

verbonden wordt met het bestaande Nieuwe-

gein. De verbindingen worden gemaakt door een 

samenhangende groenstructuur en een fijnmazig 

fiets- en voetgangersnetwerk. De groenstructuur en 

de langzaam verkeersstructuren moeten aansluiten 

op de bestaande structuren in Nieuwegein en de 

toekomstige structuur van Rijnenburg. Binnen Groot 

Merwede worden de Galecopperzoom en Stadsei-

land-Zuid als een samenhangend geheel ontwor-

pen rondom het Amsterdam-Rijnkanaal. Ruimtelijk 

wordt de interactie gezocht met de overkant van 

het water. Liesbosch-West en Stadseiland-Zuid (deel-

gebied Westraven) worden in samenhang bezien 

rondom het Merwedekanaal. Om de samenhang 

met landschapspark Rijnenburg en landschapspark 

Laagraven-Oost te versterken is naar beide kanten 

toe een goede groene en recreatieve verbinding 

nodig, over de A2 en over de kanalen en door De 

Liesbosch.

Uitgangspunten | De ontwikkeling wordt in samenhang ontwikkeld en in samenhang bezien

• Samenhang door verminderen van barrières van infrastructuur (water, weg en HOV).

• Sterke verbindingen met de omgeving door een fijnmazig fiets- en voetgangers netwerk.

• Een samenhangende groenstructuur op stedelijke schaal. 

• Ruimtelijke, programmatische en functionele samenhang binnen Groot Merwede, en met het bestaan-	

	 de Nieuwegein en Rijnenburg. 

• Groot Merwede creëert waarde voor de bestaande stad door voorzieningen (sport, recreatie, natuur, 	

	 cultuur, werkgelegenheid) te realiseren.

3In dit Koersdocument wordt de afkorting HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) gebruikt. HOV staat voor snelle, frequente en betrouwbare trein-, 
metro-, tram- of snelbus-verbindingen.
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De ontwikkeling van Groot Merwede vergroot het 

woningaanbod voor Nieuwegein, en geeft ook in-

woners van Nieuwegein meer te kiezen in de regio. 

Met de ontwikkeling van Groot Merwede wordt 

ook het aanbod aan (bovenwijkse) voorzieningen 

zoals leisure, recreatie, sport, werk en onderwijs 

verbreed. Goede verbindingen tussen het bestaan-

de Nieuwegein en Groot Merwede moeten ervoor 

zorgen dat de nieuwe voorzieningen toegankelijk 

zijn voor alle Nieuwegeiners. 

Tegelijkertijd leveren de nieuwe inwoners van Groot 

Merwede extra gebruikers op voor de bioscoop, het 

theater en de winkels in City. Een samenhangend 

fietsnetwerk en ov-netwerk is hiervoor essentieel.  

B2.2 	 Nabijheid en functiemenging 

Groot Merwede vraagt om nabijheid en functie-

menging. Het gebied krijgt een stedelijke mix aan 

functies in hoge dichtheden. Bepalend voor deze 

ambities zijn onder meer de HOV-haltes in Galeco-

pperzoom-Oost en in Stadseiland-Zuid. Het voor-

zieningenprogramma binnen Groot Merwede moet 

ervoor zorgen dat alle dagelijkse voorzieningen bin-

nen wandel- of fietsafstand bereikbaar zijn voor de 

bewoners van Groot Merwede. Nabijheid van open-

baar vervoer en nabijheid van voorzieningen zorgen 

ervoor dat bewoners voor hun dagelijkse bezighe-

den gericht zijn op Groot Merwede. Alle essentiële 

functies zijn wandelend of fietsend bereikbaar. 

In de nabijheid van een nieuw centraal gelegen 

HOV-halte in de Galecopperzoom-Oost wordt in 

stedelijke dichtheden geconcentreerd gebouwd. 

Groot Merwede heeft een sterke oriëntatie op het 

openbaar vervoer en de HOV-haltes fungeren dan 

ook als centrumgebieden binnen Groot Merwe-

de. Stadseiland-Zuid (deelgebied Westraven) zien 

we als knooppunt voor een bruisend en levendig 

centrum. Het hart van de Galecopperzoom-Oost, 

rondom de centraal gelegen halte, is complementair 

aan Stadseiland-Zuid en voorziet in de dagelijkse 

voorzieningen met een combinatie van wonen, 

werken, recreatief groen, horeca, gezondheidscen-

trum (huisarts e.d.), welzijnsvoorzieningen, sporten, 

recreatie en onderwijs. In het westelijk deel van de 

Galecopperzoom is veel ruimte voor groen, sport en 

recreatie. Met goede wandel- en fietsverbindingen 

zijn deze functies in de nabijheid van de nieuwe wo-

ningen gesitueerd. De functiemix creëert levendig-

heid en veiligheid gedurende de hele dag. Doordat 

alle dagelijkse voorzieningen in de nabijheid zijn 

gesitueerd, ontmoeten buurtgenoten elkaar vaker in 

wijk. Door de voorzieningen toegankelijk te maken 

voor voetgangers en fietsers zijn de bewoners actie-

ver en bewegen meer. 

Bij een mogelijke transformatie van Liesbosch-West 

naar een gemengd stedelijk gebied met wonen en 

werken richt Liesbosch-West zich op de HOV-halte 

en de voorzieningen in Stadseiland-Zuid (deelgebied 

Westraven). In de Galecopperzoom wordt ruim-

te gemaakt voor de extra voorzieningen voor de 

bestaande stad, zoals bijvoorbeeld extra sportfacili-

teiten.

Uitgangspunten | Ontwikkeling vraagt nabijheid en functiemenging

• Verstedelijking vindt geconcentreerd plaats in Galecopperzoom-Oost.

• Een hoogwaardige ov-ontsluiting met een centrale halte in de Galecopperzoom-Oost.

• Realiseren van hogere bebouwingsdichtheden, functiemenging en bovenwijkse voorzieningen rondom 	

	 de centrale HOV-halte in Galecopperzoom-Oost.

• Groen, sport en recreatie worden in de nabijheid gerealiseerd in Galecopperzoom-West en -Oost. 

• De Galecopperzoom maakt ruimte voor extra voorzieningen voor de bestaande stad.
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B2.3 	 Groene leefomgeving 

Een groene omgeving draagt bij aan verschillende 

belangrijke ambities in het gebied. Met een robuus-

te groene structuur wordt de gezondheid, biodiver-

siteit en klimaatadaptatie bevorderd.

Gezonde leefomgeving

Wanneer we het hebben over ‘actief stedelijk leven’ 

willen we dat de Galecopperzoom bij uitstek een 

gezonde leefomgeving wordt. Dat betekent dat 

de leefomgeving zo veel mogelijk groen wordt. 

Want een groene omgeving betekent een gezon-

de en actieve omgeving. Het stimuleert lopen en 

fietsen, zet aan tot sporten, spelen en bewegen in 

de buitenlucht en zorgt voor ontspanning. Om de 

beweegruimte te vergroten is het ook belangrijk 

om de groene uitloopgebieden naar Rijnhuizen over 

de A2 en naar het landschapspark Laagraven-Oost 

dichterbij te brengen met groene recreatieve routes.

Bovendien kunnen aangename groene verblijfsplek-

ken ook ontmoetingen stimuleren. Sociale cohesie 

en gemeenschapszin dragen bij aan het welzijn van 

bewoners, en het verminderen van eenzaamheid. 

Denk aan een parkachtige inrichting, maar ook 

aan buurttuinen, kinderboerderijen, moestuinen 

en pluktuinen. Deze laatste zijn ook plekken waar 

gezond eten wordt bevorderd. 

Daarnaast is het voor een veilige en gezonde leef-

omgeving ook belangrijk dat wordt voldaan aan de 

normen voor geluid en luchtkwaliteit. Bij de ruimte-

lijke inrichting wordt hier rekening mee gehouden 

door het nemen van mitigerende maatregelen (bij-

voorbeeld met geluidschermen). Ook hiervoor geldt 

dat een groene leefomgeving bijdraagt. Vegetatie 

(bomen, struiken en groene gevels en daken) zorgt 

voor demping van geluidsgolven, en groene zones 

kunnen werken als buffer tussen geluidbronnen en 

woongebieden. Bomen en struiken kunnen fijnstof 

filteren en stikstof opnemen, en zo zorgen voor 

lagere concentraties en een schonere, gezondere 

lucht. Tenslotte is het belangrijk dat groen ook de 

temperatuur verlaagt in steden, en bomen zorgen 

voor schaduw en koelteplekken. 

Bij de verdere planvorming zullen de kernwaarden 

voor een gezonde leefomgeving volgens de GGD 

worden toegepast in de Galecopperzoom. De GGD 

heeft deze opgesteld als handvatten om gezond-

heid integraal mee te nemen in ruimtelijke plannen. 

Uitgangspunt is dat de leefomgeving prettig is, 

uitnodigt tot gezond gedrag en mensen beschermt 

tegen negatieve invloeden. Dit vertaalt zich naar 

kernwaarden als een aantrekkelijke omgeving, ge-

zond gewicht, voorzieningen dichtbij, actief vervoer, 

gezond binnenklimaat en prettig wonen. 

De groene en recreatieve gebieden worden met 

elkaar verbonden via fietspaden en voetpaden. De 

actieve robuuste groenstructuur is een wezenlijk 

onderdeel van Groot Merwede. Om een samenhan-

gende en verbonden groenstructuur te realiseren 

moeten in en rondom het gebied infrastructurele 

barrières worden geslecht. 

“Autoluw betekent ook dat 
voorzieningen goed per voet 
of te fiets bereikbaar moeten 
zijn.” 

uitspraak inwoner

“Groen langs straten zorgt 
voor een koelere omgeving, 
erg belangrijk in het veran-
derde klimaat.”

uitspraak inwoner
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Klimaatbestendigheid

Een robuuste groenstructuur staat ook in het teken 

van klimaatbestendigheid. Om zowel wateroverlast 

bij hoosbuiten als droogte tegen te gaan is het be-

langrijk om het overtollige regenwater langer vast te 

houden binnen de Galecopperzoom en binnen het 

gebied te infiltreren. Naast wateroverlast en droogte 

helpt de groenstructuur in combinatie met een goed 

watersysteem voor verkoeling en het tegengaan van 

hittestress.

Vanuit de gedachte van water- en bodemsturend 

bouwen wordt het laagst gelegen westelijk deel 

van de Galecopperzoom een gebied voor sport, 

groen en recreatie. Hierdoor wordt ook ruimte 

gecreëerd voor het vasthouden en eventueel bergen 

van water. De huidige sportvelden in Galecopper-

zoom-Oost worden verplaatst naar de Galecopper-

zoom-West. Naast de te verplaatsen velden groeien 

de sportvoorzieningen mee met de ontwikkeling 

van Groot-Merwede. In afstemming met de regio 

moeten we kijken welke sportvoorzieningen het 

beste kunnen meegroeien, en waar deze dan lan-

den. Het nieuwe sportpark wordt geïntegreerd met 

de recreatieve groenstructuur en vormt een open en 

toegankelijk sportpark zodat je bij wijze van spreken 

kan sporten voor de deur.

Ecologie en groenblauwe structuren

Het is belangrijk natuurinclusief in te richten. Dit 

houdt in dat met een groene inrichting ook een 

ecologische meerwaarde wordt gecreëerd. Hier 

moet worden aangesloten bij de lokale natuur, 

het leggen van ecologische verbindingen met de 

Landschapspark
Laagraven-Oost

Landschapspark
Rijnenburg

Groenblauwe structuur

Sportpark icm waterberging

Verplaatsen sportvelden

“Groen in de wijk door veel 
groen op en aan de gebou-
wen. Zoals bij de parkeerga-
rage van Theater de Kom of 
Wonderwoods.”

uitspraak inwoner
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aangrenzende groengebieden, en het zorgen voor 

zoveel mogelijk gezonde bodem en waterkwali-

teit. Naast een groene buitenruimte spelen groene 

gebouwen (groene binnentuinen, daken en gevels) 

ook een belangrijke rol.

De robuuste groenstructuur bestaat uit een oost-

west en noord-zuid structuur. Ten eerste willen we 

een groene en uitnodigende oost-west structuur 

die de toekomstige landschapsparken Rijnenburg 

en Laagraven-Oost met elkaar verbindt. Daarbij 

is het cruciaal om Galecopperzoom-West op een 

robuuste manier met een landbrug over de snelweg 

A2 te verbinden met landschapspark Rijnenburg. 

Bedoeld voor fietsers, voetgangers en sporters. En 

ook als ecologische verbinding. In oost-west richting 

is de historische Galecopperwetering de belang-

rijkste groen-blauwe structuurdrager in het gebied. 

Rondom de Galecopperwetering wordt een robuus-

te groenstructuur gevormd door brede oevers aan 

beide zijden van de Galecopperwetering. De Ga-

lecopperwetering speelt een belangrijke rol als wa-

terbergingsgebied. De overgang tussen de Galecop-

perzoom-West en Oost moet als een landschappelijk 

geleidelijke overgang worden vormgegeven. Het 

is verder de ambitie om een groene recreatieve 

verbinding te maken van Galecopperzoom-Oost en 

Stadseiland-Zuid over de kanalen en door bedrijven-

terrein De Liesbosch naar het landschapspark van 

Laagraven-Oost. 

Ten tweede willen we de bestaande groene oevers 

van het Amsterdam-Rijnkanaal en het Merwedeka-

naal veel aantrekkelijker en uitnodigender maken. 

Deze water-assen in noord-zuid richting zijn be-

langrijke dragers van de groenblauwe structuur. Het 

aanwezige water wordt optimaal benut en beleef-

baar gemaakt door toegankelijke oevers. Uiteraard 

wordt rekening gehouden met de transportfunctie 

en waterkerende functie van het Amsterdam-Rijnka-

naal. Brede oevers vormen een recreatief landschap 

langs de water-assen. Nieuwe publieke functies 

en een recreatieve inrichting geven de oevers een 

nieuwe betekenis. De groenstructuur langs de 

oevers heeft een continu karakter en verbindt Groot 

Stadshart door middel van wandel- en fietspaden en 

groene oevers met Groot Merwede en Papendorp. 

De groenstructuur in oost-west en noord-zuid rich-

ting is onderdeel van het Natuurnetwerk Nieuwe-

gein. Het groen heeft een intensief karakter langs 

het Amsterdam-Rijnkanaal waarbij groen en wonen 

verweven zijn. Rondom het sportpark heeft het 

groen een rustiger karakter.

Buurtgroen

Binnen de te bebouwen gebieden moet er ook nog 

veel ruimte zijn voor groen in de openbare ruimte 

en binnen de bebouwing. Dit is kleinschaliger groen 

wat bijdraagt aan groen in de directe woonom-

geving met pocket parks en collectieve tuinen. De 

collectieve binnentuinen zijn weelderige groene 

plekken waar buurbewoners elkaar kunnen ont-

Uitgangspunten | Een groene omgeving is essentieel voor leefbaarheid en welzijn 

• Creëren van aantrekkelijke groene plekken om te ontmoeten, ontspannen, spelen, bewegen en 	

	 gezond te genieten.

• Maken van groenblauwe verbindingen met de omgeving; landschapspark Laagraven-Oost, land-	

	 schapspark Rijnenburg, de bestaande stad en de historische linten. 

• Zorgen voor een klimaatbestendige groenblauwe structuur.

• Maken van een robuust groenblauw raamwerk met ecologische verbindingen en zoveel mogelijk 	

	 behoud van bestaande natuurwaarden.

• Het groenblauw raamwerk verbindt de oevers van het Amsterdam-Rijnkanaal, Merwedekanaal en de 	

	 Galecopperwetering.
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moeten. Ook wordt ingezet op het bij laten dragen 

van de privé buitenruimtes en bebouwing aan 

een groene beleving en natuurinclusiviteit van de 

Galecopperzoom met dakterrassen, balkons, groene 

gevels en groene daken. 

B2.4 	 Lopen, fietsen en openbaar 	
	 vervoer 

Lopen, fietsen en openbaar vervoer hebben priori-

teit. Groot Merwede krijgt een nieuwe ruimtelijke 

structuur gericht op voetgangers, fietsers en open-

baar vervoer. Wandelen en fietsen passen bij de 

actieve stad. Een nieuw mobiliteitsconcept is de on-

derlegger voor het gebied. De komst van de nieuwe 

Merwedelijn met haltes in de Galecopperzoom-Oost 

en Stadseiland-Zuid is daarin uiterst bepalend. De 

haltes zijn belangrijk voor het inrichten van het 

plangebied met een ander mobiliteitsconcept dan 

gebruikelijk. Een nieuw stedelijk mobiliteitsconcept 

moet passen bij de HOV-locatie, de doelgroepen en 

bij het actieve en stedelijke stadsdeel. Het mobili-

teitsconcept steunt op drie pijlers:

De eerste pijler is het principe waarbij voor de inrich-

ting van de openbare ruimte een hiërarchie wordt 

aangebracht in de wijze van verplaatsing. Dit wordt 

het STOMP-principe genoemd. In Groot Merwede 

staan de voetgangers voorop, dan de fietsers en het 

OV, vervolgens deelauto’s en als laatste de privéau-

to. De verblijfskwaliteit is leidend waarbij voetgan-

gers volop ruimte krijgen. 

Er worden uitstekende directe fietsverbindingen 

aangelegd. Dat biedt voor bewoners, samen met de 

aanwezigheid van dagelijkse voorzieningen in het 

gebied, een goed alternatief voor de auto. Daar-

naast wordt door het stimuleren van fietsgebruik 

de drempel voor OV-gebruik verlaagd omdat het 

voor- en natransport wordt verbeterd. Naast goede 

fietsverbindingen is het belangrijk om goede en 

veilige fietsenstallingen te realiseren. Het basisprin-

cipe is dat dit decentraal, comfortabel en inpandig 

gebeurt. De Galecopperzoom krijgt zoveel mogelijk 

een autovrij binnenstedelijk milieu. 

De tweede pijler is de aanwezigheid van de haltes 

en een OV-hub. Een OV-hub is een centrale plek 

waar verschillende vormen van vervoer samenko-

men en goed op elkaar aansluiten. Reizigers kunnen 

er makkelijk van de ene naar de andere vervoers-

vorm overstappen, en er zijn voorzieningen zoals 

fietsenstallingen en parkeergelegenheden. Om opti-

maal gebruik te maken van de vervoerswaarde van 

de haltes en OV-hub wordt hier in hoge dichtheden 

omheen gebouwd met lage parkeernormen.

De derde pijler zijn de mobiliteitshubs. Een mo-

biliteitshub is een collectieve voorziening in de 

woonbuurt voor het parkeren van de privéauto’s 

met oplaadpunten, deelauto’s en deelfietsen. Het 

mobiliteitsconcept gaat uit van een aanzienlijk 

lager autobezit en autogebruik dan gebruikelijk. 

Niettemin blijft de privéauto of bedrijfswagen voor 

een deel van de bewoners en andere gebruikers 

onmisbaar. Deelauto’s bieden een serieus alternatief 

voor privéauto’s. Deelmobiliteit wordt onderdeel van 

de mobiliteitshubs.

Het autoverkeer (deelauto’s en privéauto’s) in de 

Galecopperzoom wordt ondergebracht in meerdere 

mobiliteitshubs aan de randen, zodat grote aaneen-

gesloten autovrije gebieden ontstaan. Bewoners en 

S    T    O    M    P
STAPPEN          TRAPPEN             OV                    MAAS          PRIVE AUTO

1 2 4 53

STOMP-principe
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werknemers parkeren hun auto op afstand: in de 

mobiliteitshubs. Bij de situering van de hubs moet 

rekening gehouden worden met de loopafstan-

den tot de eindbestemming. De loopafstand moet 

comfortabel en acceptabel zijn (maximaal 3 tot 4 

minuten lopen). Voor hulpdiensten, voor mensen 

met een beperking (die niet kunnen lopen, fietsen 

of met het OV kunnen reizen) en voor laden en 

lossen moeten alle gebouwen bereikbaar zijn. Be-

langrijk aandachtspunt is dat een ‘waterbedeffect’ 

(een overloop’ van parkeren naar de directe omge-

ving) moet worden voorkomen. Waar nodig zullen 

maatregelen worden genomen, in overleg met de 

bewoners in aangrenzende woonwijken. 

Naar de toekomstige bewoners dient het parkeren 

in hubs als onderdeel van de gezonde leefomgeving 

duidelijk te worden gecommuniceerd. Zodat zij zich 

ervan bewust zijn dat ze in een groene, duurzame, 

gezonde en actieve wijk komen te wonen waar een 

ander mobiliteitsgedrag van hen wordt verwacht. 

‘Geen auto voor de deur’ kan voor toekomstige 

bewoners mogelijk als ongemak worden ervaren. 

Maar het is goed om daarbij ook de winst van het 

concept voor het wooncomfort en de leefomgeving 

te communiceren. 

“Als automobiliteit werkelijk 
in P+R’s aan de rand 
van de wijk concentreert 
voor bewoners, is goed 
en betrouwbaar OV op 
loopafstand een kritieke 
voorwaarde.”

uitspraak inwoner

Uitgangspunten | Lopen, fietsen en openbaar vervoer hebben prioriteit

• Hoogfrequente, snelle en directe HOV-verbindingen in alle richtingen (Utrecht Centraal, Nieuwegein, 	

	 Utrecht Science Park, Rijnenburg, IJsselstein, Houten, Leidsche Rijn).

• Een hoogwaardige HOV-verbinding met een centrale halte in de Galecopperzoom. 

• Autoluw hart in Groot Merwede met uitmuntende fiets- en wandelroutes in alle richtingen (zonder 	

	 infrastructurele barrières). En met goede en veilige fietsenstallingen.

• (Hoog)stedelijk mobiliteitsconcept passend bij de stedelijke dichtheden met voorzieningen in de nabij	

	 heid en parkeren op afstand van wonen, werken en voorzieningen.

• Om optimaal gebruik te maken van de vervoerswaarde van de haltes en OV-hub wordt hier omheen in 	

	 hoge dichtheden gebouwd met lage parkeernormen.

• De komst van de Merwedelijn en de eventuele aanpassingen in het openbaar vervoer (buslijnen) mag 	

	 niet leiden tot het wegvallen van de OV-bereikbaarheid in de bestaande wijken.

• Bij aanvang van de realisatie van de woningen in Galecopperzoom moet de ov-kwaliteit direct vol-	

	 doende passend zijn bij de beoogde dichtheden en parkeernorm.

• Voorkomen moet worden dat rijdend en stilstaand autoverkeer uitwijkt naar omliggende wijken (wa-	

	 terbed-effect).
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Netwerk fietspaden

“Parkeren op afstand kan 
voor een hogere kwaliteit 
in de wijken zorgen, alleen 
moet de afstand tot 
woningen niet te ver zijn.”

uitspraak inwoner
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B2.5 	 Versterken ruimtelijke kwali-
teiten 

De ontwikkeling van Groot Merwede versterkt de 

ruimtelijke kwaliteiten en vermindert de versnip-

pering door infrastructuur. Vanuit de gedachte van 

water- en bodemsturend bouwen wordt het laagst 

gelegen westelijk deel van de Galecopperzoom een 

gebied voor sport, groen en recreatie. De huidi-

ge sportvelden in Galecopperzoom-Oost worden 

verplaatst naar de Galecopperzoom-West. In de 

Galecopperzoom-Oost wordt rondom een nieuwe 

HOV-halte in hoge dichtheden verstedelijkt waarbij 

groen en wonen en voorzieningen nauw met elkaar 

verweven zijn. 

Door de huidige structuur van de snelweg, het on-

derliggend wegennet en de waterwegen bestaan de 

Galecopperzoom, Stadseiland-Zuid en Papendorp 

uit gefragmenteerde losse gebieden. De aanwezige 

infrastructurele barrières in en rondom het gebied 

moeten worden verminderd om een samenhangend 

en verbindend stadsdeel te kunnen ontwikkelen. 

Het opheffen of verminderen van de infrastructurele 

barrières is nodig om optimale ruimtelijke condities 

te scheppen voor de ontwikkeling van Groot Mer-

wede. Er moeten ook geen nieuwe barrières aan 

het gebied worden toegevoegd. Een nieuwe auto 

ontsluiting van Rijnenburg via Nieuwegein is daarom 

ook onwenselijk.

De A2 is een barrière tussen Rijnenburg en Galecop-

perzoom, hier zijn kansen om groen, sport, lang-

zaam verkeer en de Rijnenburglijn op een landbrug 

over de A2 te leggen waarmee de barrière wordt 

geslecht. Het doortrekken van de Merwedelijn naar 

Rijnenburg kan, mits zorgvuldig ingepast, door de 

Galecopperzoom. Gezien de functionele eisen van 

de lijn zal deze naar verwachting langs de Galecop-

perlaan of iets noordelijker gesitueerd worden. Om 

barrièrewerking van de tramsporen tegen te gaan 

dient gekeken te worden naar inpassingsmaatrege-

len zoals een (half) verdiepte ligging en gemakkelij-

ke oversteekbaarheid voor voetgangers en fietsers. 

Een doortrekking van de lijn naar Rijnenburg elders 

in Nieuwegein vinden wij niet voorstelbaar; er zijn 

geen passende alternatieve tracés door de bestaan-

de stad.

Groot Merwede moet een samenhangend en 

verbonden nieuw stadsdeel worden waarbij de 

nu al aanwezige ruimtelijke kwaliteiten optimaal 

worden benut. De aanwezige groene, recreatieve 

en ecologische kwaliteiten vormen de basis voor de 

groen-blauwe structuur. Het historische lint van de 

Galecopperdijk met de bestaande boerderijen dient 

zorgvuldig ingepast te worden in de nieuwe ruimte-

lijke structuur voor de Galecopperzoom waarbij de 

functie van het fietspad behouden blijft. 

“Het is van belang dat er 
deelauto’s beschikbaar zijn 
aan de rand van de wijk of 
op OV-stations, voor hen 
die afhankelijk zijn van een 
auto.”

uitspraak inwoner
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Impressie groene woonstraat in de Galecopperzoom
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Impressie groene woonstraat in de Galecopperzoom
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De bestaande sportvelden hebben een grote be-

tekenis voor Nieuwegein en worden verplaatst het 

westelijk deel van de Galecopperzoom in een open 

en toegankelijk sportpark. 

De Merwedelijn met een centrale HOV-halte vormt 

het hart van de Galecopperzoom-Oost. De bebou-

wingshoogte rondom de halte kan hoger zijn en 

loopt af richting de randen. Er zijn nog veel uitwer-

kingsmogelijkheden voor de bebouwing en dicht-

heden. 

Bestaande hinder van geluid en fijnstof moeten we 

zo veel mogelijk terugdringen, en nieuwe voorko-

men. Optimale condities voor wonen, werken en 

recreëren langs water en groenstructuur zorgen 

voor een samenhangende en verbonden Galecop-

perzoom.

Uitgangspunten | Ontwikkeling van Groot Merwede versterkt de ruimtelijke kwaliteiten en 

vermindert de versnippering door infrastructuur

• Zorgen voor optimale condities voor wonen, werken en recreëren langs water- en groenstructuur.

• Huidige karakter van de Galecopperdijk met zijn cultuurhistorische waarde wordt versterkt. Het fiets-	

	 pad blijft behouden. Ook de Reinensteijnseweg moet zorgvuldig worden ingepast. 

• Barrièrewerking van infrastructuur zoveel mogelijk opheffen voor:

	 - een samenhangende groenstructuur en fietsstructuur.

	 - sociaal veilige, aantrekkelijke en recreatieve wandel- en fietsroutes.

	 - een groenstructuur die aansluit op de wijk Galecop en Blokhoeve.

	 - goede oversteekmogelijkheden van de bestaande infrastructuur.

	 - een goede langzaam verkeersverbinding over het Amsterdam-Rijnkanaal.

• Barrièrewerking bedrijventerrein De Liesbosch tussen Liesbosch-West en landschapspark Laagraven- 	

	 Oost opheffen door een aantrekkelijke fietsroute te maken.

• Geen auto-ontsluiting voor Rijnenburg via Nieuwegein.

• Geen nieuwe barrières creëren door de infrastructuur en de Rijnenburglijn.

• P+R voorzieningen spreiden over de OV-knooppunten langs de Merwedelijn en Rijnenburglijn.

• Huidige sportvelden blijven als functie behouden in het gebied, en worden verplaatst naar een nieuw 	

	 te ontwikkelen sportpark in Galecopperzoom-West. 
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Sportpark Galecopperzoom west - open sportpark

OPEN CONNECTIONS TO THE SURROUNDINGS

ATHLETICS EXPLORATORIUM _ KEINGART

• intensief gebruik
• gezondheid stimuleren
• sociale interactie
• nieuwe manier van beheer/ samenwerking nodig
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“Ik sport liever buiten dan in 
een dure sportschool.” 

uitspraak inwoner



INBRENG VANUIT DE PARTICIPATIE

Uit de verschillende participatieactiviteiten zijn diverse aandachtspunten naar voren gekomen die te maken heb-

ben met de ruimtelijke opzet van de wijk. Die gingen vooral over thema’s als de keuze voor een autoluwe wijk, 

het belang van groen en de mogelijke barrièrewerking van infrastructuur. We noemen de belangrijkste punten 

hier, en geven aan wat we ermee hebben gedaan in dit Koersdocument. 

Over autoluwe wijken

Veel aanwezigen zijn positief over de keuze voor een autoluwe wijk, waarbij het parkeren wordt geclusterd op 

enige afstand van de woningen. Een zorg is dat de loopafstand tot woningen niet te ver moet zijn, en dat wonin-

gen met de auto bereikbaar moeten blijven voor verkeer dat écht noodzakelijk is. Verder vindt men het essentieel 

dat het aantrekkelijk wordt om de fiets en het openbaar vervoer te nemen. OV moet al beschikbaar zijn vóór 

de oplevering van de eerste woningen. Een zorg van omwonenden is tenslotte dat er een waterbedeffect kan 

ontstaan van auto parkeren naar omliggende wijken zoals Galecop. 

Onze reactie: Wij vinden het belangrijk dat deze zorgen en aandachtspunten goed worden meegenomen in de 

planuitwerking en onderdeel uitmaken van het op te stellen mobiliteitsconcept. In B2.4 hebben we ze vertaald 

naar onze uitgangspunten voor mobiliteit.

Impressie Groot Merwede na 2030
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Over het belang van groen

Veel aanwezigen vinden het belangrijk dat hier een groene wijk ontstaat, met aandacht voor zowel recreatief 

als ecologisch groen. Belangrijke aandachtspunten zijn: het integreren van groen in de bouwontwikkelingen, 

klimaatbestendigheid, ecologische verbindingen en het goed inpassen van sport, recreatie en natuur. 

Onze reactie: We willen ook dat de Galecopperzoom een parkachtige wijk wordt met groene buurtjes (collectie-

ve tuinen, autoluwe inrichting), groene openbare ruimte (parkstructuren, ecologische routes) en veel ruimte voor 

buitensport. Dit hebben we daarom vastgelegd in onze uitgangspunten voor de leefomgeving – zie B2.3. 

Over barrièrewerking van infrastructuur

Veel aanwezigen onderschrijven de noodzaak van het verminderen van barrières door infrastructuur (zoals de 

A12, het Amsterdam-Rijnkanaal, de AC Verhoefweg en tramlijnen). Bij een aantal deelnemers roept het vragen 

op over de gevolgen voor de verkeersdrukte en de komst van nieuwe barrières in het landschap. De wens is om 

waar mogelijk infrastructuur te bundelen, te ondertunnelen, te overkluizen of juist te verhogen. 

Onze reactie: Net als de deelnemers willen wij de barrièrewerking van de infrastructuur verminderen. In dit 

Koersdocument zijn diverse maatregelen opgenomen om hier invulling aan te geven. Zie onder meer onze 

uitgangspunten in B2.5. De nadere uitwerking van deze, veelal bovenplanse, maatregelen gebeurt in regionale 

samenhang.
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B3 ProgrammatischeB3	
uitgangspunten 
Heel bepalend voor de sfeer en het karakter van 

het gebied is hoe we het ontwikkelprogramma 

gaan invullen. Belangrijk is dus dat we de gewens-

te identiteit van ‘actief stedelijk leven’ in Groot 

Merwede leidend laten zijn bij onze keuzes voor het 

programma. Twee van de verhaallijnen geven hier 

richting aan; ‘levendig en ontmoeten’ en ‘groen en 

buitenleven’. Ze geven tezamen aan dat we hier een 

levendige en parkachtige wijk willen, met verras-

sende en onverwachte programma’s, op diverse 

aangename groene verblijfsplekken in het gebied. 

Zo bouwen we een bijzondere stadscultuur met een 

diversiteit aan woonomgevingen, voorzieningen, 

ontmoetingsplekken en economische activiteiten.

B3.1 Van identiteit naar programma

Met ‘programma’ doelen we op al datgene wat hier 

een functie heeft voor de (toekomstige) gebrui-

kers. Zoals wonen, werken en voorzieningen. Het 

programma gaat dus over de functionele invulling 

van nieuwe ontwikkelingen, tijdelijke functies en het 

gebruik van de openbare ruimte. De invulling van 

dit programma is heel bepalend voor hoe we het 

gebied straks gaan beleven. En voor welke doel-

groepen het gebied straks aantrekkelijk gaat zijn. Bij 

het nadenken over het programma vinden we het 

daarom belangrijk dat alle ontwikkelingen onder-

deel gaan uitmaken van het grotere verhaal van Ga-

lecopperzoom en Groot Merwede. Het programma 

is immers een belangrijke bouwsteen van de nieuwe 

gebiedsidentiteit. 

In dit Koersdocument bepalen we met ambities en 

uitgangspunten onze richting. We zijn nog volop 

aan het studeren op de grote strategische keuzes 

voor Groot Merwede. In een later stadium, wanneer 

die keuzes zijn gemaakt, gaan we echte plannen 

maken en kunnen we ook meer concretere invul-

lingen geven van het programma. Hierna geven 

we voor Galecopperzoom onze programmatische 

uitgangspunten voor wonen, voorzieningen en 

werken. 
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B3.2 	 Wonen

We zien dat de vraag naar woningen onverminderd 

groot is in de regio. Vanzelfsprekend willen we dat 

Nieuwegein een aantrekkelijke woonstad blijft. In 

het Omgevingsprogramma wonen 2024-2040 heb-

ben we beschreven hoe we dat willen doen. Deze 

uitgangspunten gelden uiteraard ook voor onze 

deelgebieden in Groot Merwede. 

Galecopperzoom zien we als een belangrijke 

ontwikkeling om te voorzien in nieuwe woningen. 

We denken dat we hier 6.000 tot 8.000 woningen 

kunnen realiseren. We bouwen voor de regionale 

woningmarkt met specifieke aandacht voor Nieuwe-

geiners die hier willen starten of blijven wonen. We 

maken daarbij optimaal gebruik van instrumenten 

om doorstroming te faciliteren. Doorstroming is no-

dig om in Nieuwegein de verhuisketen op gang te 

brengen. Daarbij willen we inspelen op de (verande-

rende) woonbehoeften. Naast een sterke toename 

van het aantal inwoners zien we een trend naar 

meer kleine huishoudens. Door individualisering en 

vergrijzing. We zien verder dat de betaalbaarheid 

onder druk staat, met name bij jongeren. Meer 

kleine huishoudens uit zich in een grote vraag naar 

kleine én betaalbare woningen. 

Uitgangspunt is dat in Galecopperzoom een gedif-

ferentieerd aanbod komt van woningen, aanvul-

lend op de bestaande voorraad in Nieuwegein. We 

richten ons hierbij op alle doelgroepen binnen de 

regionale woningmarkt, met daarbinnen specifieke 

aandacht voor starters en ouder wordende inwo-

ners. Daarmee willen we inspelen op de behoeften 

van Nieuwegeinse jongeren, die nauwelijks een 

betaalbare woning kunnen vinden, en Nieuwegein-

se ouderen, die weinig opties hebben om door te 

stromen naar kleinere woningen. Gelet op kansen 

die dit gebied geeft om aanvullende woonmilieus 

te creëren met een andere vorm van stedelijkheid, 

willen we hier een mix van (vooral) gestapelde 

woontypen realiseren in de nabijheid van voorzie-

ningen. Van betaalbare woningen tot woningen in 

het hogere segment. Twee-derde van de woningen 

valt in het betaalbare segment (sociale huur, mid-

denhuur en betaalbare koop). Door te bouwen voor 

Nieuwegeiners die hier willen blijven wonen en het 

toevoegen van andere soorten stedelijke woonmili-

eus, willen we de keuze verruimen en de bestaande 

stad versterken.

“Als er voldoende woningen 
voor ouderen zijn, komen 
gezinswoningen 
beschikbaar.”

uitspraak inwoner

Uitgangspunten | Wonen

• Galecopperzoom krijgt een gedifferentieerd aanbod van woningen, aanvullend op de bestaande voor	

	 raad in Nieuwegein.

• De woningen bestaan uit een mix van (vooral) gestapelde woontypen met aandacht voor wonen en 	

	 zorg.

• Voor alle doelgroepen, met specifieke aandacht voor starters, ouder wordende inwoners en nieuwe 	

	 inwoners die zich in Nieuwegein willen vestigen.

• Twee-derde van de woningen valt in het betaalbare segment (sociale huur, middenhuur en betaalbare 	

	 koop). 

• We bouwen toekomstbestendige woningen waar mensen gedurende meerdere levensfases kunnen 	

	 wonen en rekenen daarom met gemiddeld 100 m2 bvo. 
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Met het woonprogramma willen we ook bijdragen 

aan de wens om het gebied een verrassend en 

vernieuwend karakter te geven. Dat betekent dat 

het programma in functies en vormgeving gedurfd, 

opvallend en onverwacht mag zijn. Met innovatieve 

woonvormen en met bijzondere architectuur. 

In lijn met het Omgevingsprogramma wonen willen 

we een leefbare woonwijk (met een mix van be-

woners, ruimte voor ontmoeting, goede openbare 

ruimte en goede bereikbaarheid). Tenslotte willen 

we in het woonprogramma aandacht voor de toe-

nemende vraag naar zorg bij ouderen en kwetsbare 

doelgroepen. Dit betekent dat woonzorgconcepten 

en alternatieve woonconcepten (zoals gemeen-

schappelijke hofjes) hier ook een plek krijgen. In 

combinatie met aandacht voor de loopafstand naar 

voorzieningen en een comfortabele inrichting van 

de openbare ruimte. 

B3.3 	 Voorzieningen

Juist de voorzieningen zullen gaan zorgen voor de 

gewenste sfeer en beleving van het gebied. We 

willen een levendig, verrassend en uitnodigend 

gebied, met plekken en activiteiten om elkaar te 

kunnen ontmoeten. Actief stedelijk leven is hierbij 

het motto. De voorzieningen zijn een belangrijke 

drager hiervan. Het gaat daarbij om een mix van 

maatschappelijke en commerciële voorzieningen. 

In de eerste plaats zijn goede basisvoorzieningen 

belangrijk om een leefbare wijk te creëren. De ont-

wikkeling van voorzieningen willen we mee laten 

groeien met de woningbouwfasering. Nabijheid 

van voorzieningen is een belangrijk aandachtspunt 

bij de situering. Daarnaast is Galecopperzoom ook 

een levendige wijk met speelse en verrassende 

voorzieningen en activiteiten die mensen uitnodigt 

om naar buiten te gaan en elkaar te ontmoeten. De 

precieze invulling hiervan volgt in latere planfasen, 

maar je zou kunnen denken aan laagdrempelige 

voorzieningen als een skatepark, natuurspeelplek-

ken en zwemplekken, maar ook aan meer iconi-

sche trekkers als een reuzenrad of stadsstrand. We 

zien ze graag ontstaan op groene en aangename 

verblijfsplekken die onderling met groene fiets- en 

voetgangersroutes verbonden zijn. 
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Maatschappelijke voorzieningen

We willen een leefbare wijk met de juiste voorzie-

ningen voor de doelgroepen. Het specifieke aantal 

zal afhankelijk zijn van het aantal woningen. Bij 

maatschappelijke voorzieningen denken we aan 

kindcentra (voorzieningen voor kinderen van 0 tot 

13 jaar met basisschool, kinderopvang etc.), een 

VO-school met binnensport, gezondheidscentra, 

een buurtplein (welzijn) en een wijkcentrum voor 

kunst en cultuur. Daarnaast is er ruimte nodig 

voor overige maatschappelijke voorzieningen van 

derden, zoals stichtingen en verenigingen. Rond 

een cluster van voorzieningen komt een zorgcirkel, 

waarmee langer zelfstandig thuis wonen mogelijk 

wordt gemaakt. De meeste voorzieningen zullen pas 

gerealiseerd worden wanneer de woonontwikkeling 

voldoende draagkracht heeft. Het wensbeeld is dat 

dagelijkse voorzieningen zo veel mogelijk geconcen-

treerd worden rondom een halte of knooppunt van 

openbaar vervoer. 

De programmering van buurt-overstijgende (boven-

wijkse) maatschappelijke voorzieningen willen we 

ook in samenhang afstemmen met de ontwikkelin-

gen in Stadseiland-Zuid. Samen met de gemeente 

Utrecht zullen we kijken naar wat waar het beste 

passend is.

Buitensport

Speciale aandacht is er voor buitensport. Nu al 

komen veel Nieuwegeiners hier voetballen, rugby-

en, honk- en softballen of hardlopen. Twee-derde 

van de buitensport in Nieuwegein is gevestigd in 

het gebied. Dit is dus een stedelijke functie. In de 

nieuwe situatie zullen de sportvelden worden ver-

plaatst naar Galecopperzoom-West. De aanvullende 

behoefte aan sport door de toevoeging van wonin-

gen wordt ook meegenomen in de plannen. Sport 

is dan ook een belangrijke drager van de (nieuwe) 

gebiedsidentiteit. Het staat voor gezond en actief 

leven, maar ook voor elkaar ontmoeten en het uit-

nodigende karakter voor alle Nieuwegeiners. Naast 

de formele sportclubs willen we sport en bewegen 

ook informeel stimuleren in de openbare ruimte. 

Met bijvoorbeeld hardlooproutes, beachvolleybal, 

skatepark, trapveldjes en andere faciliteiten. En met 

het maken van een groene parkachtige verbinding 

naar het toekomstige landschapspark Rijnenburg. 

Het (eventueel) programmeren van meer regionaal 

georiënteerde sporten zullen we in samenhang 

afstemmen met de ontwikkelingen in Stadsei-

land-Zuid, Papendorp en Rijnenburg.
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Commerciële voorzieningen

De inwoners van Galecopperzoom zullen veel 

stedelijke voorzieningen vinden in City. Denk aan 

de bibliotheek, theater en bioscoop. Ook Stadsei-

land-Zuid zal als nieuw stedelijk knooppunt bepaal-

de centrumstedelijke voorzieningen gaan krijgen. 

De precieze invulling daarvan wordt in een latere 

planfase bepaald, waarbij het van belang is dat 

bovenwijkse commerciële voorzieningen worden 

afgestemd met Nieuwegein. Vooral de invulling van 

deelgebied Westraven is belangrijk voor de Nieu-

wegeinse delen van Groot Merwede. Daarnaast wil 

Utrecht de Woonboulevard graag behouden, moge-

lijk in een andere vorm. De bereikbaarheid naar City, 

Stadseiland-Zuid en het centrum van Utrecht moet 

dus goed zijn. 

Nieuwegein kent een gezonde hiërarchische win-

kelstructuur met City als stedelijk centrum met een 

regionale functie, het Muntplein en Hoogzandveld 

als grotere wijkwinkelcentra, en kleinere buurtwin-

kelcentra in de andere wijken met een supermarkt 

en buurtwinkels. Daarnaast ligt het centrum van 

Utrecht (bovenregionaal centrum) vlakbij, en krijgt 

Stadseiland-Zuid ook bepaalde centrumstedelijke 

voorzieningen. Voor Galecopperzoom, met de 

aantallen en stedelijkheid die hier zijn voorzien, is 

het passend om te kijken naar het niveau van een 

wijkwinkelcentrum, met vooral voorzieningen voor 

de dagelijkse behoeften. Denk aan de supermarkt, 

bakker, slager, drogist, bloemist, kapper, fietsen-

winkel e.d. Lokaal ondernemerschap willen we 

hierbij stimuleren. In de buurt- en wijkcentra is nu 

zo goed als geen leegstand. We willen niet dat het 

winkelprogramma in Galecopperzoom hiermee gaat 

concurreren. De toekomstige winkelstructuur en de 

daarbij behorende omvang van het winkelprogram-

ma worden in een volgende planfase bepaald.

Horeca willen we ook. We zien dat horeca een 

belangrijke ontmoetingsfunctie heeft. Denk aan 

koffiezaakjes, ijssalons, lunchrooms en eetcafés. 

In de participatie wordt deze functie ook steeds 

genoemd als gewenste drager van de identiteit. 

Naast een buurtfunctie kan horeca ook het uitnodi-

gende karakter naar alle Nieuwegeiners versterken, 

Uitgangspunten | Voorzieningen

• Goede basisvoorzieningen met een mix van maatschappelijk en commercieel.

• Een zorgcirkel rond een cluster van voorzieningen.

• Ontwikkeling van voorzieningen groeit mee met de woningbouwfasering.

• Winkels: niveau van wijkwinkelcentrum, met voorzieningen die passen bij de stedelijke dichtheden in 	

	 dit gebied. De winkelstructuur wordt complementair aan City en andere centra in bestaand Nieuwe-	

	 gein, en aan Stadseiland-Zuid en Utrecht Centrum. 

• Horeca is belangrijk als ontmoetingsfunctie en drager identiteit. Geen uitgaansgebied. 

• Buitensport en vrijetijdsfuncties (actief buitenleven) zijn belangrijke dragers van de nieuwe gebieds-

	 identiteit.

	 - In de openbare ruimte komen diverse buitensportmogelijkheden en andere vrijetijdsfuncties. 

	 - Georganiseerde buitensport wordt verplaatst en uitgebreid in Galecopperzoom-West. Om slim 	

	 om te gaan met de beschikbare ruimte moet worden gezocht naar mogelijkheden om te intensiveren, 	

	 met innovatieve concepten en een optimale inpassing in het groen.

• De programmering van bovenwijkse voorzieningen en meer regionaal georiënteerde sporten vindt 	

	 plaats in afstemming met de bestaande stad, Stadseiland-Zuid en Rijnenburg. 

• Groot Merwede moet waarde creëren voor de bestaande stad door het realiseren van bovenwijkse 	

	 voorzieningen.
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bijvoorbeeld met een poffertjesrestaurant op het 

plein, food trucks in het park of een paviljoen aan 

het water. 

Tenslotte zijn vrijetijdsfuncties belangrijk, als drager 

van de gewenste identiteit. Recreatieve activitei-

ten kunnen ontmoetingen en actief buitenleven 

stimuleren. We zien de bewoners en de omwonen-

den uit Nieuwegein, Groot Merwede en Rijnenburg 

als doelgroep. Kleinschalige evenementen zijn hier 

mogelijk. Ook hier geldt dat het nu nog te vroeg is 

voor de precieze invulling. Om het beeld van speels-

heid en interactie te kleuren kun je denken aan een 

klimpark, skatepark, zwemgelegenheid, natuur-

speelplek, waterspeelplek, freerun-traject, uitkijk-

toren met glijbaan, barbecue- en picknickplekken, 

reuzenrad, muziektent of openluchttheater. 

B3.4 Werken 

We zien de Galecopperzoom als een gebied waar 

de nadruk ligt op wonen, en niet als een gebied 

met een grootschalig economisch programma. 

Nieuwegein voorziet op andere locaties in de stad 

in de nodige ruimte voor (zelfstandige) kantoren 

en bedrijfshuisvesting. De Utrechtse delen van 

Groot Merwede zullen in verhouding wel meer 

werkfuncties gaan bevatten. Dat zeggende willen 

we wel graag dat ook hier een bepaalde mix van 

functies gaat ontstaan. De werkgelegenheid in 

Galecopperzoom zal voornamelijk komen vanuit het 

werken vanuit huis en als invulling van gebouwplin-

ten. Daarbij willen we aandacht geven aan lokaal 

ondernemerschap en het aansluiten van het type 

arbeidsplaatsen bij de bestaande beroepsbevolking. 

Mede gelet op de gewenste identiteit zien we hier 

veel mogelijkheden. Door in te zetten op gemengde 

functies, betaalbare ruimten en wijkparticipatie kan 

de wijkeconomie bijdragen aan werkgelegenheid, 

sociale cohesie en een levendige omgeving. Door 

daarnaast ook in te zetten op ruimten voor innova-

tieve werkvormen en communities willen we invul-

Liesbosch-West

De Liesbosch is een belangrijke werklocatie voor Nieuwegein en de regio Utrecht. In de Omgevingsvisie 

Nieuwegein is vastgelegd dat het grootste deel van dit bedrijventerrein blijft behouden en niet wordt 

getransformeerd naar woningbouw. Alleen de westelijke strook langs het Merwedekanaal heeft potentie om 

te verstedelijken. Deze strook noemen we Liesbosch-West. Wanneer deelgebied Westraven (Stadseiland-Zuid) 

wordt omgevormd naar een gemengd woongebied kan aan weerszijden van het kanaal een vergelijkbaar 

milieu gaan ontstaan. Wanneer voor verstedelijking wordt gekozen voorzien we hier vooral gestapelde 

woningen in combinatie met kantoren en bedrijvigheid. Qua identiteit willen we dit laten aansluiten bij 

Stadseiland-Zuid. Directe bereikbaarheid naar Stadseiland-Zuid (deelgebied Westraven) is dus essentieel.

Uitgangspunten | Werken

• Inzetten op werkgelegenheid in de wijk – met werk vanuit huis, gebouwplinten en woonwerkwonin- 

 gen.

• Geen bedrijventerreinen of grote kantoren.

• Realiseren van betaalbare ruimten voor startups, vanuit een integrale benadering van gebouw- en  

	 gebiedsontwikkeling. 

• Behouden van het grootste deel van bedrijventerrein De Liesbosch (ca. 100 ha.) als economisch kern- 

 gebied. Alleen Liesbosch-West (6 ha.) komt in aanmerking voor een mogelijke verstedelijking.
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INBRENG VANUIT DE PARTICIPATIE

Uit de verschillende participatieactiviteiten zijn diverse aandachtspunten naar voren gekomen die te maken heb-

ben met het mogelijke ontwikkelprogramma. Die gingen vooral over wonen en voorzieningen. We noemen de 

belangrijkste punten hier, en geven aan wat we ermee hebben gedaan in dit Koersdocument. 

Over wonen

Veel deelnemers zijn blij met de komst van nieuwe woningen. Het advies is om vooral woningen te bouwen 

waaraan nu een tekort is, zoals betaalbare woningen voor jongeren en starters, en geschikte woningen voor 

ouderen die hun eengezinswoning willen verlaten. De wens is dat inwoners van Nieuwegein (waar mogelijk) 

voorrang krijgen op woningen. 

Onze reactie: Wij delen het belang van een evenwichtig woonprogramma dat voorziet in de behoefte en past 

in een toekomstbestendige wijk waar mensen lang prettig kunnen wonen. Zie ook onze uitgangspunten over 

wonen in B3.2. Het verlenen van voorrang aan doelgroepen is gebonden aan wetgeving en regionale afspraken; 

het beschikbare instrumentarium zetten we in om gewenste doorstroming te faciliteren. 

Over voorzieningen

Veel aanwezigen vinden het belangrijk dat de sportvoorzieningen behouden blijven, en er meer ruimte komt voor 

horeca, ontmoetingsfuncties, recreatie en activiteiten in de buitenruimte. Specifieke aandacht wordt gevraagd 

voor de behoeften van jongeren.  En voor de situering en bereikbaarheid van (maatschappelijke) wijkvoorzienin-

gen. 

Onze reactie: Wij vinden de genoemde aandachtspunten ook belangrijk, en hebben deze dan ook in onze 

uitgangspunten opgenomen (zie B3.3). De sportvelden blijven in de directe omgeving (Galecopperzoom-West), 

en er komt extra sportgelegenheid bij vanwege de bewonersgroei. In de opbouw van de wijk vinden we een mix 

van voorzieningen erg belangrijk, en nemen de genoemde aandachtspunten mee naar de uitwerking wanneer 

we concrete ontwikkelplannen gaan maken voor het gebied.
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ling geven aan het wensbeeld van een levendige en 

verrassende gebiedsidentiteit. 

De plinten van gebouwen (het zichtbare deel van de 

begane grond) zijn hierbij heel belangrijk. Zichtbare 

activiteiten in de plint zorgen voor een levendige 

sfeer. Door tegen betaalbare prijzen in de plinten 

ruimte te bieden aan start ups willen we onderne-

merschap én levendigheid in het gebied bevorderen. 

Dit vereist een integrale benadering van het gebouw 

en gebied.

De invulling hiervan zullen we pas in een latere ont-

wikkelfase vaststellen. Belangrijk is om vooraf goed 

in beeld te brengen wat de kwantitatieve vraag is 

en wat de gebruikerswensen zijn met betrekking tot 

de specifieke locatie, bereikbaarheid, unitgrootte en 

prijsniveau. Dit zullen we goed moeten afstemmen 

op de ruimtelijke plannen. Niet elke functie past in 

een plint van een woongebouw. En betaalbaarheid 

is een belangrijk issue. Evenals de mobiliteit die 

hoort bij de werkgelegenheid. Dit vraagt specifieke 

aandacht in het uit te werken mobiliteitsconcept.

Zonder dat we het nu kunnen vastleggen is het voor 

het begrip belangrijk om een beeld te hebben. We 

denken aan een mix van verschillende typen lokaal 

ondernemerschap. Naast de genoemde buurtwin-

kels en horeca valt te denken aan lokale dienstver-

lening (fietsenmaker, kinderopvang, zorginitiatief, 

klusbedrijf, catering, kledingreparatie, meubelmaker 

e.d.), cultuur en educatie (jongerenhub, muziek-

studio, wijkatelier e.d.) en een co-work omgeving 

(zzp-ers, makersplek e.d.). Het gaat ons kortom om 

functies die de gewenste identiteit versterken.

B4 Maatschappelijke 
uitgangspunten
De Galecopperzoom wordt een sociale woonwijk 

die we doelbewust willen inrichten op het verster-

ken van gemeenschapszin, bestaanszekerheid en 

zorg. Dit doen we door vanaf het ontwerp aandacht 

te geven aan ontmoetingsplekken, sociale veilig-

heid, inclusie, participatie, betaalbare woningen, 

lokaal ondernemerschap en toegankelijke zorg 

en welzijn. Daarnaast willen we ook dat bestaand 

Nieuwegein profijt heeft van de uitbreiding van de 

stad. Door het gebied uitnodigend en verbindend 

te maken. Met verschillende aanleidingen om hier 

naartoe te gaan, zachte grenzen naar de omliggen-

de wijken en een goede bereikbaarheid voor alle 

modaliteiten (met een focus op lopen, fietsen en 

openbaar vervoer).

B4.1 	 Koers Sociaal Domein

Wij vinden het belangrijk dat de komst van Groot 

Merwede bij gaat dragen aan bestaand Nieuwe-

gein. Niet alleen ruimtelijk en economisch, maar ook 

maatschappelijk. Nieuwegein is een stad waar veel 

goed gaat, maar er zijn ook zorgen en uitdagingen. 

Bij een deel van de inwoners zien we een sociale 

kwetsbaarheid, financiële moeilijkheden, laaggelet-

terdheid en fysieke en mentale gezondheidsproble-

men. We willen hier actief aan werken. We streven 

naar een bloeiende samenleving waarin inwoners 

mee kunnen doen, goed en gezond kunnen leven 

en grip hebben op hun leven. Onze visie op de stad 

hebben we verwoord in de Koers Sociaal Domein 

2024-2040. Deze is gebaseerd op drie ambities: 

gemeenschapszin, gelijke kansen op bestaanszeker-

heid en toekomstbestendige zorg en ondersteuning. 

Een gezonde leefomgeving is daarbij het overkoe-

pelend thema wat ook in de omgevingsvisie van 

Nieuwegein centraal staat.

Onze ambities gelden voor heel Nieuwegein. Dus 

ook voor de nieuwe stadswijken in Groot Merwede. 

We zijn als new town (nieuwe stad) ervaren met 

het ontwikkelen van grote stukken stad. En hebben 
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geleerd van wat goed ging en minder goed. Voor 

Galecopperzoom betekent het dat we bij de inrich-

ting van de nieuwe wijk doelbewust in willen zetten 

op een gezonde leefomgeving en het versterken 

van gemeenschapszin, bestaanszekerheid en zorg. 

Daarbij kijken we verder dan alleen de toekomstige 

bewoners. Ook bestaand Nieuwegein moet profijt 

gaan hebben van de uitbreiding van de stad. Door 

het gebied verbindend en uitnodigend te maken 

(zie ook B4.3). 

Voor Liesbosch-West leidt dit tot andere uitdagin-

gen. Bij een mogelijke verstedelijking komt deze 

woonwijk langs het Merwedekanaal te liggen met 

de rug naar het bedrijventerrein. De nabijheid van 

bedrijvigheid vraagt extra aandacht bij het zor-

gen voor een veilig en gezond woonklimaat. De 

samenhang wordt hier vooral gezocht met Stad-

seiland-Zuid aan de overzijde van het kanaal. Dit 

vraagt om goede voet- en fietsverbindingen tussen 

Stadseiland-Zuid en bedrijventerrein De Liesbosch, 

en tussen Liesbosch-West en Laagraven-Oost, 

waarmee dit gebied onderdeel wordt van de groene 

verbinding naar het recreatieve landschap.

B4.2 	 Samen en ontmoeten

Een belangrijke pijler (verhaallijn) van de nieuwe ge-

biedsidentiteit is ‘samen en ontmoeten’. Deze woor-

den staan voor onze maatschappelijke ambities. We 

willen Galecopperzoom inrichten als een wijk die 

gemeenschapsvorming, ontmoeten, betaalbaarheid 

en zorg voor elkaar stimuleert. Dit start al met het 

ruimtelijk ontwerp en de fysieke inrichting van het 

gebied. In dit Koersdocument gaat het vooral nog 

hierom. In een latere fase is het belangrijk om te 

focussen op de programmering van sociale activitei-

ten en het duurzaam organiseren hiervan. We lopen 

de drie ambities uit het Koers Sociaal Domein even 

langs.

Gemeenschapszin

We willen dat de ruimtelijke inrichting en program-

matische invulling van het gebied actief bijdraagt 

aan gemeenschapszin en ontmoeting. Dat geldt 

voor zowel de buitenruimte als de bebouwing. In 

de buitenruimte willen we zoveel mogelijk ontmoe-

tingsplekken integreren. Dat begint bij de steden-

bouwkundige opzet met het creëren van een stelsel 

van betekenisvolle plekken (pleintjes, parkjes, pick-

nickplekken, sportvelden etc.). En bij de keuze voor 

een autoluwe en voetgangersvriendelijke inrichting 

zodat er groene looproutes zijn die de plekken met 

elkaar verbinden. Groen zien we ook als sociale 

ruimte. Routes en verblijfsplekken moeten sociaal 

veilig zijn ingericht, en dus zijn ‘ogen op de straat’ 

belangrijk bij het ontwerp van de bebouwing. Ook 

in de opzet van de bebouwing willen we gemeen-

schapszin en ontmoeting stimuleren. Met variatie in 

woningtypen en mix van doelgroepen stimuleer je 

diversiteit en inclusiviteit. Met collectieve voorzienin-

gen zoals gemeenschappelijke tuinen, buurthuizen 

en deelruimtes kunnen we het gevoel van samen-

hang versterken. Daarbij willen we ook aandacht 

voor de organisatie van activiteiten en de zorg voor 

dit soort gemeenschappelijke plekken in menskracht 

(fte) en ‘samenkracht’ van buurtbewoners. Soci-

ale cohesie vraagt ook inzet van mensen die dat 

vormgeven. Tenslotte willen we goed doordacht de 

strategische plekken (zoals straathoeken of buurt-

pleinen) inzetten voor voorzieningen in de plinten 

van gebouwen. Zoals een café, een buurthuis of 

fietsenmaker. 

Bestaanszekerheid

We willen dat de nieuwe wijk de kansen op be-

staanszekerheid gaat bevorderen. Dat begint bij 

de ontwikkeling van betaalbare woningen en het 

streven naar diversiteit op buurtniveau. Twee-derde 

van de woningen zullen vallen in het betaalbare 

segment (sociale huur, middenhuur en betaalba-

re koop). Op buurtniveau willen we een mix van 

sociale huur, middenhuur en koopwoningen en 

willen we de mogelijkheden voor zelfstandig wonen 

van kwetsbare inwoners vergroten met alternatieve 

woonvormen (zoals woongroepen en coöperatieve 
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vormen) als ook levensloopbestendige woningen. 

Waarbij aandacht is voor de daarbij benodigde zorg 

en ondersteuning.

We zetten in op het bevorderen van lokaal onder-

nemerschap (zie ook B2) en werkgelegenheid voor 

langdurig werklozen. Belangrijk is een goede be-

reikbaarheid met de fiets en openbaar vervoer. We 

willen dat voorzieningen met een bovenwijks bereik 

nabij OV-haltes worden gesitueerd en gekoppeld 

zijn aan ontmoetingsplekken. Daarbij is fysieke toe-

gankelijkheid een belangrijk aandachtspunt zodat 

ook rolstoelgebruikers, mensen die slecht ter been 

zijn, ouderen en mensen met een kinderwagen 

zelfstandig en gelijkwaardig gebruik kunnen maken 

van de openbare ruimte. Naast bereikbaarheid van 

bovenwijkse voorzieningen is nabijheid van maat-

schappelijke basisvoorzieningen gericht op hulp en 

ondersteuning aan kwetsbare inwoners om mee 

te kunnen doen in de samenleving een belangrijk 

aandachtspunt. Hiervoor willen we al vanaf het 

ontwerpproces participatie en betrokkenheid bij de 

buurt bevorderen, ook van groepen die niet altijd 

mondig zijn. 

Toekomstbestendige zorg en ondersteuning

We willen dat Galecopperzoom als woonwijk 

toegankelijk is voor ouderen en kwetsbare groepen. 

Daarom vinden we het belangrijk dat zorgvoorzie-

ningen dichtbij en laagdrempelig zijn, het liefst met 

zorg en welzijn onder één dak. Om te zorgen dat 

mensen langer thuis kunnen blijven wonen willen 

we levensloopbestendige woningen die aanpasbaar 

zijn aan veranderende zorgbehoeften. Met een 

gebiedsgerichte aanpak van samenwerkende wijk-

teams, een flexibele zorginfrastructuur en een slim-

me inzet van technologie kunnen we goed inspelen 

op de groeiende behoefte aan zorg aan huis. Naast 

zorg gaat het ook om welzijn. Met diverse ruimten 

voor ontmoetingen, een toegankelijke en veilige 

openbare ruimte (drempelloze stoepen, goede ver-

lichting en rustplekken) en laagdrempelige welzijn-

sactiviteiten willen we eenzaamheid en isolement 

tegengaan. Daarom willen we in de ruimtelijke set-

ting van gebouwen ook een mix van woningtypen 

(voor jong en oud) en collectieve ruimtes (tuinen) 

realiseren. Dit bevordert de interactie en de infor-

mele zorg voor elkaar. Tenslotte is het belangrijk dat 

iedereen mobiel kan zijn. Met voldoende OV-haltes 

en voorzieningen op loopafstand (rollatorafstand) 

en routes die toegankelijk zijn voor rolstoelen en 

scootmobielen.

Uitgangspunten | Samen en ontmoeten

• Nabijheid van basisvoorzieningen met een laagdrempelige toegang tot gezondheidszorg, kinderop-	

	 vang, onderwijs, buurtvoorzieningen e.d. en zorgcirkels rond essentiële voorzieningen. 

• Ontmoetingen stimuleren, met ontmoetingsplekken in de openbare ruimte, in collectieve buitenruim-	

	 tes, binnen gebouwen en met publiekgerichte voorzieningen.

• Sociale cohesie en inclusie stimuleren door buurtjes te maken waar verschillende leeftijden en in-

	 komensgroepen samenleven. Met een mix van sociale huur, middenhuur en koopwoningen. 

• Betrokkenheid, verantwoordelijkheid en eigenaarschap van toekomstige bewoners en mogelijkheden 	

	 van collectieve woonvormen stimuleren. 

• Lokale economie opbouwen door betaalbare werkruimtes, kansen geven aan (kleine) ondernemers en 	

	 zelfstandigen en door aan te sluiten bij het arbeidspotentieel van Nieuwegein.

• Stimuleren dat jongeren hun talenten benutten, bijv. met een jongerenhub, leerwerkbedrijven samen	

	 werking met onderwijs en integratieprojecten. 

• Bevorderen van ‘positieve gezondheid’ met voorzieningen en een groene leefomgeving gericht op 	

	 preventie, bewegen, mentale gezondheid, gezonde voeding en sociale activiteiten.
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B4.3 Uitnodigend en verbindend

De laatste belangrijke pijler (verhaallijn) van de nieu-

we gebiedsidentiteit is ‘uitnodigend en verbindend’. 

Dit staat voor onze ambitie dat we willen dat deze 

stadsuitbreiding een gebied wordt voor alle Nieuwe-

geiners. En dat heel Nieuwegein kan meeprofiteren 

met de ontwikkelingen die hier plaatsvinden. Zodat 

er een ‘wij-gevoel’ ontstaat, en niet een gevoel dat 

de nieuwe wijk ‘buiten’ het bestaande Nieuwegein 

gaat vallen. We zien daarbij twee belangrijke voor-

waarden. Ten eerste willen we dat het gebied ‘uit-

nodigend’ is, met diverse aanleidingen voor Nieu-

wegeiners om hier naartoe te komen. Ten tweede 

willen we dat het gebied ‘verbindend’ is, met een 

open uitstraling, een goede doorwaadbaarheid en 

voor iedereen makkelijk bereikbaar en toegankelijk. 

Uitnodigend

We willen dat Galecopperzoom een bijzondere wijk 

wordt. Er is hier meer te doen en te beleven dan 

alleen een plek om te wonen. Buiten de wijkvoorzie-

ningen (die uiteraard ook toegankelijk zijn voor heel 

Nieuwegein) wordt het gebied ook een aantrekke-

lijke plek om naar toe te gaan voor ontspanning, 

ontmoeten, sporten en recreatie. Zo is de buiten-

sport, die geconcentreerd wordt in het westelijke 

deel van Galecopperzoom, een belangrijke stede-

lijke voorziening, die goed bereikbaar moet zijn 

voor alle leeftijden. Daarnaast willen we een aantal 

fijne verblijfsplekken in het gebied realiseren met 

aantrekkelijke voorzieningen voor alle Nieuwegei-

ners. Zoals een stadsplein bij de halte Merwedelijn, 

en parkzones langs het Amsterdam-Rijnkanaal en de 

Galecopperwetering. Zie ook B3.3 (voorzieningen). 

De belevingswaarde kan verhoogd worden met 

spannende, innovatieve en bijzondere architectuur 

en landschappelijke inrichting. Zodat de wijk ook 

aantrekkelijk is voor bezoekers om er doorheen te 

wandelen en te verwonderen. 

Verbindend

We willen dat Galecopperzoom nabij en toegan-

kelijk gaat voelen. In het ruimtelijk ontwerp willen 

we daarom ‘zachte’ begrenzingen met Galecop 

en Blokhoeve en geen fysieke barrières opwerpen. 

Daarnaast is het belangrijk dat er goede fiets- en 

voetgangersverbindingen komen, en de voorzienin-

gen (waaronder de sportvelden) goed bereikbaar 

zijn met het openbaar vervoer. 

Uitgangspunten | Uitnodigend en verbindend

• Een gebied maken waar alle Nieuwegeiners welkom zijn. 

• Creëren van aantrekkelijke, groene en recreatieve fiets- en wandelroutes tussen de bestaande stad en 	

	 Groot Merwede.

• Een verbeterde bereikbaarheid van Nieuwegein per openbaar vervoer. 

• Goed bereikbaar maken van de sportvelden in Galecopperzoom-west voor alle inwoners.

• Creëren van een groen park langs het Amsterdam-Rijnkanaal met verschillende programmatische aan-	

	 leidingen voor Nieuwegeiners om hier naartoe te gaan. 

• Ontwerpen van een open en doorwaadbaar gebied met ‘zachte’ grenzen richting de omliggende 	

	 wijken.
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INBRENG VANUIT DE PARTICIPATIE

Uit de verschillende participatieactiviteiten zijn diverse aandachtspunten naar voren gekomen die te maken 

hebben met de maatschappelijke structuur van de wijk. Die gingen vooral over ontmoetingsmogelijkheden en 

de verbinding met de omliggende woonwijken. We noemen de belangrijkste punten hier, en geven aan wat we 

ermee hebben gedaan in dit Koersdocument. 

Over ontmoetingsmogelijkheden

Veel deelnemers wijzen op het belang van een ruimtelijke en programmatische structuur die aanzet tot ontmoe-

ten. Met bijvoorbeeld het creëren van een ‘dorps’ karakter en aandacht aan buurtpleinen, horeca en kleinschali-

ge evenementen. 

Onze reactie: We vinden het stimuleren van ontmoetingen heel belangrijk. We delen daarom de ambitie om te 

zorgen dat de ruimtelijke opzet bijdraagt aan ontmoetingen en sociale cohesie. De uitgangspunten zijn erop 

gericht dit in de planuitwerking mee te ontwerpen.

Over de verbinding met de omgeving

Veel aanwezigen vinden het belangrijk dat Groot Merwede geen losstaand eiland wordt, en (ruimtelijk) goed 

wordt aangesloten op de bestaande wijken en het landschap. De wens is dat het ook voor andere Nieuwegeiners 

interessant is om hier te komen. 

Onze reactie: Wij delen deze wensen. Met onze uitgangspunten voor de planuitwerking wordt hier optimaal 

invulling aan gegeven.
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C
CONDITIES

In deel C hebben we vanuit het perspectief van de gemeente Nieuwegein een 

variant opgesteld waarin al onze ambities en uitgangspunten in gezamenlijk-

heid tot hun recht komen, en die we ook haalbaar en voorstelbaar achten. Deze 

noemen we onze ‘ambitievariant’. In de ambitievariant zitten voor ons de meest 

optimale ruimtelijke en programmatische condities voor het ontwikkelen van de 

Nieuwegeinse delen van Groot Merwede. 

Voor het realiseren van onze ambitievariant is regionale samenwerking nodig. 

Want om Groot Merwede tot ontwikkeling te brengen moeten er nog veel 

keuzes worden gemaakt over ‘bovenplanse’ vraagstukken. Hiermee doelen we 

op (ruimtelijke) vraagstukken die de grenzen van het plangebied overstijgen, en 

die op regionaal niveau moeten worden afgestemd en opgelost. We zijn hierbij 

dus afhankelijk van gezamenlijke besluitvorming in de samenwerking met de 

gemeente Utrecht, de regio, de Provincie en het Rijk. Omdat de gemeente Nieu-

wegein deze keuzes niet alleen kan maken, noemen we ze dan ook ‘afhankelijk-

heden’. Het gaat om afhankelijkheden die nader uitgewerkt moeten worden en 

waar in de regionale samenwerking beslissingen over genomen gaan worden. 

Omdat onze ambitievariant vanwege de afhankelijkheden op onderdelen nog 

kan veranderen, hebben we (naast de ambitievariant) op vijf grote thema’s ook 

alternatieve oplossingsrichtingen onderzocht. Deze oplossingsrichtingen geven 

nader inzicht in de diverse ruimtelijke en programmatische condities die bepa-

lend zijn voor het kunnen ontwikkelen van de Nieuwegeinse delen van Groot 

Merwede. Tenslotte is het belangrijk om te benoemen dat de mogelijkheden 

voor verstedelijking mede bepaald worden door technische condities, waaron-

der bodem- en watersturend bouwen, geluid- en luchtkwaliteit en duurzame 

energie.

In deel C worden achtereenvolgens de ambitievariant, de afhankelijkheden, de 

belangrijkste oplossingsrichtingen en de technische condities gegeven. 

72



C1 Ambitievariant
en afhankelijkheden
C1.1 	 Ambitievariant

Het optimaliseren van de ruimtelijke en programma-

tische condities is cruciaal voor een succesvolle ont-

wikkeling van Groot Merwede. Daarom hebben we 

in de afgelopen tijd verschillende oplossingsrichtin-

gen onderzocht voor de belangrijkste structureren-

de kwaliteiten binnen het plangebied. Vervolgens 

hebben we, vanuit het perspectief van de gemeente 

Nieuwegein, een variant opgesteld met de meest 

optimale ruimtelijke en programmatische condities. 

Dit noemen wij onze ambitievariant. 

Om de ambitievariant te realiseren moeten nog 

veel keuzes worden gemaakt. Hiervoor is regionale 

samenwerking nodig. Nieuwegein kan bepaalde 

keuzes niet alleen maken en is hiervoor afhankelijk 

van de gemeente Utrecht, de regio U10, de Provin-

cie en het Rijk. 

De keuzes hebben een grote impact op hoe Nieu-

wegein haar gebieden kan gaan ontwikkelen. Deze 

keuzes zijn veelal nog afhankelijk van technische 

en financiële haalbaarheid. In het vervolgproces zal 

hier steeds verder in getrechterd worden. Met de 

ambitievariant neemt Nieuwegein positie in voor het 

vervolgproces met de samenwerkende partijen. 

De ambitievariant laat de gewenste toekomstige 

ruimtelijke structuur van Groot Merwede zien. 

Hierin zijn circa 6.000 tot 8.000 woningen gepland, 

aangevuld met een passende mix aan voorzieningen 

en werkfuncties.

Nieuw tracé en centrale halte Merwedelijn

De ambitievariant gaat uit van een nieuw tracé voor 

de Merwedelijn met een nieuwe brug over het Am-

sterdam-Rijnkanaal en een centrale HOV-halte in de 

Galecopperzoom. De nieuwe brug over het water 

is tegelijk ook een nieuwe groene en recreatieve 

verbinding voor voetgangers en fietsers. Rondom 

de centrale halte wordt in een hoge dichtheid ge-

bouwd met een stedelijke mix aan wonen en voor-

zieningen. Zo creëren we een hart voor de nieuwe 

wijk, die goed is verbonden met zowel Nieuwegein 

City als Utrecht Centrum. De voorzieningen zorgen 

voor een levendig gebied, dat goed bereikbaar 

is voor de inwoners van de Galecopperzoom en 

Nieuwegein.

Verdiepte A.C. Verhoefweg en groen plein

De A.C. Verhoefweg wordt voor doorgaand verkeer 

tussen Nieuwegein en de snelweg verdiept aange-

legd, en wordt overkluisd met een tweede maaiveld. 

Rondom de centrale halte worden de gebieden aan 

beide zijden van de weg met elkaar verbonden door 

een groen plein en stevige bebouwing. Ter hoogte 

van de Galecopperwetering worden beide zijdes 

van de weg met elkaar verbonden door een groen 

opgetild maaiveld, zodat de groenstructuur van 

de Galecopperwetering verbonden wordt met de 

groenstructuur langs het Amsterdam-Rijnkanaal. 

Boven de tramsporen, naast de tramhalte, komt 

een busplatform om een soepele overstap op de 

Merwedelijn te faciliteren. In de eindsituatie rijdt 

hier 20 à 24 keer per uur een tram. Het strekken 

van het tracé, in combinatie met een alzijdig ontslo-

ten OV-halte met hoogfrequente bediening, maakt 

optimale stedelijke ontwikkeling rondom de halte 

mogelijk. Binnen een straal van 500 meter wordt in 

hoge dichtheden gebouwd en tot 800 meter met 

wat lagere dichtheden. 

Ontwikkeling Dwelfsloot en inpassing tram-

remise

De locatie Dwelfsloot grenst direct aan de nieuwe 

centrale tramhalte en het busstation, en wordt 

bebouwd om zoveel mogelijk woningen te concen-

treren rondom de halte. Dit maakt het mogelijk om 

hoogbouw en stedelijke voorzieningen te realiseren 

rond de halte en de hoogte van de bebouwing af 

te laten lopen naar de bestaande bebouwing van 

Galecop en Blokhoeve. De tramremise wordt land-

schappelijk ingepast of ingepakt zodat de remise 

niet zichtbaar is vanaf het omliggende gebied. 
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Impressie Verdiepte A.C. Verhoefweg en groen plein
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Robuuste groenstructuur 

De huidige natuurwaarden in de Galecopperzoom 

krijgen een plek in de robuuste groenstructuur langs 

de Galecopperzoom en de oevers van het Amster-

dam-Rijnkanaal. Het groen wordt beter beleefbaar 

en doorwaadbaar, zodat de inwoners van Nieuwe-

gein hier ook beter van kunnen genieten. Het huidi-

ge tramtracé langs Blokhoeve en Huis de Geer biedt 

kansen voor groenontwikkeling en fietsroutes. 

Afscherming A12

De A12 wordt afgeschermd, deels met bebouwing 

en deels met schermen, om de hinder van de snel-

weg zo weinig mogelijk te ervaren. Niet geluidsge-

voelige functies kunnen hier een plek krijgen, zoals 

mobiliteitshubs, bedrijvigheid of indoor sportfunc-

ties. Naar Papendorp wordt de verbinding veiliger, 

aantrekkelijker en groener. 

Inpassing Rijnenburglijn

De Rijnenburglijn wordt - zorgvuldig ingepast - 

doorgetrokken langs de verplaatste sportvelden met 

een breed viaduct over de A2. Op het brede viaduct 

komt ruimte voor landschappelijk groen, sport en 

fiets- en voetgangersverbindingen. Zo wordt de 

aansluiting gezocht met het toekomstige landschap-

spark Rijnenburg-Noord. 

Liesbosch-West

Liesbosch-West (circa 6 hectare) is het westelijke 

deel van bedrijventerrein De Liesbosch dat langs 

het Merwedekanaal is gesitueerd, recht tegenover 

Stadseiland-Zuid (deelgebied Westraven). Voor Lies-

bosch-West hanteren we binnen de ambitievariant 

twee mogelijke scenario’s waar nu nog geen keuze 

in is gemaakt: 

A. In dit scenario blijft het gehele bedrijventerrein 	

	 De Liesbosch economisch kerngebied, dus inclu-	

	 sief Liesbosch-West. De bestaande bedrijven 	

	 kunnen hierbij operationeel blijven. 

B. In dit scenario gaat Liesbosch West verstedelijken 	

	 naar een stoer woonwerkgebied langs het water, 	

	 waarbij een deel van de bestaande bedrijvigheid 	

	 van functie verandert en maatregelen worden 	

	 getroffen om een aangenaam woon- en 

	 leefklimaat te realiseren.

 

Om een optimale verstedelijking mogelijk te maken 

in het Utrechtse deelgebied Westraven (in Stadsei-

land-Zuid) is het in beide scenario’s noodzakelijk om 

bedrijventerrein De Liesbosch aan de noordzijde te 

dezoneren, in combinatie met het verlagen van de 

nu geldende milieucategorieën (rekening houdend 

met het huidige gebruik van veelal lichte bedrijvig-

heid), en hiervoor planologisch-juridisch instrumen-

tarium in te zetten. Dit blijkt uit adviesonderzoek. In 

het onderzoek is niet meegenomen of er nog aan-

vullende maatregelen nodig zijn om de eventuele 

woningbouw mogelijk te maken in Liesbosch-West.

Bij een keuze voor scenario A zonder verstedelijking 

in Liesbosch-West gaan we onderzoeken of het 

woonprogramma dat dan niet in Liesbosch-West 

gerealiseerd kan worden in de Galecopperzoom kan 

worden gerealiseerd. Bij een keuze voor scenario B 

met verstedelijking in Liesbosch-West zal de planuit-

werking daarvoor altijd plaatsvinden in samenhang 

met de planuitwerking voor Stadseiland-Zuid (waar 

Westraven een deelgebied van is). 

 

De uiteindelijke keuze voor één van de scenario’s 

heeft consequenties voor de optimale verstedelijking 

in Groot Merwede. De scenariokeuze wordt daarom 

in gezamenlijkheid met de gemeente Utrecht, de 

regio U10 en de Provincie binnen de gebiedsalliantie 

Groot Merwede gemaakt. Hierbij geldt dat ge-

streefd wordt naar het geven van meer duidelijkheid 

aan de ondernemers op De Liesbosch in 2026.
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C1.2 Afhankelijkheden

Voor het realiseren van onze ambitievariant is 

regionale samenwerking nodig. Er zijn immers nog 

veel ruimtelijke vraagstukken die de grenzen van het 

plangebied overstijgen, en die op regionaal niveau 

moeten worden afgestemd en opgelost. Het gaat 

om afhankelijkheden die nader uitgewerkt moeten 

worden en waar in de regionale samenwerking 

beslissingen over genomen gaan worden

De oplossingsrichtingen waar uiteindelijk in de regi-

onale samenwerking voor wordt gekozen hebben 

niet alleen invloed op de ontwikkelmogelijkheden 

van de Nieuwegeinse deelgebieden, maar ook 

op die van de Utrechtse deelgebieden van Groot 

Merwede. In dat kader voorzien wij nog een aantal 

gebiedsoverstijgende vervolgvraagstukken, als 

gevolg van de te kiezen oplossingsrichtingen met 

betrekking tot het hoofdwegennet, de Merwede- 

en Rijnenburglijn, het onderliggend wegennet, de 

mate van de verstedelijking in Stadseiland-Zuid en 

het groenblauwe raamwerk. Deze vervolgvraagstuk-

ken betreffen onder meer:

•	 Het tracé van de Merwedelijn; over een nieuwe

	 brug en met centrale halte of over de bestaande 	

	 brug. Dit is bepalend voor de omvang van het 	

	 aantal te realiseren woningen.

•	 Consequenties van het opheffen van de op- en

	 afritten van snelwegaansluiting 17 (A12) bij 	

	 Westraven en mogelijkheden om 

	 verkeerseffecten te beheersen.

•	 Het onderliggend wegennet zoals het al dan niet

	 knippen of knijpen van de Europalaan-zuid en de 	

	 consequenties daarvan voor de taludweg en A.C. 	

	 Verhoefweg en voor de ontsluiting van 

	 bedrijventerrein De Liesbosch.

•	 De locatie van overstap van bus op tram en Park

	 & Ride.

•	 Ruimteclaims van het hoofdwegennet.

•	 Afschermen of inpakken van de A12.

•	 Mogelijkheden van vervoer over water 

	 (personenvervoer zoals watertaxi’s, goederen	

	 vervoer zoals aanvoer bouwmaterialen, aanleg	

	 plek etc.). Inclusief de gevolgen voor moge-	

	 lijk watertransport bij transformatie van Lies-	

	 bosch-West.

•	 Ruimte voor de ‘barcode’ functies, met name wat

	 betreft de functie sport.

•	 Realiseren landschapspark Laagraven-Oost.

•	 Tracé Rijnenburglijn en de ruimtelijke inpassing

	 daarvan.

•	 Overkluizen van de A2.

• Ruimtelijke ontwikkeling op de locatie Dwelfsloot 	

	 en inpassing van de tramremise.

Over deze vraagstukken is nog geen definitieve 

keuze gemaakt en is nog nader onderzoek nodig in 

de planvormingsfase.

“Denk aan de bereikbaarheid 
van de sportvelden (waar 
dan ook). Sporten moet 
laagdrempelig zijn om het 
zo aantrekkelijk mogelijk te 
maken. Dus niet te ver.”

uitspraak inwoner
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C2 Oplossingsrich-
tingen in onderzoek
Omdat in het vervolgproces op regionaal niveau 

nog veel keuzes moeten worden gemaakt, kan de 

ambitievariant op onderdelen nog veranderen. Daar-

om hebben we ook andere oplossingsrichtingen in 

beeld gebracht die in regionale studies nog nader 

worden onderzocht. De verschillende oplossingsrich-

tingen hebben uiteraard ook invloed op kosten en 

programma. 

De uiteindelijke keuze voor (een combinatie van) 

bepaalde oplossingsrichtingen heeft grote impact 

op hoe Nieuwegein haar deelgebieden kan ont-

wikkelen. De keuzes binnen de gebiedsalliantie en 

tussen Rijk en regio zijn afhankelijk van politieke, 

technische, programmatische en financiële haal-

baarheid. In het vervolgproces zal hier steeds verder 

in getrechterd worden. 

Voor dit Koersdocument zijn verschillende oplos-

singsrichtingen onderzocht. Op vijf thema’s laten we 

verschillende oplossingsmogelijkheden zien. Deze 

thema’s zijn het meest bepalend voor de ruimtelijke 

condities en ontwikkelmogelijkheden van de Nieu-

wegeinse delen van Groot Merwede: 

1.	Oplossingsrichtingen groenstructuur

2.	Oplossingsrichtingen verkeersinfrastructuur

3.	Oplossingsrichtingen tracé Merwedelijn en 

	 Rijnenbruglijn

4.	Alternatieve opties verstedelijkingslocaties

5.	Programma Stadseiland-Zuid

De verschillende oplossingsrichtingen laten ver-

schillende mogelijkheden zien, maar zijn nog niet 

uitputtend. In een volgende fase moet hierop door-

gestudeerd worden om de verdere haalbaarheid 

en wenselijkheid per oplossingsrichtingen nader te 

onderzoeken. 

“Creëer sportvoorzieningen 
en groen op overkappingen 
van infrastructuur zoals de 
A2 of op daken om extra 
ruimte voor groen te realise-
ren.”

uitspraak inwoner
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C2.1 	 Oplossingsrichtingen 		
	 groenstructuur

Om een samenhangende en verbonden groenstruc-

tuur te realiseren moeten er nieuwe verbindingen 

en gebieden gerealiseerd worden. In alle gevallen is 

het van belang dat er een samenhangend en sterk 

groenblauw raamwerk komt. Om dit vorm te geven 

zijn op verschillende plekken nog keuzes mogelijk.

Verbinding over de A2

Een verbinding over of onder de snelweg A2 

verbindt de polder Galecop met Rijnenburg voor 

voetgangers, fietsers en is tevens een ecologische 

verbinding. Met een ‘dak’ over de A2 zouden er (op 

dit dak) ook sportvelden, recreatieve voorzieningen, 

fietsverbindingen en een OV-verbinding gerealiseerd 

kunnen worden.

Verbinding Amsterdam-Rijnkanaal

Een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over het 

Amsterdam-Rijnkanaal verbindt de beide groene 

en recreatieve oevers van het kanaal. De brug kan 

naast een recreatieve verbinding ook betekenis heb-

ben als ecologische verbinding. Een brug zorgt voor 

een fijnmazig fietsnetwerk binnen Groot Merwede 

en betere verbindingen met de omgeving.

Dwelfsloot 

Het natuurcompensatiegebied Dwelfsloot heeft eco-

logische waarden. In vervolgfases moet onderzocht 

worden hoe verstedelijking op deze locatie wordt 

ingepast en hoe natuur in heel Groot Merwede 

ruimte krijgt en bijdraagt aan de ecologische hoofd-

structuur en het Natuurnetwerk Nieuwegein.

Verbinding Groot Merwede – Laagraven-Oost

Er moet een aangename recreatieve fiets-wandel-

route over de kanalen en door bedrijventerrein De 

Liesbosch worden gerealiseerd om het landschap-

spark Laagraven-Oost goed te verbinden met de 

rest van Groot Merwede. In vervolgfases moet 

onderzocht worden hoe dit kan plaatsvinden en kan 

worden ingepast. 

Verbinding over de A2

Verbinding Amsterdam-Rijnkanaal

Dwelfsloot

Verbinding Groot Merwede - Laagraven-Oost
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C2.2 	 Oplossingsrichtingen 		
	 verkeersinfrastructuur

Om een samenhangende en aaneengesloten 

groenstructuur met fietsverbindingen te realiseren, 

en de negatieve impact van het autoverkeer op de 

leefomgeving in te perken, moeten de infrastruc-

turele barrières verminderd worden en zijn extra 

fietsverbindingen noodzakelijk. Niet alleen voor de 

ontwikkeling van de Nieuwegeinse deelgebieden, 

maar ook voor de Utrechtse deelgebieden van 

Groot Merwede en voor Rijnenburg. 

Verminderen barrière A.C. Verhoefweg

De A.C. Verhoefweg vormt een barrière in de oost-

west groenstructuur en de langzaam verkeersstruc-

tuur in de Galecopperzoom. Door bijvoorbeeld de 

A.C. Verhoefweg te verlagen en een groen dak over 

de weg te leggen, kan de barrière worden opge-

heven. Hierdoor kan de oost-west groenstructuur 

worden verbonden met de noord-zuid groenstruc-

tuur langs de oevers.

Omklappen afslag 16 en verleggen 

Galecopperlaan

Snelwegafslag 16 (Papendorp/Nieuwegein) vormt 

een barrière aan beide zijden rondom de onderdoor-

gang van de A12. Deze onderdoorgang kan geen 

kwalitatief hoogwaardige inrichting krijgen met een 

afslag op deze plek. Door afslag 16 ‘om te klappen’ 

naar het westen ontstaat de mogelijkheid om de 

groene en recreatieve oevers langs het Amster-

dam-Rijnkanaal continu te maken en te verbinden 

met de groene oevers in Papendorp. 

Het omklappen levert mogelijk wel nieuwe barrières 

op tussen Galecopperzoom-Oost en Galecop, en 

richting het sportpark in Galecopperzoom-West. 

De nieuwe afslag zal niet kunnen aansluiten op de 

huidige Galecopperlaan, maar wordt als stadsstraat 

gesitueerd in Galecopperzoom-Oost. De inpassing 

en intensiteit van deze stadsstraat is bepalend 

voor de barrièrewerking die hierdoor mogelijk 

ontstaat binnen de nieuwe wijk, en tussen Galeco-

pperzoom-Oost en het sportpark in Galecopper-

zoom-West. De huidige Galecopperlaan heeft de 

potentie om een groenzone te worden waarbij de 

woningen worden ontsloten via de parallelwegen. 

Om deze oplossingsrichting nader uit te werken is 

verdiepend vervolgonderzoek nodig. 

Verminderen barrière A.C. Verhoefweg Omklappen afslag 16 en verleggen Galecopperlaan
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C2.3 	 Oplossingsrichtingen tracé 	
	 Merwedelijn en Rijnenburglijn

De tracékeuze voor de Merwedelijn en Rijnenburg-

lijn is van grote invloed op de ligging en bediening 

van de halte(s) in de Galecopperzoom, en op de 

komst van een nieuwe brug (tevens fietsbrug) over 

het Amsterdam-Rijnkanaal. Gemeente Nieuwegein 

heeft de voorkeur voor een tracé met een nieuwe 

brug en een gecombineerde centrale halte in de 

Galecopperzoom. In de volgende planfase willen we 

onderzoeken en vaststellen hoeveel haltes de lijnen 

moeten krijgen.

Tracé met nieuwe brug over Amsterdam-

Rijnkanaal en halte centraal in de Galecopper-

zoom

Dit tracé met een nieuwe brug en een centrale halte 

heeft onze voorkeur. De nieuwe tracé-brug over het 

Amsterdam-Rijnkanaal zorgt ook voor een nieuwe 

fietsverbinding over het kanaal. Met een nieuw 

tracé komt de halte centraal in de Galecopperzoom 

te liggen. De halte is een gecombineerde halte 

voor zowel de Merwedelijn als de Rijnenburglijn. 

Dit levert een optimale knoopwaarde op. Hierdoor 

kunnen zoveel mogelijk woningen en voorzieningen 

in de nabijheid van de halte gesitueerd worden. De 

Rijnenburglijn wordt doorgetrokken ten noorden 

van de Galecopperlaan.

Het verleggen tracé binnen Nieuwegein geeft de 

mogelijkheid om het huidige tracé te saneren en 

een nieuwe fiets- en groenverbinding te maken. Het 

betekent ook dat er een nieuwe entree naar de wijk 

Zuilenstein kan worden gerealiseerd. 

Tracé over bestaande brug en halte langs de 

Taludweg/Galecopperlaan

In deze (alternatieve) oplossingsrichting volgt de 

Merwedelijn het tracé van de bestaande tramlijn 

20/21. Bij dit tracé is een gecombineerde halte 

op beide sporen niet maakbaar. De halte voor de 

Galecopperzoom wordt gepositioneerd langs de 

Taludweg of de Galecopperlaan. De halte is een 

halte voor de Merwedelijn. De Rijnenburglijn wordt 

doorgetrokken langs de Galecopperlaan en krijgt 

een halte aan de Galecopperlaan. In deze variant 

liggen er minder woningen in de directe omgeving 

van de halte en kan de knoopwaarde minder wor-

den benut met hoogbouw rond de halte. Het boch-

tige tracé langs de wijk Huis de Geer blijft bestaan. 

Deze variant betekent dat er een lagere frequentie 

zal zijn voor het HOV in de Galecopperzoom, en 

deze variant mist een directe verbinding vanuit de 

Galecopperzoom naar City.

Tracé met nieuwe brug over Amsterdam-Rijnkanaal 

en halte centraal in de Galecopperzoom

Tracé over bestaande brug en halte langs de 

Taludweg/Galecopperlaan
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Tracé over bestaande brug met centrale halte

Met een tramtracé over de bestaande brug kan er 

ook worden gekozen om deze met bochten alsnog 

naar een centrale halte in de Galecopperzoom te 

leiden. In dat geval doorsnijdt het tracé de ontwik-

kelbare deelgebieden, is er door de bochten in het 

tracé meer kans op geluidshinder en wordt er in 

lagere snelheden gereden. De consequentie van de 

doorsnijdingen en het benodigde ruimtebeslag rond 

de tramlijn is dat er, in vergelijking met de ambi-

tievariant, aanzienlijk minder beschikbare ruimte 

zal zijn voor de realisatie van woningen en ander 

programma.

C2.4 	 Alternatieve opties 		
	 verstedelijkingslocaties 

Hoeveel woningen er uiteindelijk gerealiseerd 

kunnen worden hangt samen met de hoeveel-

heid ruimte die op termijn beschikbaar komt voor 

verstedelijking, en waar die ruimte zich binnen het 

plangebied bevindt. Zo is de beschikbaarheid van 

een aantal deelgebieden nog onzeker, en kunnen 

we nog niet vaststellen met welke dichtheden we 

woningen kunnen realiseren. Dit is afhankelijk van 

nog te maken bovenplanse verstedelijkingskeuzes 

met de regiopartners en het Rijk. De genoemde 

woningaantallen van 6.000 tot 8.000 woningen zul-

len niet gehaald kunnen worden wanneer er minder 

ontwikkelruimte beschikbaar komt.

Er liggen nog verschillende opties open. Het heeft 

de voorkeur om een substantieel deel van de wonin-

gen rondom de toekomstige HOV-halte te reali-

seren. Een centrale tramhalte geeft een optimale 

bereikbaarheid met openbaar vervoer, en nodigt uit 

om te verdichten met woningbouw en voorzienin-

gen. Daarbij wordt gekeken naar hogere dichtheden 

nabij de halte (met een straal van 500 meter) en 

minder hoge dichtheden verder weg (met een straal 

van 800 meter rondom de halte). Afhankelijk van de 

situering van de halte kunnen alle woningen gecon-

centreerd worden in Galecopperzoom-Oost of kan 

er ook ten westen van de Galecopperdijk worden 

gebouwd. 

Het al dan niet ontwikkelen van de locatie Dwelfs-

loot is een belangrijke keuze die nog gemaakt moet 

worden:

Tracé over bestaande brug met centrale halte
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Geheel Galecopperzoom-Oost bebouwen inclu-

sief Dwelfsloot

In dit alternatief worden alle deelgebieden in 

Galecopperzoom-Oost verstedelijkt, inclusief het 

groengebied Dwelfsloot. De tramremise wordt 

landschappelijk ingepast, ingepakt of overkapt 

zodat de remise niet zichtbaar is vanaf het 

omliggende gebied. Binnen de deelgebieden 

komt een mix aan woningen, voorzieningen en 

buurtgroen. Rondom de HOV-halte wordt in een 

hogere dichtheid gebouwd.

Galecopperzoom-Oost bebouwen zonder 

Dwelfsloot

Het deelgebied Dwelfsloot blijft in dit alternatief 

een groengebied, alle andere deelgebieden in 

Galecopperzoom-Oost worden verstedelijkt. 

De tramremise wordt landschappelijk ingepast, 

ingepakt of overkapt zodat de remise niet 

zichtbaar is vanaf het omliggende gebied. Binnen 

de deelgebieden komt een mix aan woningen, 

voorzieningen en buurtgroen. Rondom de HOV-

halte kan ter plekke van de locatie Dwelfsloot niet 

gebouwd worden.

Tramremise

De tramremise is de remise voor de huidige 

tramlijnen 20 en 21 en voor de toekomstige 

Merwedelijn. De tramremise zal niet verplaatst 

worden. Maar omdat het gebied eromheen 

gaat verstedelijken moet in samenspraak met 

de Provincie Utrecht onderzocht worden hoe dit 

deelgebied kan worden ingepast in het stedelijke 

gebied. Te denken valt bijvoorbeeld aan een dak op 

de tramremise als onderdeel van de groenstructuur 

of voor sportfuncties, een natuurlijke afscherming 

van de remise als buffer van de verstedelijking en/of 

een gedeeltelijke overkluizing van de sporen.

Geheel Galecopperzoom-Oost bebouwen inclusief 

Dwelfsloot

Galecopperzoom-Oost bebouwen zonder 

Dwelfsloot

“Het is in Galecop nu al druk 
met parkeren. Als je hier 
geen goed plan voor hebt, 
wordt het hier nog drukker.” 

uitspraak inwoner
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C2.5 	 Programma Stadseiland-Zuid 

Voor de ontwikkeling van de Galecopperzoom en 

Liesbosch-West is de ontwikkeling van het deelge-

bied Westraven in Stadseiland-Zuid als centrum-

knoop belangrijk. Stadseiland-Zuid bestaat uit het 

meest zuidelijke deel van de Merwedekanaalzone 

(fase 2 van deelgebied 6), de Woonboulevard en 

Westraven. Een nieuwe fiets- en voetgangersbrug 

over het Amsterdam-Rijnkanaal) zorgt voor bewo-

ners van de Galecopperzoom voor een nabijheid 

van centrumvoorzieningen op loop- en fietsafstand. 

In de fasering zullen grote delen van de Galeco-

pperzoom eerder bebouwd worden dan Stadsei-

land-Zuid. Voor Nieuwegein is het belangrijk dat er 

zekerheid komt over de ontwikkeling van met name 

deelgebied Westraven tot volwaardige stedelijke 

knoop. 

Stadseiland-Zuid hoogstedelijk gemengd ge-

bied

De gemeente Utrecht zet met haar programmati-

sche verkenning voor Stadseiland-Zuid in op een 

transformatie van het gebied naar een hoogstede-

lijk woon-werkmilieu met een stoer en spannend 

programma. En met een goede samenhang met de 

Nieuwegeinse deelgebieden van Groot Merwede 

dat tot uiting komt in een (gedeeld) overkoepe-

lende identiteit van ‘actief stedelijk leven’. Stadsei-

land-Zuid wordt hierbij uit een stedelijk knooppunt 

met een hoge dichtheid aan woningen, centrum-

voorzieningen en werkgelegenheid. Dit geeft een 

aanvullend programma op de Nieuwegeinse deel-

gebieden. In de Galecopperzoom zullen dagelijkse 

voorzieningen gerealiseerd worden die aanvullend 

zijn op de centrumstedelijke voorzieningen van 

Stadseiland-Zuid, waarbij vooral het deelgebied 

Westraven als centrumknoop bepalend is voor de 

programmatische samenhang met Galecopper-

zoom. Beide gebieden maken gebruik van elkaars 

voorzieningen. Een nieuwe brug over het Amster-

dam-Rijnkanaal verbindt de twee gebieden met 

elkaar. In Liesbosch-West is een gemengd stedelijk 

programma denkbaar. 

Stadseiland-Zuid overwegend bedrijvigheid

Het alternatief voor bovengenoemde transformatie 

is dat er slechts een gedeeltelijke transformatie van 

Stadseiland-Zuid gaat plaatsvinden. Waarbij veel 

bestaande bedrijven en kantoren blijven behouden 

en alleen waar mogelijk woningen en voorzieningen 

worden toegevoegd. Bewoners van de Galecopper-

zoom kunnen in dit geval slechts beperkt gebruik 

maken van voorzieningen in Stadseiland-Zuid. In 

deze situatie is er nauwelijks sprake van een pro-

grammatische samenhang tussen de gebieden. In 

Liesbosch-West is alleen werkprogramma denkbaar.

Stadseiland-Zuid hoogstedelijk gemengd gebied Stadseiland-Zuid overwegend bedrijvigheid
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C3 (Milieu-)
technische condities
Voor de ontwikkeling van de Galecopperzoom 

moeten de (milieu-) technische condities op orde 

zijn. Ten eerste willen we in Nieuwegein water en 

bodem centraal stellen bij de (her)inrichting van 

onze stad. In de laaggelegen Galecopperzoom moet 

daarom slim worden gebouwd in het kader van 

bodem- en watersturend bouwen. In afstemming 

met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 

(HDSR) en Rijkswaterstaat moeten hier afspraken 

over gemaakt worden. Ten tweede geldt dat zonder 

te voldoen aan de geluidsnormen en de normen 

voor luchtkwaliteit er niet kan worden gebouwd. 

In overleg met Rijkswaterstaat moeten de oplos-

singen verkend worden. Ten derde is een integrale 

oplossing voor energie ook één van de technische 

condities die (samen met de netbeheerder) in een 

volgende fase verder moet worden uitgewerkt. 

Deze drie condities worden hierna verder toegelicht. 

Daarnaast geldt dat mogelijk ook andere milieu- en 

technische condities een rol zullen spelen, zoals ex-

terne veiligheid, ecologie- en stikstofdepositie, geur-

hinder van bedrijfslocaties, bodem- en grondwater-

verontreiniging, eventuele lichthinder als gevolg van 

buitensportlocaties, netcongestie, beperkingen door 

ondergrondse infrastructuur en grondmechanische 

condities. Deze thema’s zullen, wanneer relevant, 

eveneens randvoorwaardelijk zijn.

C3.1 Bodem- en watersturend 
bouwen

In 2022/2023 is de geschiktheidskaart voor nieuwe 

woon- en werklocaties ontwikkeld voor de provincie 

Utrecht. Hierin is de Galecopperzoom aangeduid 

als ‘nee, tenzij’ voor overstromingsrisico en ‘ja, mits’ 

voor wateroverlast en bodemdaling. De Galecop-

perzoom is lager gelegen dan zijn omgeving en is 

daarmee gevoelig voor wateroverlast. Dit betekent 

dat er in de planuitwerking extra aandacht nodig is 

voor hoe er wordt gebouwd. 
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Wateroverlast 

De Galecopperzoom is aangeduid met ‘Ja, mits’ 

voor wateroverlast. Indicatieve berekeningen tonen 

aan dat het gebied klimaatbestendig en robuust 

ontwikkeld kan worden, mits voldoende rekening 

wordt gehouden met het realiseren van voldoende 

waterberging. Door de lage ligging van het gebied 

en het feit dat meerdere gebieden afwateren op 

de Galecopperzoom, is het cruciaal dat minimaal 

22,5% open water (inclusief bestaand water) wordt 

gerealiseerd om extreme neerslag op te vangen. 

Afhankelijk van o.a. de mogelijkheden van water-

berging binnen de ontwikkelvelden en de bergings-

behoefte vanuit aangrenzende peilvakken, bestaat 

het ruimtebeslag voor open water uit de reeds aan-

wezige 12,1 ha – vermeerderd met de compensatie 

van nieuwe verharding en bebouwing. Wanneer 

die compensatie volledig wordt voorzien door extra 

open water, zal het totaal aan open water circa 21 

ha bedragen. In een volgende fase is verder on-

derzoek nodig naar de afvoer- en bergingsopgave 

voor de Galecopperzoom en de nog lager gelegen 

polder Rijnenburg. Daarbij geldt daarnaast ook het 

belang dat er voldoende drinkwater moet zijn voor 

nu en de komende vijftig jaar. Een goede afstem-

ming tussen de gemeenten Nieuwegein, Utrecht en 

waterschap HDSR is essentieel. 

Overstromingsrisico 

Galecopperzoom heeft deels de categorie ‘Nee, 

tenzij’ vanwege overstromingsrisico’s van meer 

dan 2 meter waterdiepte en deels ‘Ja, tenzij’ voor 

overstromingen tussen 0,5 en 2 meter. Er moet voor 

gezorgd worden dat de schade beperkt wordt. Dit 

kan door gebouwen 50 cm boven de groengebie-

den te bouwen en gebruik te maken van wet- en 

dryproofing. Evacuatie en schuilen moeten altijd 

mogelijk zijn. Er moet kritisch gekeken worden wel-

ke vitale functies in het gebied gerealiseerd worden.  

Bodemdaling 

De Galecopperzoom heeft voor bodemdaling de ca-

tegorie ‘Ja, mits’ vanwege klei- en veenlagen in de 

ondergrond. Bodemdaling is een landschapseigen-

schap waar rekening mee gehouden moet worden. 

Dit betekent dat infrastructuur aan restzettings- en 

droogleggingseisen moet voldoen, gebouwen op 

heipalen worden gefundeerd, en groen zo min mo-

gelijk vergraven of voorbelast wordt. Dit vraagt om 

een specifiek ontwerp van landschap en gebouwen; 

zo wordt de vitaliteit van de ondergrond behouden 

en wordt een kosteneffectief ontwerp gemaakt. 

Daarnaast kunnen de lager gelegen groengebieden 

als waterberging worden gebruikt. Op kleinere 

schaal, waar waterberging (open water) gerealiseerd 

wordt, is drijvend bouwen een interessante optie 

om nader te onderzoeken. Zo mogelijk biedt dit 

goede combinatiekansen met o.a. waterberging, 

(water)recreatie en natuurontwikkeling.
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C3.2 Geluid- en luchtkwaliteit

In het plangebied is geluid en luchtkwaliteit als 

gevolg van de ligging naast snelwegen een be-

langrijk aandachtspunt. De Galecopperzoom en 

Liesbosch-West zijn belaste locaties ten aanzien 

van milieuhinder. Bestaande hindercontouren zijn 

in kaart gebracht. Op basis van gebiedsspecifieke 

kenmerken zal naar specifieke oplossingen gekeken 

moeten worden. Die oplossingen kunnen verschil-

lend van aard zijn zoals het inpassen of opheffen 

van de hindercontour of het inpassen van maatrege-

len in het ruimtelijk raamwerk.

De huidige geluidsniveaus overschrijden in een 

groot deel van het gebied de standaardwaarde. 

Om in het gebied toch geluidgevoelige gebouwen 

(zoals woningen) te kunnen realiseren dienen er 

geluidsmaatregelen in de vorm van geluidsschermen 

of andere oplossingen getroffen te worden. De 

maximale grenswaarde van 70 dB mag niet worden 

overschreden, in dat geval moet gewerkt worden 

met niet-geluidgevoelige gevels met bouwkundige 

maatregelen. Ook kan er gekeken worden naar 

snelheidsbeperkende maatregelen op het hoofdwe-

gennet en het onderliggend wegennet. Voor geluid 

geldt dat ook geluid als gevolg van de nieuwe 

Merwedelijn en bedrijfsactiviteiten (zoals bij Lies-

bosch-West) relevant kan zijn.

“Wij wonen vlakbij de 
snelweg. Slapen met het 
raam open kan niet door het 
lawaai”

uitspraak inwoner

De luchtkwaliteit in de Galecopperzoom en Lies 

65-70 dB

60-65 dB

55-60 dB

Indicatie geluidsbelasting snelwegen
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De luchtkwaliteit in de Galecopperzoom en Lies-

bosch-West moet binnen de normen blijven om de 

woningen te kunnen ontwikkelen. In het vervolg-

proces zal een quickscan worden uitgevoerd om 

geluid, luchtkwaliteit en andere relevante omge-

vingsfactoren in beeld te brengen.

C3.3 Energie

De gemeente Nieuwegein wil in 2040 energieneu-

traal zijn. Voor Groot Merwede betekent dit dat het 

gebied zoveel mogelijk moet voorzien in zijn eigen 

energiebehoefte en dat deze energie duurzaam is 

opgewekt. We willen een energiesysteem dat toe-

komstbestendig is, waarbij er netbebewust wordt 

gebouwd en de energiebron zo dicht mogelijk bij de 

gebruiker is gesitueerd.

Aqua-thermie is een kansrijke oplossing voor het 

opwekken van warmte. Voor overige warmte-op-

wekking moet onderzocht worden in hoeverre een 

warmtenet, WKO en andere innovatieve oplossin-

gen het meest passend zijn voor deze ontwikkeling. 

Dat geldt ook voor elektriciteit. De ruimteclaims 

voor energievoorzieningen moeten in een volgende 

fase verder uitgewerkt worden. Hierbij moeten ook 

andere locaties dan de Galecopperzoom onderzocht 

worden zoals bijvoorbeeld het Amsterdam-Rijnka-

naal voor aqua-thermie. 

Voor de energietransitie hanteren we de volgende 

uitgangspunten voor dit gebied:

•	 Natuurlijke oplossingen gaan voor technische

	 oplossingen. In de eerste plaats gaan we voor 	

	 maatregelen die zorgen voor een energiebespa	

	 ring. Daarbij zetten we in op biobased materia	

	 len, installatiearm, netbewust en passief bouwen 	

	 (circulariteit). 

•	 Collectieve oplossingen gaan voor individuele

	 oplossingen omdat deze vaak duurzamer zijn en 	

	 een minder grote impact hebben op de bodem 	

	 en ondergrond. Dit betekent dat we op tijd 

	 moeten starten om een collectief aanbod te 	

	 organiseren. Denk hierbij aan ecologische 

	 onderzoeken voor aqua-thermie (2 à 3 jaar), het 	

	 rond krijgen van de business case en de 

	 bijbehorende besluitvorming. 

Uitgangspunten technische condities

• In de planuitwerking wordt rekening gehouden met bodem en water, dit is medebepalend voor hoe er 	

	 wordt gebouwd en de waterbergingsopgave van dit gebied.

• De bovenregionale waterbergingsopgave wordt niet in de Galecopperzoom gerealiseerd.

• Geluidshinder wordt zoveel mogelijk teruggedrongen, danwel door bronmaatregelen danwel door 	

	 afscherming om gezond stedelijk leven mogelijk te maken.

• Om woningbouw mogelijk te maken op Stadseiland-Zuid zal het noordelijke deel van bedrijventerrein 	

	 De Liesbosch worden gedezoneerd, in combinatie met het verlagen van de nu geldende milieucate-	

	 gorieën (rekening houdend met het huidige gebruik van veelal lichte bedrijvigheid). Wij zetten hier	

	 voor planologisch-juridisch instrumentarium in.

• Duurzame energie is uitgangspunt. In de planuitwerking wordt gestreefd naar één integrale oplossing 	

	 voor duurzame energie in de Galecopperzoom. 
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D
VAN PERSPECTIEF NAAR REALISATIE

Groot Merwede is veel meer dan een gebiedsontwikkeling of woningbouwpro-

ject. Het is een gezamenlijke zoektocht naar hoe we een nieuw stuk stad maken 

dat écht van en voor iedereen is. Een opgave die we alleen kunnen waarmaken 

door samen te werken: met onze buren in Utrecht, de provincie, het Rijk, keten-

partners zoals bijvoorbeeld het waterschap en met inwoners en ondernemers uit 

Nieuwegein. Dit vraagt om lef en verbeeldingskracht. Hoe bouwen we een wijk 

die ruimte biedt aan duizenden nieuwe woningen, maar waar ook plek is om te 

sporten, te recreëren, te ondernemen en elkaar te ontmoeten? Hoe zorgen we 

ervoor dat Groot Merwede een gebied wordt waar groen, water en mobiliteit 

samenkomen in een gezonde leefomgeving? Hoe zorgen we ervoor dat onze 

bestaande stad optimaal meeprofiteert van de investeringen die nodig zijn om 

Groot Merwede tot stand te brengen?

In de afgelopen jaren hebben we met alle betrokkenen samengewerkt aan 

het schetsen van het gewenste perspectief voor Groot Merwede. Het resultaat 

hiervan staat in dit Koersdocument. Vanaf nu begint de planontwikkelingsfase 

waarin we dit perspectief gaan vertalen naar concrete stappen, plannen en pro-

jecten. Ook dit willen we weer samen doen met alle betrokkenen. Dit hoofdstuk 

gaat over die gezamenlijke reis. Over hoe we stap voor stap onze dromen gaan 

omzetten in daden. Over hoe we ruimte willen blijven houden voor nieuwe idee-

ën en tegelijkertijd koersvast willen blijven in onze ambities. En over hoe we dat 

doen in openheid, met onze inwoners, ondernemers en partners. De uitnodiging 

staat: laten we samen bouwen aan een bijzonder stadsdeel dat niet alleen nu 

van betekenis is, maar ook voor de generaties die na ons komen.
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D1 Ontwikkel-
strategie
D1.1 Afsluiting van de verkennings-
fase

Met dit Koersdocument sluiten we de verkennings-

fase af voor het verstedelijken van Groot Merwede 

na 2030. In deze fase hebben we, als vervolg op 

onze Ruimtelijke positiebepaling, met alle betrokke-

nen het mogelijke toekomstperspectief van Groot 

Merwede verkend. Onderdeel van deze verkenning 

was het doen van uiteenlopende onderzoeken 

voor zowel de Nieuwegeinse deelgebieden als voor 

de diverse gemeentegrens-overschrijdende opga-

ven die we in samenwerking met de regio en het 

Rijk uitvoeren. Met alles wat we inmiddels weten 

kunnen we concluderen dat de ontwikkeling van 

Groot Merwede haalbaar, maakbaar, voorstelbaar 

en wenselijk is. 

Dat is goed nieuws voor Nieuwegein. Het ontwik-

kelen van Groot Merwede naar een nieuw stedelijk 

gebied zorgt voor allerlei kansen en mogelijkhe-

den voor de bewoners, ondernemers en maat-

schappelijke organisaties van Nieuwegein. Met de 

verstedelijking kunnen we bijvoorbeeld duizenden 

extra woningen bouwen, nieuwe werkgelegenheid 

creëren, aanvullende voorzieningen een plek geven, 

een groene leefomgeving maken en uitstekend 

openbaar vervoer realiseren. In dit Koersdocument 

hebben we uitgelegd hoe we dit perspectief zien. 

Hiermee geven we invulling aan de gewenste groei 

van de stad in de richting die we met de Omge-

vingsvisie hebben ingezet. 

Vanaf nu begint de planontwikkelingsfase waar-

in we dit perspectief gaan vertalen naar concrete 

stappen, plannen en projecten. Als Nieuwegein zijn 

we in staat om dit goed tot uitvoering te brengen. 

We zijn bereid om hard te werken aan het waarma-

ken van de ambities, en tempo te maken om hier 

een succes van te maken. Vanzelfsprekend hebben 

we daar onze regiopartners en het Rijk bij nodig, 

gelet op de diverse bovenplanse opgaven. En niet in 

het minst hebben we daar onze inwoners en onze 

samenwerkingspartners bij nodig. Met het Koersdo-

cument hebben we de eerste belangrijke stap gezet. 

Naar een toekomst waarin mensen in dit gebied 

fijn en gelukkig kunnen wonen, werken en recreë-

ren. En waarbij de investeringen in dit gebied ook 

een impuls gaan geven aan de leefbaarheid van de 

bestaande stad Nieuwegein, zodat de hele stad gaat 

meeprofiteren van deze ontwikkeling. In dit verdere 

hoofdstuk hoe we de ambities uit dit Koersdocu-

ment in de volgende planfase willen uitvoeren. 

D1.2 Adaptieve ontwikkelstrategie

Ontwikkeling van de Nieuwegeinse deelgebieden 

binnen Groot Merwede is mogelijk als aan drie 

belangrijke randvoorwaarden wordt voldaan (zie 

A3.3):

1. Het realiseren van de Merwedelijn – een hoog	

	 waardige en snelle tramlijn.

2. Een centraal gelegen halte in de Galecopper	

	 zoom.

3. Het tot ontwikkeling brengen van heel Groot 	

	 Merwede, inclusief het ontwikkelen van Stad	

	 seiland-Zuid tot een hoogstedelijk centrum- en 	

	 woonmilieu. 

Daarnaast zijn er nog diverse gemeentegrens-over-

stijgende condities belangrijk voor de nadere invul-

ling en uitwerking van de Nieuwegeinse deelgebie-

den (zie C1 t/m C3). Met deze opgaven voor ogen 

is het duidelijk dat we, met het aangaan van deze 

gebiedsontwikkeling, een traject in gaan waarin we 

de komende vijftien jaar blijven samenwerken met 

het Rijk en de regio. We zullen elkaar daarin dus 

ook moeten vasthouden. 
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Hoe aan de verschillende randvoorwaarden en con-

dities invulling wordt gegeven – en welke afspra-

ken en besluiten hierover met het Rijk en de regio 

worden gemaakt – heeft invloed op het planontwik-

kelingsproces. De invulling hiervan is bepalend voor 

de mate waarin uitvoering kan worden gegeven aan 

het Nieuwegeinse perspectief. Daarnaast hebben 

we bij een langjarig ontwikkelproces als deze na-

tuurlijk ook te maken met andere onzekerheden die 

het project kunnen beïnvloeden, zoals veranderende 

marktomstandigheden en eventuele technologische 

ontwikkelingen.   

De ontwikkelstrategie van het Koersdocument moet 

daarom adaptief te zijn: sturend op de ambities, en 

meebewegend met de bestuurlijke besluitvorming 

in regionaal en Rijk-regio verband. De bestuurlijke 

besluitvorming gaat over: * de invulling van de 

randvoorwaarden en condities, * uit welke maat-

regelen deze bestaan, * de kosten en financiering 

van deze maatregelen, * het moment waarop 

de planvorming en realisatie hiervan kan worden 

gestart en * hoe dit wordt georganiseerd. Keuzes 

hierin hebben weer invloed op de nadere invulling, 

inrichting, financiering, planning en organisatie van 

de Nieuwegeinse deelgebieden. 

Met andere woorden: om de deelgebieden van 

Groot Merwede en Rijnenburg in samenhang te 

kunnen realiseren en te zorgen voor zoveel mogelijk 

toegevoegde waarde voor het bestaande stedelijke 

gebied, hebben we te maken met veel wederzijdse 

afhankelijkheden waarbij op verschillende schaal-

niveaus moet worden samengewerkt. Dit levert 

nog veel onzekerheden op voor het planontwikke-

lingsproces van de Nieuwegeinse deelgebieden, en 

vraagt daarom naast een adaptieve ontwikkelstra-

tegie ook om een flexibel proces- en financierings-

aanpak.

Als er voldoende comfort bestaat op de totstand-

koming van de genoemde randvoorwaarden kan 

Nieuwegein zelf overgaan tot planontwikkeling 

van de Nieuwegeinse deelgebieden in lijn met dit 

Koersdocument. We werken daarbij stapsgewijs met 

tussentijdse beslismomenten voor de gemeenteraad. 

Zo toetsen we regelmatig of er voldoende vertrou-

wen is om de volgende stap te zetten in de gebieds-

ontwikkeling, en of er zicht is op het realiseren van 

de genoemde randvoorwaarden. 

In het kader van afspraken met het Rijk over de 

verstedelijking is het van belang dat in 2035 de 

eerste woningen zijn opgeleverd. Om tijdig te kun-

nen starten met de realisatie en om het planproces 

waar mogelijk te kunnen versnellen, plannen we 

parallel. Alleen waar het niet anders kan plan-

nen we volgordelijk. Daarbij sluiten we aan op de 

systematiek van het Rijk. Dit Koersdocument is, als 

uitwerking van de Omgevingsvisie voor de Nieuwe-

geinse deelgebieden van Groot Merwede, het kader 

voor de komende planfase waarin de ruimtelijke en 

programmatische planvorming plaatsvindt. 

Uitgangspunten | Adaptieve ontwikkelstrategie

• Adaptief planproces: sturend op de ambities en meebewegend op de bestuurlijke besluitvorming in 	

	 regionaal en Rijk-regio verband. 

• Een flexibele proces- en financieringsaanpak, vanwege de diverse onzekerheden.

• Nieuwegein voert de gebiedsontwikkeling van de Nieuwegeinse deelgebieden in beginsel zelf uit 

	 binnen de condities en uitgangspunten die in dit Koersdocument staan beschreven.

• We werken stapsgewijs, met tussentijdse beslismomenten voor de gemeenteraad. 

• We plannen parallel en alleen volgordelijk als het niet anders kan. Daarbij sluiten we aan op de 

	 systematiek van het Rijk om het planproces te versnellen. 

• Het Koersdocument Groot Merwede Nieuwegein is het kader voor de komende fase waarin de 

	 planvorming plaatsvindt. Tot nu toe was dit de Ruimtelijke Positiebepaling A12-zone (2022).
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D1.3 Samenwerking gebiedsalliantie 
en Rijk-regio

Om de samenhang tussen de diverse deelgebieden 

te borgen wordt door de Gebiedsalliantie Groot 

Merwede en Rijnenburg ook een gezamenlijk 

ontwikkelperspectief op Groot Merwede opgesteld. 

Deze gebiedsalliantie is een samenwerking van de 

gemeente Nieuwegein met de gemeente Utrecht, 

de regio (U10) en de provincie Utrecht. Dit geza-

menlijke perspectief brengt de samenhang tussen 

de verschillende deelgebieden in beeld wat betreft 

identiteit, ruimtelijk raamwerk, programmatische 

invulling en ruimteclaims. Dit Koersdocument is daar 

een onderlegger voor. 

In overeenstemming met het Akkoord van Rij-

nenburg wordt ook op het niveau van heel Groot 

Merwede en Rijnenburg nagedacht over de ont-

wikkelstrategie, waarbij wordt toegewerkt naar een 

raamwerk voor samenwerking en financiering van 

de opgaven. Op basis van dit raamwerk kunnen 

publiek-publieke en publiek-private samenwerkings-

afspraken worden gemaakt tussen de betrokken 

partijen: onder andere over de invulling van de 

randvoorwaarden en condities zoals die in deel C 

zijn benoemd. Voor de Merwedelijn zullen samen-

werkingsafspraken, risicoverdeling en financiering 

concreter worden vastgelegd in een bestuursover-

eenkomst tussen Rijk en regio, gekoppeld aan 

besluitvorming over het vast te stellen voorkeursal-

ternatief voor de Merwedelijn. 

Uitgangspunt | Samenwerking Rijk en regio

•	 In een parallel lopend proces met Rijk en regio maken we samenwerkingsafspraken over randvoor-

waarden, condities, bovenplanse vraagstukken, afhankelijkheden, risico’s en comfort.

“Ik zou het goed vinden als 
Nieuwegeinse ouderen en 
jongeren voorrang krijgen 
bij de huur en verkoop van 
woningen. We moeten niet 
alleen bouwen voor de buur-
gemeenten.”

uitspraak inwoner
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D2 Ontwikkeling 
Nieuwegeinse 
deelgebieden
D2.1 	 Uitgangssituatie grondposities

Galecopperzoom

De grond van het Pauzelandschap en het sportpark 

Galecop zijn in eigendom van de gemeente. Daar-

mee heeft de gemeente een aanzienlijke grondpo-

sitie in Groot Merwede. Een aantal percelen, met 

name aan de Galecopperdijk en Reinesteijnseweg, 

zijn particulier eigendom. 

De Tramremise en het naastgelegen groengebied 

Dwelfsloot zijn eigendom van de Provincie Utrecht. 

Tezamen vormen ze een deelgebied van de gebieds-

ontwikkeling Galecopperzoom-Oost. De plannen 

voor gebiedsontwikkeling worden in dit deelgebied 

in samenspraak met de Provincie Utrecht gemaakt. 

Het Rijk heeft grondposities rondom de snelwegen 

en het Amsterdam-Rijnkanaal. Een deel van het 

plangebied (namelijk afslag 16 en een strook langs 

het Amsterdam-Rijnkanaal) ligt op grondgebied van 

de gemeente Utrecht.

Liesbosch-West

Zoals in onze ambitievariant (C1.1) is beschre-

ven, zijn er twee scenario’s mogelijk voor Lies-

bosch-West. In het ene scenario blijft deze zone 

economisch kerngebied, net als de rest van bedrij-

venterrein De Liesbosch. In het andere scenario gaat 

Liesbosch-West verstedelijken naar een mix van wo-

nen en werken. Een mogelijke gebiedsontwikkeling 

met verkleuring naar wonen is al eerder beschreven 

in de gebiedsonderzoeken (2022) en de Ruimtelijke 

Positiebepaling A12-zone (2022). De gemeente 

heeft hier geen grondpositie, ook de openbare 

ruimte is hier in handen van particuliere eigenaren 

die door meerdere VvE’s in De Liesbosch wordt 

beheerd. De percelen op Liesbosch-West veranderen 

regelmatig van eigenaar, wat een effect kan hebben 

op de toekomstige gebiedsontwikkeling. Daarom 

wordt de eigendomssituatie actief gemonitord en 

onderzoeken we in de Rijk-regio samenwerking hoe 

grondspeculatie kan worden voorkomen. 

Het overige deel van bedrijventerrein De Liesbosch 

blijft economisch kerngebied en maakt geen onder-

deel uit van de planontwikkeling Groot Merwede. 

	
Uitgangspunten | Grondposities 

• De plannen voor een eventuele gebiedsontwikkeling van het groengebied Dwelfsloot en het inpassen 	

	 van de tramremise worden in samenspraak met de Provincie Utrecht gemaakt.

• Om een optimale verstedelijking in Westraven (Stadseiland-Zuid) mogelijk te maken is het noodzakelijk 	

	 om het noordelijke deel van bedrijventerrein De Liesbosch te dezoneren in combinatie met het verla-	

	 gen van de milieucategorisering. Hiervoor gaan we beschikbaar planologisch juridisch instrumentarium 	

	 inzetten.

• Landschapspark Laagraven-Oost maakt onderdeel uit van Groot Merwede, maar de invulling daarvan 	

	 wordt binnen Groen Groeit Mee verder uitgewerkt in continue afstemming met de gebiedsontwik-

	 keling Groot Merwede.
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Hier zetten we in op verduurzaming, intensivering 

en kwalitatieve langzaam verkeersroutes, maar de 

functie van het gebied verandert niet. Wel is het, 

om een optimale verstedelijking mogelijk te maken 

in het Utrechtse deelgebied Westraven (Stadsei-

land-Zuid), in beide scenario’s noodzakelijk om 

bedrijventerrein De Liesbosch aan de noordzijde te 

dezoneren, in combinatie met het verlagen van de 

milieucategorisering (rekening houdend met het 

huidige gebruik van veelal lichte bedrijvigheid), en 

hiervoor planologisch-juridisch instrumentarium in 

te zetten. Zie hiervoor ook C1.1. Of er nog aan-

vullende maatregelen nodig zijn om de eventuele 

woningbouw mogelijk te maken in Liesbosch-West 

zal nader moeten worden onderzocht.

Laagraven-Oost

Laagraven-Oost maakt onderdeel uit van Groot 

Merwede als recreatief en groen uitloopgebied voor 

de verstedelijking in Groot Merwede, Utrecht-Zuid-

oost, Houten en de groei van de bestaande stad 

Nieuwegein. De substantiële groen-, recreatie- en 

natuuropgave die voortkomt uit de verstedelijking 

van Groot Merwede is niet inpasbaar binnen de te 

ontwikkelen gebieden; realisatie van deze opgave 

in Laagraven-Oost is daardoor essentieel. Tegelijker-

tijd maakt Laagraven-Oost ook onderdeel uit van 

het Kromme Rijn Linie Landschap (KRLL) waarvoor 

binnen het programma Groen Groeit Mee (GGM) 

in 2025 een ontwikkelperspectief is opgesteld. 

Daarin is vastgelegd dat Laagraven-Oost wordt 

ontwikkeld tot landschapspark. De ontwikkeling 

tot landschapspark is cruciaal in relatie tot de grote 

verstedelijkingsopgave die we in Groot Merwede 

willen realiseren.

gemeentegrens

plangrens	

Utrecht	

Eigendom gemeente Nieuwegein	

Eigendom hoogheemraadschap

Eigendom particulier

grondposities binnen gemeentegrens
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Binnen het programma GGM wordt gewerkt aan 

een visie voor dit landschapspark Laagraven-Oost. 

Dit gebeurt in samenwerking met gemeente 

Utrecht, provincie Utrecht, gemeente Houten, het 

Recreatieschap en het Waterschap HDSR en in sa-

menspraak met de grondeigenaren en omgeving. In 

het vervolgproces zal continue afstemming plaats-

vinden tussen de gebiedsontwikkeling Groot Mer-

wede met Visie Landschapspark Laagraven-Oost.   

De gemeente heeft, buiten de openbare ruimte, 

geen grondposities in Laagraven-Oost. Investeringen 

in groen en recreatie in Laagraven-Oost zullen in 

samenhang met de grondeigenaren moeten worden 

gedaan. In het kader van Groen Groeit Mee wordt 

er een grondstrategie voor dit gebied worden gefor-

muleerd.  

D2.2 Fasering

De planontwikkeling en realisatie van Groot Merwe-

de zal meerdere jaren in beslag nemen. De kans is 

groot dat in die periode onverwachte zaken zullen 

plaatsvinden waardoor kleinere of grotere aanpas-

singen nodig zijn. Daarom is het belangrijk dat de 

planvorming en de uitvoering ‘adaptief’ is. Met 

andere woorden: er moet voldoende ruimte zijn om 

aanpassingen mogelijk te maken. Tegelijkertijd is er 

haast geboden bij deze gebiedsontwikkeling, van-

wege de grote behoefte aan woningen. Omdat de 

gemeente Nieuwegein in de Galecopperzoom veel 

grond in eigendom heeft, en de huidige contracten 

in het pauzelandschap Galecopperzoom eind 2029 

aflopen, kan hier als eerste gestart worden met het 

ontwikkelen van Groot Merwede. De gehuurde 

gronden dienen voor 2030 in oorspronkelijke staat 

te worden teruggeleverd aan de gemeente.  

Vanwege de lange doorlooptijd zal het gebied in 

fasen worden ontwikkeld. Bij de fasering moeten 

we er rekening mee houden dat deelontwikkelingen 

een samenhangend geheel gaan vormen, waarbij er 

voor de bewoners altijd sprake is van een aantrekke-

lijk en leefbaar gebied.

In 2030 zal de Merwedelijn nog niet gerealiseerd 

zijn en naar verwachting zijn er nog geen (vol-

waardige) maatregelen getroffen aan de snelweg. 

Daarom is de eerste ontwikkelfase van Groot Mer-

wede het meest haalbaar aan de zuidoostkant van 

Galecopperzoom-Oost, waar de eerste bewoners 

gebruik kunnen maken van de bestaande OV- en 

fietsinfrastructuur. Ontwikkeling van het noordelijke 

deel van Galecopperzoom-Oost wordt pas mogelijk 

nadat de tramhalte, auto- en fietsontsluiting en 

geluidsafscherming van de snelweg is gerealiseerd. 

Uitgangspunten | Fasering

• De eerste stappen in de fasering zijn (1) het maken van een samenhangend plan voor Galecopper-	

	 zoom-West als landschap waarin de groen-, sport-, en recreatie-opgaven gecombineerd zijn, (2) het 	

	 realiseren van de sportonderdelen uit dit plan en (3) het verhuizen van de sportverenigingen in Gale-

	 copperzoom-Oost naar de nieuwe sportfaciliteiten in Galecopperzoom-West. 

• De realisatie van de Galecopperzoom moet zodanig gefaseerd worden dat, wanneer door omstan-	

	 digheden de ontwikkeling gepauzeerd, gestopt of gewijzigd moet worden, de deelontwikkelingen een 	

	 samenhangend geheel vormen en er altijd sprake is van een goed leefbaar gebied.

• Indien Liesbosch-West gaat verstedelijken, wordt dit deelgebied ontwikkeld in samenhang met Stads-	

	 eiland Zuid (deelgebied Westraven).
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Om het zuidoostelijke deel van Galecopper-

zoom-Oost te kunnen ontwikkelen, moet eerst het 

sportpark Galecop verplaatst worden naar Galeco-

pperzoom-West. Hiervoor is als eerste een samen-

hangend plan nodig voor de ontwikkeling van een 

nieuw sportlandschap in Galecopperzoom-West. 

We willen een aantrekkelijk landschap waarin de 

groen-, sport-, en recreatie-opgaven gecombineerd 

zijn en waar rekening wordt gehouden met aanvul-

lende behoeften aan sportvoorzieningen. Na realisa-

tie van de sportonderdelen in dit landschap kunnen 

de sportverenigingen uit Galecopperzoom-Oost 

verhuizen en gebruik maken van de nieuwe sport-

faciliteiten in Galecopperzoom-West. Na verplaat-

sing van het sportpark kan gestart worden met 

de daadwerkelijke realisatie van woningbouw in 

het zuidoostelijke deel van Galecopperzoom-Oost. 

De andere deelgebieden in Galecopperzoom-Oost 

volgen daarna. 

In het scenario waarin Liesbosch-West gaat verste-

delijken, wordt dit deelgebied ontwikkeld in samen-

hang met Stadseiland Zuid (deelgebied Westraven). 

In Laagraven-Oost zal parallel aan de ontwikkeling 

van Groot Merwede invulling moeten worden 

gegeven aan de opgave om voldoende groen en re-

creatie te realiseren voor de verstedelijking in Groot 

Merwede.

Pauzelandschap Galecopperzoom

Om de Galecopperzoom beschikbaar te houden 

voor toekomstige verstedelijking heeft de 

gemeente in 2014 met een beheersverordening 

het gebied aangewezen als pauzelandschap. 

Hiermee werd de Galecopperzoom beschikbaar 

gesteld voor tijdelijke invulling. Op dit moment 

wordt in het gebied ruimte geboden aan 

verschillende initiatieven met een tijdelijke 

huurovereenkomst op het vlak van recreatie, 

educatie en duurzame energieopwekking. 

Zo zorgt het pauzelandschap voor zowel 

maatschappelijke als financiële meerwaarde. 

De huidige huurovereenkomsten lopen eind 

2029 af, zodat de gronden beschikbaar komen 

voor de ontwikkeling van Groot Merwede. Op 

dat moment dienen de gehuurde gronden in 

oorspronkelijke staat te worden teruggeleverd 

aan de gemeente.

Schema verplaatsen sportvelden
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D3	Planproces
Met dit Koersdocument sluiten we de verkennings-

fase af, en gaan door naar de planfase. Dit is een 

belangrijke en uitdagende fase om gezamenlijk met 

alle partijen en betrokkenen te komen tot een inte-

grale, haalbare en betaalbare gebiedsontwikkeling. 

De uitdaging is om binnen een relatief kort tijdsbe-

stek te komen tot de fase waarin Groot Merwede 

daadwerkelijk wordt gerealiseerd. We willen dat de 

eerste bewoners al in 2035 prettig kunnen wonen. 

Dit vraagt om een goed georganiseerd planproces 

waarin verschillende fases parallel lopen, die anders 

na elkaar gepland zouden worden. Het vraagt daar-

mee om zorgvuldige besluitvorming en een heldere 

risico-afweging. 

D3.1 	 Flexibel en adaptief planproces

In de planfase wordt gewerkt met een aantal 

mijlpalen, die de gemeente stapsgewijs voorbereidt 

op de realisatiefase. Het proces van de planfase 

wordt zo doorlopen dat er bij elke mijlpaal een 

planproduct wordt opgeleverd, ondersteund door 

onderzoeken. Dit planproduct maakt een welover-

wegen besluit van de gemeenteraad mogelijk. Vaak 

worden de projectfasen na elkaar doorlopen. Om 

Groot Merwede in een snellere doorlooptijd te 

kunnen ontwikkelen, en niet te hoeven wachten 

op alle samenhangende besluiten, wordt gekozen 

voor een flexibel en adaptief proces. Dit sluit aan bij 

de doorbraakaanpak vanuit het Rijk en zorgt voor 

een kortere doorlooptijd van de gebiedsontwikke-

ling. Plannen lopen parallel. Zo kunnen er meerdere 

besluiten in verschillende gebieden en verschillende 

fasen tegelijkertijd doorlopen worden.

De planfase start met de ontwikkeling van een 

gebiedsvisie voor de Galecopperzoom. De rand-

voorwaarden, condities en uitgangspunten uit dit 

Koersdocument vormen hiervoor de basis. 

Gekoppeld aan de gebiedsvisie zal een gebiedsex-

ploitatie worden opgesteld. Deze wordt weer 

gekoppeld aan de afspraken met het Rijk en de 

2022 2025 2035

Gebiedsvisie *

KoersdocumentRuimtelijke 
positiebepaling

Verkenningsfase

Gebiedsexploitatie

Stedenbouwkundig 
Masterplan 

deelgebied 1

PvE en IP sport

verplaatsen 
sportvelden

start bouw 1e 
fase woningen

grondexploitatie
per deelgebied 
deelgebied 1

Planfase

Realisatiefase

2030

Omgevingsplan 
deelgebied 1

deelgebied 2

deelgebied 3

deelgebied 4

2e fase

*Het planproces van Groot Merwede is adaptief, de planologisch juridische status van de gebiedsvisie dient hierop aan te sluiten. De keuze om de ge-
biedsvisie te verwerken in een gebiedsgericht omgevingsprogramma, of in een andere vorm op te leveren die de basis vormt voor een/meerdere 
gebiedsgerichte omgevingsprogramma’s moet nog worden gemaakt.

Schema globale weergave van het planproces 
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regio. Op basis van de gebiedsvisie en -exploitatie 

zal vervolgens een stedenbouwkundig masterplan 

worden ontwikkeld om de plannen uiteindelijk 

juridisch-planologisch te kunnen verankeren in een 

omgevingsplan. In het figuur op de vorige pagina is 

het planproces globaal weergegeven. 

Parallel aan dit planproces loopt het proces waarin 

afspraken worden gemaakt met het Rijk en de regio 

over de nodige randvoorwaarden en condities. De 

voortgang van het gemeentelijke planproces is hier 

mede van afhankelijk. Het planvormingsproces zal 

daarom niet rechtlijnig maar adaptief verlopen. 

D3.2 	 Communicatie, participatie en 	
	 placemaking

De ontwikkeling van Groot Merwede vraagt niet 

alleen om plannen, maar vooral om mensen. Dit 

nieuwe stadsdeel krijgt immers pas echt beteke-

nis als inwoners, ondernemers, verenigingen en 

maatschappelijke partners zich er vanaf het begin 

in herkennen en bij betrokken voelen. Het betrek-

ken van de stad zien wij niet als eenmalige actie, 

maar als een blijvende mentaliteit: het gaat om het 

bouwen van een gemeenschap waarin mensen zich 

gehoord, gewaardeerd en uitgenodigd voelen om 

bij te dragen aan een gezamenlijk doel. We betrek-

ken inwoners en partners vanaf het begin, zijn open 

en duidelijk over verwachtingen, zorgen voor een 

eerlijk en respectvol proces en geven ruimte aan 

initiatieven die het gebied versterken. Dit betekent 

dat we steeds in gesprek blijven, leren van wat er 

gebeurt en nieuwe momenten creëren om elkaar te 

ontmoeten. 

Iedereen doet mee

Groot Merwede maken we samen. We zorgen 

ervoor dat iedereen kan meedoen, ook mensen die 

normaal minder snel worden bereikt. De ambities 

en uitgangspunten uit dit Koersdocument, die we 

samen met de stad hebben opgesteld, zijn hierbij 

ons kompas. We gaan de wijken in, gebruiken 

duidelijke taal en kiezen vormen die laagdrempelig 

en uitnodigend zijn. We maken meedoen toegan-

kelijk en investeren in vormen van participatie die 

aansluiten bij verschillende doelgroepen. We bieden 

allerlei manieren om mee te doen: van een korte 

online vragenlijst of een gesprek in de buurt, tot een 

creatieve workshop of een tijdelijk initiatief in het 

gebied zelf. Daarbij richten we ons nadrukkelijk ook 

op jongeren, kwetsbare groepen en bewoners die 

vaak minder snel aan tafel komen, bijvoorbeeld via 

scholen, buurthuizen en sportclubs. Zo kan iedereen 

op zijn of haar eigen manier een bijdrage leveren.

Communicatie van mens tot mens

Communicatie vormt de basis. We vertellen verha-

len, maken beeldende reportages, delen nieuws en 

organiseren bijeenkomsten waarin mensen elkaar 

ontmoeten. Via sociale media, video’s, online kana-

len, nieuwsbrieven en fysieke plekken houden we 

iedereen op de hoogte. Zo voelen mensen zich niet 

alleen goed geïnformeerd, maar vooral verbonden..

Uitgangspunten | Planproces

• Het planproces wordt flexibel en adaptief ingericht. 

• We betrekken inwoners en partners vanaf het begin, zijn open en duidelijk over verwachtingen, zor-	

	 gen voor een eerlijk en respectvol proces en geven ruimte aan initiatieven die het gebied versterken.
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Spelregels voor meedoen

We betrekken inwoners en partners vroegtijdig, nog 

voordat besluiten worden genomen. In gesprekken 

met mensen zijn we eerlijk over verwachtingen: 

we maken onderscheid tussen wat vaststaat en 

waar ruimte is voor keuzes. Daarnaast organiseren 

we een respectvolle dialoog. Alle perspectieven 

tellen, ook wanneer meningen verschillen. We 

hanteren duidelijke omgangsregels, zodat iedereen 

zich gehoord voelt. Dit draagt bij aan vertrouwen 

en voorspelbaarheid in het proces. Participatie 

stopt bovendien niet na één fase: we bouwen aan 

duurzame relaties, zodat inwoners en partners ook 

in de komende jaren hun zorgen en ideeën kunnen 

blijven inbrengen.

Actief omgevingsmanagement

We willen vraagstukken op tijd signaleren en samen 

met betrokkenen bespreken. Dit doen we door 

goed te luisteren, belangen en zorgen zichtbaar te 

maken en in gesprek te blijven. Omdat Groot Mer-

wede een project van de lange adem is, investeren 

we in duurzame relaties. Zo weten we elkaar snel te 

vinden en kunnen we samen zoeken naar oplossin-

gen. We koppelen signalen altijd terug, zodat dui-

delijk is of en hoe inbreng wordt meegenomen. Op 

deze manier benutten we de kennis en ervaring die 

in de stad aanwezig is en maken we evenwichtige 

keuzes, ook in de samenwerking met Rijk en regio.

Starten met tijdelijke initiatieven (placemaking)

Nog vóór de eerste woningen er staan, willen we 

dat Groot Merwede een plek wordt waar mensen 

zich thuis voelen en trots op zijn. Placemaking heeft 

als doel om tijdens de planfase en realisatiefase de 

identiteit van ‘actief stedelijk leven’ en de verbon-

denheid met Galecopperzoom te versterken. Dat 

doen we door ruimte te bieden aan tijdelijke (maat-

schappelijke) initiatieven, van sportactiviteiten en 

buurtinitiatieven tot culturele projecten. We willen 

voorrang geven aan lokale initiatieven die passen 

bij de toekomstige identiteit van het gebied. Zo 

ervaren huidige én toekomstige bewoners al tijdens 

de transformatie dat Groot Merwede een levendige 

plek is waar je graag wilt zijn en actief aan mee wilt 

doen.
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“Een ecologische wijk is iets 
waar je voor moet kiezen. 
Anderen kiezen daar niet 
voor omdat ze een auto 
willen.”

uitspraak inwoner

“Fiets- en wandelpaden 
moeten niet alleen mooi zijn, 
maar vooral ook veilig en 
goed verlicht. Dat ontbreekt 
nu nog op veel plekken.”

uitspraak inwoner

“Zorg voor meer 
zwemplekken in het groen, 
zoals bij de Nedereindse plas 
of aan de Lek.”

uitspraak inwoner



D4 Financierings-
aanpak
Grondbeleid

In Groot Merwede gaan we, rekening houdend met 

onze grondpositie en de nog te bepalen organisatie-

vorm, onderzoeken welk type grondbeleid wenselijk 

en haalbaar is voor de gebiedsontwikkeling in de 

verschillende deelgebieden. Per deelgebied bepa-

len we welke ontwikkelende rol we als gemeente 

kunnen en/of moeten innemen. Met dit ‘situatio-

neel grondbeleid’ passen we maatwerk toe door per 

situatie te beoordelen welke vorm van grondbeleid 

en instrumenten nodig zijn om in een deelgebied de 

gewenste ruimtelijke en maatschappelijke doelstel-

lingen te realiseren. Het maatwerk in grondbeleid 

is afhankelijk van de geformuleerde doelstellingen, 

de prioriteit die we aan een ontwikkeling geven, fi-

nanciële consequenties en risico’s. De definitieve en 

onderbouwde keuze wordt in de planfase gemaakt 

door de gemeenteraad.

In de (komende) planfase maken we een ge-

biedsvisie voor de Nieuwegeinse delen van Groot 

Merwede. Voor deze gebiedsvisie stellen we een 

gebiedsexploitatie op. Deze onderbouwt de finan-

ciële haalbaarheid van de gebiedsontwikkeling en 

beschrijft de daarmee samenhangende (financiële) 

risico’s en hoe daar mee om te gaan, en de gevol-

gen hiervan voor de gemeente. 

De overall plankosten, de grondexploitaties van 

deelontwikkelingen, de planstructuur, de bijdragen 

aan gebiedsoverstijgende maatregelen, de Nieuwe-

geinse bijdrage aan de bovenplanse condities en de 

beschikbaar te stellen (rijks)bijdragen vormen samen 

deze gebiedsexploitatie. Het financiële uitgangspunt 

hierbij is dat er zicht moet zijn op een gebiedsex-

ploitatie waarin het resultaat zich verhoudt tot de 

financiële en maatschappelijke baten van de ontwik-

keling. Dit is afhankelijk van te maken keuzes en 

afspraken. 

Het detailniveau van de gebiedsexploitatie zal pas-

sen bij het globale detailniveau van de gebiedsvisie.

Gebiedsoverstijgende kosten

We benutten de wettelijke mogelijkheden om 

kosten van gebiedsoverstijgende maatregelen toe te 

rekenen aan (actieve en faciliterende) gebiedsont-

wikkelingen. We passen daarbij het publiek- én het 

privaatrechtelijke kostenverhaal toe. Om deze mo-

gelijkheden te kunnen benutten is het noodzakelijk 

het gebiedsoverstijgende kosten¬verhaal gemeen-

te-breed vast te leggen. De ontwikkelingen in Groot 

Merwede, en ook in de bestaande stad, leiden tot 

omvangrijke investeringen, ook door de gemeente. 

Een langjarige investeringsagenda is gewenst, de 

mogelijkheden hiervan gaan we onderzoeken.

Uitgangspunten | Financieringsaanpak

• Met maatwerk bekijken we per situatie welke vorm van grondbeleid we voeren en met welke instru-	

	 menten.

• Het financiële uitgangspunt voor de gebiedsexploitatie is dat er zicht moet zijn op een gebiedsontwik-	

	 keling met evenwichtige maatschappelijke en financiële kosten en baten passend binnen de financiële 	

	 kaders van de gemeente, de nog toe te kennen subsidies en met de reserve grondbedrijf als vangnet. 	

	 Waarbij ook oog is voor de structurele kosten en opbrengsten op de langere termijn.

• Om kosten van gebied overstijgende maatregelen toe te rekenen aan (actieve en faciliterende) 

	 gebiedsontwikkelingen passen we daarbij het publiek- én het privaatrechtelijke kostenverhaal toe.
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D5	OntwikkelagendaD5	
De ontwikkeling van Groot Merwede is een uit-

dagende, langdurige en complexe opgave. In ons 

planontwikkelingsproces bewandelen we twee 

sporen: een gemeentelijk spoor en een spoor samen 

met het Rijk en de regio. Tussen deze beide sporen 

bestaat een wederzijdse afhankelijkheid. 

D5.1 	 Gemeentelijk spoor

Binnen het gemeentelijke spoor werken we aan de 

planontwikkeling van de Nieuwegeinse delen van 

Groot Merwede: Galecopperzoom-West, Galecop-  

perzoom-Oost en Liesbosch-West. Voor dit spoor 

is dit Koersdocument kaderstellend en vormen de 

geformuleerde uitgangspunten de basis voor de 

planontwikkeling.  We starten met de ontwikkeling 

van de Galecopperzoom. 

Galecopperzoom

In de planontwikkelingsfase wordt de haalbaarheid 

van gebiedsontwikkeling in de Galecopperzoom 

nader uitgewerkt door aanvullende onderzoeken uit 

te voeren, een eerste ruimtelijke schets te ontwikke-

len en de ruimtelijke, financiële en juridische kaders 

uit te werken. 

We starten met de voorbereidingen voor de ontwik-

keling van een gebiedsvisie en een gebiedsexploita-

tie. Deze voorbereidingen bestaan uit:

•	 Het verder uitwerken van de ontwikkelstrategie 

	 en het planproces; 

•	 De ontwikkeling van een omgevingsmanage-

ment- en participatieaanpak;

• Het opzetten van een monitorings- en 

	 kwaliteitsborgingssysteem;

•	 De ontwikkeling van een financieel 

	 rekeninstrument;

•	 Het uitvoeren van aanvullend onderzoek.

Het aanvullend onderzoek richt zich op verschillende 

onderwerpen die aandacht vragen in de uitwerking 

van dit Koersdocument. In hoofdlijnen gaat het om 

de volgende onderwerpen:

 

Water en bodem 

Nadere uitwerking van handelingsperspectieven 

en aanvullende maatregelen om binnen de ei-

sen van waterveiligheid en bodemgesteldheid te 

kunnen bouwen in de Galecopperzoom. Inclusief 

het verkennen van de mogelijkheden voor drijvend 

bouwen. 

Ontwikkelagenda Groot Merwede Nieuwegein

onderzoeken en 
planproducten

onderzoeken en 
bestuurlijke afspraken

gebiedsontwikkeling
Galecopperzoom

samenwerking
Rijk-regio

GEMEENTELIJK SPOOR RIJK-REGIO SPOOR

Schema ontwikkelagenda Groot Merwede Nieuwegein
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Natuur, cultuurhistorie en archeologie

In beeld brengen in hoeverre de aanwezige ecologi-

sche, cultuurhistorische en archeologische waarden 

in de Galecopperzoom behouden kunnen blijven.

Mobiliteit 

Ontwikkeling van een mobiliteitsconcept passend 

bij het gewenste autoluwe karakter van de wijk, 

met aandacht voor de bereikbaarheid, parkeren 

en de effecten voor de bestaande stad. Inclusief 

onderzoek naar de wijze waarop dit het beste kan 

worden georganiseerd en geëxploiteerd. 

Energie 

Nader onderzoek naar oplossingen voor een 

duurzame energieopwekking (warmte en elektrici-

teit), inclusief de ruimteclaim daarvan en de wijze 

waarop dit het beste kan worden georganiseerd en 

geëxploiteerd. Waarbij zoveel mogelijk kan wor-

den voorzien in de eigen energiebehoefte, en de 

voorkeur uitgaat naar natuurlijke oplossingen boven 

technische oplossingen, en collectieve oplossingen 

boven individuele oplossingen.

Programmatisch 

Nadere uitwerking van het programma, o.a. mix van 

woningbouw, opties en keuze van (maatschappelij-

ke) voorzieningen en doelgroepen en behoefte aan 

sportvoorzieningen. 

Maatschappelijk 

Nader onderzoeken en uitwerken van handelings-

perspectieven waarmee ontmoeting wordt gesti-

muleerd en sociale cohesie en betrokkenheid van 

bewoners bij de wijk wordt versterkt. Bijvoorbeeld 

door vernieuwende woon- en leefconcepten, ruim-

telijke inrichtingsprincipes van het stedelijk gebied 

en specifieke voorzieningen.

Ruimteclaims

Inventariseren van de benodigde ruimteclaims voor 

verschillende functies, en onderzoeken van de 

mogelijkheden om ruimteclaims te combineren in 

samenhang met de naastgelegen Utrechtse deelge-

bieden van Groot Merwede en Rijnenburg.

D5.2 	 Rijk-Regio Spoor

In het spoor met het Rijk en de regio werken we 

binnen het U Ned programma aan onderzoeken 

naar Hoogwaardig Openbaar Vervoer (de Merwe-

delijn en de Rijnenburglijn) en de relatie tussen de 

verstedelijking en het (hoofd)wegennet volgens de 

MIRT-systematiek. 

Daarnaast werken we binnen de Gebiedsalliantie 

Groot Merwede en Rijnenburg samen met de regio 

aan de gebiedsontwikkeling van Groot Merwede en 

Rijnenburg als geheel. Daarvoor voeren we geza-

menlijk onderzoek uit naar mogelijke oplossingsrich-

tingen voor de randvoorwaarden, afhankelijkheden 

en condities zoals geschetst in deel C. We zoeken 

ook oplossingen voor regionale vraagstukken met 

betrekking tot busverbindingen, busstations, p&r, 

wegennet en vervoer over water. Dit Koersdocu-

ment vormt de Nieuwegeinse inzet voor het maken 

van gezamenlijke afspraken, om te komen tot een 

goede ontwikkeling van de Nieuwegeinse gebieds-

delen. 

Gekoppeld aan het regionale spoor wordt een visie 

ontwikkeld op het Landschapspark Laagraven-Oost. 

Dat is een nadere uitwerking van het Ontwikkelper-

spectief Kromme Rijn Linie Landschap. Dit gebeurt 

binnen het programma Groen Groeit Mee in 

afstemming met de gebiedsalliantie Groot Merwede 

en Rijnenburg.
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Colofon

Het Koersdocument Groot Merwede Nieuwegein is 

een uitgave van de gemeente Nieuwegein.

Copyright

Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden 

overgenomen zonder schriftelijke toestemming van 

Gemeente Nieuwegein.

In samenwerking met

BGSV bureau voor stedenbouw en landschap en 

Urban Xchange

Contactgegevens

www.nieuwegein.nl

Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, 
kan gemeente Nieuwegein geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten.
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